

Bilag 4.I.a

Afsluttende rapport for initiativ 9.1.a + b: Etablering af mobil NemID

Stamdata

Tabel 1: Stamdata for initiativ 9.1 a	
Initiativnavn	Etablering af mobil NemID
Ministerium	Finansministeriet
Institution	Digitaliseringsstyrelsen
Budget og finansiering	
Ansvarlig for statusrapportering	Peter Hjørnesen
Formand for følge-/arbejdsgruppe	
Projektleder	Peter Hjørnesen
Projektejer	Cecile Christensen
Programleder	
Starttidspunkt	19. november 2011
Sluttidspunkt	1. juli 2014
Øvrige kommentarer	

Resultater

På baggrund af initiativet er følgende milepæle gennemført.

Væsentligste milepæle 2013-2014	Deadline	Ny deadline?	Gennemført
Første version af tjenesteudbyderpakke offentliggjort	30.11.2013		Ja
Pilot- og stabiliseringsfase afsluttet	01.07.2014		Ja
Anden version af tjenesteudbyderpakke offentliggjort	30.01.2014		Ja
Åbning af testmiljø for private og offentlige tjenesteudbydere.	20.05.2014		Ja

Fuld produktion	01.07.2014		Ja
-----------------	------------	--	----

Ved gennemførelse af projektet blev det muligt at anvende NemID fra mobile enheder.

Økonomi

Den offentlige andel af udvikling og drift af den mobile NemID-løsning til borgerne udgør 50,0 mio. kr. over perioden, mens bankerne tilsvarende betaler 50,0 mio. kr. frem til kontraktens udløb i november 2017.

Løsningen er udarbejdet i henhold til en fastpriskontrakt med leverandøren. Projektet er leveret inden for budget.

Fremtidigt ejerskab

Mobil NemID er forankret hos Digitaliseringsstyrelsen sammen med den eksisterende NemID infrastruktur og kontraktforvaltning.