

Faseplan

Tid	Aktivitet
Fase 1	<ul style="list-style-type: none">• Foreløbig udmelding til alle tjenesteudbydere om, hvilke attributter der forventes at udgå (rødt trafiklys). Dette er en "early warning", der kan medtages i den langsigtede releaseplanlægning og udbudstakt for tjenesterne.• Kortlægning af hvilke tjenester, der anvender de certifikatattributter, som udgår, og individuel kontakt / dialog med disse.
Fase 2	<ul style="list-style-type: none">• Udsendelse af opdateret OIOSAML profil, hvor den nye snitflade er endeligt specificeret. Denne vil afhænge af kravspecificeringen af MitID.
Fase 3	<ul style="list-style-type: none">• (Dummy)testmiljø klar hos NemLog-in, hvor ny snitflade kan afprøves af tjenesterne (såfremt der kræves ændringer i NemLog-in andet end blot markere attributter som udgået). Der skal også ske test af eventuelle ændringer i signering. Testsnitfladen vil ikke være bundet op på en færdig version af MitID.
Fase 4	<ul style="list-style-type: none">• Tjenesterne gennemfører nødvendige tilpasninger, tester mod NemLog-in's testmiljø og rapporterer status til Digitaliseringsstyrelsen.
Fase 5	<ul style="list-style-type: none">• Idriftsættelse af MitID og dermed ibrugtagning af nye snitflader på NemLog-in.