

Oversigt over væsentligste leverancer i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Denne oversigt skitserer de væsentligste leverancer i strategiperioden. Oversigten opdateres halvårligt og forventes ajourført næste gang Q2 2018. Oversigten er udarbejdet på baggrund af aftalepapirer, statusrapporter til Porteføljestyregruppen og med bidrag fra de respektive initiativ ejere. De præsenterede leverancer er ikke udtømmende for strategien. Der er for de udvalgte leverancer angivet en forventet tidsplan for gennemførelse (i kolonnen 'tidsplan'), ligesom allerede gennemførte initiativer (i kolonnen 'gennemført') er angivet.

Oversigt over væsentligste leverancer FODS 2016-2020 (version november 2017)	Tidsplan	Gennemført
	år	år
1.1. Mere sammenhængende brugerrejser		
To be brugerrejseanalyse af flytning udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder		juni 2017
To be brugerrejseanalyse af start og luk af virksomhed og beslutning om videre indsatsområder	dec 2017	
Første version af fællesoffentligt målbillede for digital kommunikation (i samarbejde med initiativ 1.2 og 1.3)	primo 2018	
To be brugerrejseanalyse af Bliv Digital Borger (LAAK) udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder	marts 2018	
To be brugerrejseanalyse af service for udenlandske virksomheder udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder	medio 2018	
To be brugerrejseanalyse af skilsmisse udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder	medio 2018	
Beslutning om opstart af evt. nye brugerrejser, metode- og erfaringsopsamling og evt. input til kanalstrategiske principper	medio 2018	
For alle seks brugerrejser: løbende beslutning om implementeringsindsatser, herunder aftaler om finansiering, ansvar og tidsplan	løbende 2018-20	
1.1. fsva. LAAK		
Koncept for én aftaleindgåelse for virksomheder (del 1) udarbejdet		maj 2017
Koncept for én aftaleindgåelse for virksomheder (del 2: migrering) udarbejdet		sep 2017
Tværgående brugerrejse med udgangspunkt i NgDP, MitID og NemLog-in3 gennemført	dec 2017	
Fælles ordbog på tværs af de tre udbudsprojekter leveret	dec 2017	
1.2. Bedre digital kommunikation		
Styregruppen for digital kommunikation har godkendt en endelig første version af den fællesoffentlige referencearkitektur for digital selvbetjening	ultimo 2017	
Styregruppen for digital kommunikation har truffet beslutning om scope for indsamling og deling af data på tværs af myndighederne	ultimo 2018	
Styregruppen for digital kommunikation har godkendt 'Fælles krav til digitale løsninger' samt fælles manual til udvikling af løsninger til Virk og Borger.dk	ultimo 2018	
Kontaktregister		
Projektgrundlag for fælles kontaktregister bredere brug		sep 2017
Juridisk analyse		juli 2017
Behovsafdækning blandt myndigheder		sep 2017
Yderligere juridiske analyser	dec 2017	
Afklaringer/analyse af myndighedernes anvendelse udarbejdet	marts 2018	
Afklaringer/analyse af borgernes anvendelse inkl. brugertests udarbejdet	marts 2018	
Økonomisk analyse	feb 2018	
Afklaringer med Grunddataprogrammet/Datafordeleren	marts 2018	
1.3. Overblik over egne sager og ydelser		
Analyse af brugernes behov for sags- og ydelsesoverblik		aug 2017
Udarbejdelse af version 0.8 af referencearkitektur for sags- og ydelsesoverblik		okt 2017
Pilotprojekter vedr. myndigheders, borgeres og virksomheders behov for sags- og ydelsesoverblik	medio 2018	
Pilotprojekter vedr. referencearkitektur sags- og ydelsesoverblik, herunder identifikation af byggeblokke	medio 2018	
Fælles referencearkitektur og byggeblokke til sags- og ydelsesoverblik udviklet	ultimo 2018	
1.4. Bedre support til borgere og virksomheder		
Model for et samlet supporttilbud til infrastrukturkomponenter og portaler fastlagt		juni 2017
Første etape i samling af supportopgaver gennemført	medio 2018	
Samling af supportopgaver afsluttet og supporttilbud i fuld drift		2020

1.5. Alle meddelelser fra det offentlige er digitale		
3 piloter er i produktion - opmærker deres forsendelser	nov	2017
Vejledning inkl. teknisk bilag vedr. opmærkning (med attentionformatet) er på digst.dk	dec	2017
SBSYS-kommunerne i projektet opmærker (i forlængelse af forsinket udbud af nyt system)	dec	2017
Evaluering af pilot-indsatsen 2017 (arbejdsgruppemøde 13/12-2017)	dec	2017
Opmærkning via attentionformatet bliver testet i myndigheder (modtagersiden)	Q4	2018
Udarbejdelse af case-beskrivelse: Virksomhed anvender opmærkning	feb	2018
Igangsættelse af gevinstanalyse vedr. opmærkning af Digital Post	Q3	2018
Overlevering af erfaringer til Næste generation Digital Post (Nyt meddelelsesformat)	dec	2018
2.1. Klare juridiske rammer for digital forvaltning		
Model for central hjemmel til at stille krav om digital kommunikation udarbejdet	juni	2017
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillingerne vedrørende <i>partshøring</i> og <i>afgørelsesbegrebet</i>	jan	2018
Løsningsmodel udarbejdet for to øvrige problemstillinger <i>sagsoplysningspligten</i> og <i>vejledningspligten</i>	juni	2018
2.2. Videre med god grunddata		
Initiativ 2.2. forventes initieret Q1 2018		
2.3. Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata		
Afreportering af Evaluering af Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark	nov	2017
Afreportering af analyse af begrebsharmonisering for samliv	marts	2018
Analyse af formuedata	primo	2018
Evaluering af indikatorers kvalitet og anvendelighed på kontroltrin 1-3	ultimo	2018
Analyse af indkomstdatas kvalitet og tilgængelighed		2018
Analyse af flere og bedre fælles data om bl.a. flytning til udlandet og levestatus på danskere i udlandet		2018
Analyse af en koordineret fællesoffentlig kontrolindsats		2019
3.1. Sammenhængende velfærdsforløb for borgere		
Analyse af jobcentres, Ungdommens Uddannelsesvejledningscentres og uddannelsesinstitutioners samarbejde om uddannelsespålæg	aug	2017
Analyse af tværsektorielle koordinerende indsatser for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug	jan	2018
Analyse af samarbejde om indsættelse og udslusning fra kriminalforsorgen til kommunerne	Q2	2018
Pilotafprøvning af standardiseret digital understøttelse af indsatser for udsatte børn på tværs af børne- og ungepsykiatrien, det sociale børne- og ungeområde, praktiserende læger og PPR/skole	medio	2018
Udbredelsespilot for aftaledeling på tværs af sundhedsområdet	Q3	2018
Analyse og design af løsninger til "Deling af patientens mål"	Q4	2018
Pilotafprøvning på standardiseret digital understøttelse af koordinerede borgerforløb for borgere med misbrug og samtidig sindslidelse	ultimo	2018
3.2. Bedre data på handicap- og udsatte voksne-området		
Udarbejdelse og godkendelse af implementeringsstrategi og gevinstrealiseringsindsats af projektets styregruppe.	nov	2017
Bruttoliste for funktionsevnetilstand udarbejdet og kvalitetssikret, og udvikling af fælleskommunalt og klassificeret begrebsset.	sep	2018
Databehandling af de indsamlede kommunale indsatskataloger og udvikling af et fælleskommunalt indsatskatalog.	sep	2018
Udvikling af fælleskommunal dokumentationspraksis med udgangspunkt i VoksenUdredningsMetoden	dec	2018
3.3. Udbredelse af digitale velfærdsløsninger		
Analyse og beslutningsgrundlag foreligger for udbredelsen af en digital velfærdsløsning	medio	2017
To analyser af udbredelse af digitale velfærdsløsninger foreligger og to tilhørende beslutningsgrundlag udarbejdet	ultimo	2018
To analyser af udbredelse af digitale velfærdsløsninger foreligger og to tilhørende beslutningsgrundlag udarbejdet	ultimo	2019
To analyser af udbredelse af digitale velfærdsløsninger foreligger og to tilhørende beslutningsgrundlag udarbejdet	ultimo	2020
ØA-aftaler om landsdækkende udbredelse af i omegnen af fire digitale velfærdsløsninger frem mod ØA21	ultimo	2020
3.4. Digital læring og undervisning		
Idriftsættelse af den fællesoffentlige infrastruktur ifbm brugerportalinitiativet til folkeskolen	aug	2016
Valg af leverandør ifbm KL's udbud af samarbejdsplatformen Aula (del af brugerportalinitiativet til folkeskolen)	juni	2017
Analyse af yderligere anvendelse af et autoritativt register, som er en mitigerende foranstaltning for det samlede brugerportalsinitiativ til folkeskolen	dec	2017
Analyse af, hvordan fælles it-standarder og infrastruktur til ungdomsuddannelserne bedst muligt understøtter udveksling af data mv.	dec	2017
Projekter i forbindelse med indsatsen for it i folkeskolen gennemført	dec	2018
Samarbejdsplatform til folkeskolen implementeret (del af brugerportalinitiativet til folkeskolen)	ultimo	2019

3.5. Offentligt ansattes digitale kompetencer			
Kortlægning af udbud og efterspørgsel af it-kompetenceudvikling i folkeskolen		dec	2016
Igangsættelse af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet		okt	2017
Afslutning af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet	dec	2018	
Opfølgning på professionshøjskolernes opfyldelse af deres individuelle mål for digitalisering i perioden 2015-2017 (UFM)		2018	
4.1. Automatisk erhvervsrapportering			
Handlingsplan udarbejdet		jan	2017
Foranalyse af mulighederne for automatisering af årsrapporten færdiggjort		juni	2017
Foranalyse af mulighederne for automatisering af regnskabsstatistikken færdiggjort	dec	2017	
Foranalyse af mulighederne ved automatisering af virksomhedernes indberetning til SKAT	jan	2018	
Analyse af virksomhedernes digitale parathed i forhold til at kunne overgå til automatiske indberetninger	dec	2017	
Gennemførelse af pilotforsøg for årsrapporten	medio	2018	
Gennemførelse af pilotforsøg for regnskabsstatistikken	medio	2018	
Gennemførelse af pilotforsøg for virksomhedernes indberetning til SKAT	ultimo	2018	
Kortlægning af forudsætninger (tekniske/juridiske) for automatisering økonomiske og finansielle indberetninger	ultimo	2018	
Samlet POC for automatisering af økonomiske og finansielle indberetninger for henv. ERST, SKAT og DST	ultimo	2019	
Samlet beslutningsgrundlag inkl. business case og forslag til implementeringsplan	medio	2020	
4.2. Digitale udbud og indkøb			
Oversættelse og validering af UNSPSC-standarden færdiggjort		sep	2017
Anbefalinger på baggrund af analyseresultater mht. udbuds- og indkøbsprocesser i det offentlige - aftale herom i ØA18		sep	2017
Analyse af erhvervsøkonomiske konsekvenser af ØA18 aftale om e-handel	dec	2017	
4.3. Cloud computing i den offentlige sektor			
Juridisk og informationssikkerhedsmæssig vejledning for anvendelse af cloud computing i det offentlige	dec	2017	
Iværksættelse af dialog med relevante indkøbsfællesskaber	dec	2017	
Sikring af, at standardkontrakt (K04) ikke unødigt hindrer brug af cloud computing og vejledningmateriale	Q2-Q3	2018	
5.1. Åbne offentlige data			
Afdækning af udfordringer, behov og ønsker hos målgrupper i offentlige myndigheder foretaget	ultimo	2017	
Undersøgelse, der belyser behov, ønsker og eventuelle udbytter, myndigheder har ift. et mappingværktøj, der kan sammenkoble data fra forskellige systemer udarbejdet	ultimo	2017	
Challenge, hvor virksomheder inviteres til at udvikle løsninger, der bygger på åbne offentlige data gennemført	ultimo	2017	
Indsatser til fremme af virksomheders anvendelse af offentlige data udarbejdet	primo	2018	
Klare rammer for anvendelse og udstilling af data	medio	2018	
5.2. Smart city-partnerskab			
Workshops med nedsat advisory board til partnerskabet afholdes, så viden fra eksperter og praktikere inddrages	ultimo	2017	
Analyse af mulige indsatsområder foretaget	ultimo	2017	
3-5 indsatsområder udvalgt til fokuseret indsats for udbredelsen af smart city-løsninger	ultimo	2018	
5.3. Infrastruktur for positionerings- og navigationsdata			
4 workshops med forskellige sektorer (smart city, transportsektoren, anlægsbranchen og evt. landbrugssektoren) for at sikre et fokuseret udbud		maj	2017
Udbudsmateriale vedr. behovsundersøgelse udsendt		juni	2017
Forslag til pilotprojekter udfærdiget	dec	2017	
Behovsanalyse vedr. positionerings- og navigationsdata udfærdiget	dec	2017	
6.1. Fælles data om terræn, klima og vand			
PID og business case for Punktudledningssystemet færdiggjort	ultimo	2017	
Igangsættelse af Punktudledningssystemet	ultimo	2017	
Afslutning af projektet "datapakke om klimatilpasningsdatasæt"	jan	2018	
Afslutning af projektet "metodeudvikling til bedre modellering af oversvømmelser"	maj	2018	
Godkendelse af PID og business case inden for vandløbsforvaltning	sep	2018	

6.2. Åbne data om energiforsyning		
Relevante initiativer i 2017 fastlagt på baggrund af anbefalinger i konsulentrapport om forudsætninger, barrierer og gevinster ved forbedret adgang til relevante data til at understøtte energibesparelser		nov 2017
Kortlægning af forvaltningsmæssige potentialer ift. anvendelse af 3D-bymodeller (SDFE-midler)	dec	2017
Kortlægningsprojekt om den konkrete dataanvendelse mv. i kommuner og regioner i forbindelse med energieffektivitet afsluttes (midler fra Energistyrelsen 2017)	feb	2018
Porteføljestyregruppen orienteres på baggrund af dialog med KL om den videre indsats i 2018 (FODS-midler)	mar	2018
6.3. Udveksling af data om nedgravet infrastruktur		
Dialog og høringer om standardisering og revision af LER-loven gennemført og kravspecifikation igangsættes	dec	2017
3. behandling af lovforslag i Folketinget	dec	2017
Lovændring ikrafttræder som grundlag for udvikling af den tekniske løsning	jan	2018
Samgravningsmodul etableret	juli	2018
Aftale med leverandør om videreudvikling og efterfølgende drift er på plads	aug	2018
Lovændring er implementeret ved bekendtgørelse, vejledning og formidling	juli	2019
Infrastruktur for Ledningsejerregister er etableret, godkendt og i drift	juli	2019
6.4. Samlet it-arkitektur for affaldsdata		
Aftaler mellem parter indgået og udbud af evt. konsulentopgaver gennemført		Q1 2017
Kortlægning af de data, der i dag registreres på affaldsområdet udarbejdet		Q2 2017
Rapport for dataindsamling på baggrund af litteraturstudier, interviews og surveys med interessenter færdiggjort		Q2 2017
Analyse af hvordan data fra de samlede systemer på tværs af kommunerne og staten bedst it-mæssigt kan understøtte opgavevaretagelsen hos begge udarbejdet	Q4	2017
Handlingsplan udarbejdet, brugbar i parternes videre arbejde med affaldsdata	Q1	2018
7.1. Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder		
Orientering af DR og KL om fælles trusselvurderinger og udgivelse af underretningspjecer		jul 2017
Offentlige myndigheder arbejde efter "Top fire" sikkerhedstiltag (ISO-statusopfølgning 2017)		okt 2017
ISO-opfølgning - Statusopfølgning på ministeriernes efterlevelse af ISO27001	dec	2017
Vejledning om databeskyttelse by design and by default	dec	2017
Opdatering af sikkerhedsmæssig standardklausul til it-driftskontrakter om "kravkatalog"	dec	2017
ISO-vejledninger - Afholdelse af ISO konference	mar	2018
7.2. Fælles standarder for sikker udveksling af information		
OIO IDWS profilering	dec	2017
Udformning af hjælpeværktøjer	feb	2018
Opdatering af infrastruktur	april	2018
Opdatering af tjenester	juli	2018
Opdatering af anvendelsessystemer	sep	2018
Afslutning af samlet pilotafprøvning	nov	2018
7.3. Digitale identiteter og rettighedsstyring		
Offentliggørelse af sammenskrivning af "vejledning vedr. niveauer af autenticitetssikring" og "vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning"		marts 2017
Afslutning på analyse af valide identiteter (registrering af administrative personnumre) (ændret scope)		marts 2017
Offentliggørelse af referencearkitektur og strategi for referencearkitektur (ændret tidsplan)		maj 2017
Afslutning på analyse af behov for digitale fuldmagter		juni 2017
Afslutning på foranalyse for NemID-mobilapp ("NMAS")		aug 2017
Afslutning på analyse af sammenkobling af WAYF og UNILog-in		okt 2017
Afslutning på analyse af håndtering af udenlandske eID i dansk infrastruktur	dec	2017
Afslutning på udvikling i NemLogin-brugeradministration (FBR)	dec	2017
Afslutning på udvikling i NemID-RA-portalen (scope præciseret i regi af det tværoffentlige RA-portalsforum)	dec	2017
Offentliggørelse af oplysningskit om digital fuldmagt på digst.dk (del af initiativ 9.2)	dec	2017
Afslutning på 1. deleverance for udvikling af offentlig sektor-delen af NemID-mobilapp ("NMAS")	dec	2017

7.4. Nye generationer NemID, NemLog-in og Digital Post			
7.4. fsva. Næste generation Digital Post			
Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og -materiale for udbud af kernesystem		nov	2017
Anskaffelsesfase slut - Kontraktindgåelse	Q4	2018	
Gennemførelsesfase slut - Idriftsættelse	Q3	2020	
Projektafslutning	Q3	2021	
7.4. fsva. NemLog-in (med undtagelse af erhvervsløsningen, der følger planen for MitID)			
Risikovurdering af projektet i Statens It-projektråd afsluttet		marts	2017
Udsendelse af udbudsmateriale fsva. drift af NemLog-in3		nov	2017
Udsendelse af udbudsmateriale fsva. udvikling og forvaltning af NemLog-in3	dec	2017	
Prækvalifikation gennemført for drift	Q1	2018	
Prækvalifikation gennemført for udvikling og forvaltning	marts	2018	
Forhandling for drift gennemført/endelige udbudsdokumenter	Q2	2018	
Kontrakt om drift af NemLog-in3 indgås	medio	2018	
Forhandling for udvikling og forvaltning gennemført/endelige udbudsdokumenter	aug	2017	
Kontrakt om udvikling og forvaltning af NemLog-in3 indgås	nov.	2017	
Indledende idriftsættelse (fasen mellem <i>indledende</i> og <i>fuld</i> idriftsættelse angiver periode med dobbeltdrift) (drift)	Q4	2018	
Start på fuld idriftsættelse (<i>videreførsel</i> af NemLog-in) (drift)	Q1	2019	
7.4. fsva. MitID			
Markedsdialog gennemført		nov	2016
Risikovurdering ved Statens It-projektråd afsluttet		marts	2017
Offentliggørelse af udbudsmateriale	dec	2017	
Prækvalificering af udvalgte leverandører	Q2	2018	
Offentliggørelse af endelige udbudsdokumenter	Q4	2018	
Leverandørkontrakt indgået	Q1	2019	
Indledende idriftsættelse (fasen mellem <i>indledende</i> og <i>fuld</i> idriftsættelse angiver periode med dobbeltdrift) påbegyndes. Migrering af brugere påbegyndes.	Q3	2020	
Migrering afsluttet. Start på fuld idriftsættelse	medio	2021	
7.5. Sikre ID-løsninger til børn og unge			
Delanalyse vedr. brugerrejser og personas (del 1)		feb	2017
Delanalyse vedr. løsningsmodeller ift. sikkerhed omkring ID-løsningen (del 2)		juni	2017
Delanalyse vedr. brugsscenerier, hvor der er behov for øget sikkerhed for børn afsluttet (del 3)	marts	2018	
Delanalyse af hvilke devices, der er til rådighed i undervisningssituationen (del 4)	marts	2018	
8.1. Gode data og effektiv datadeling			
Hvidbog om arkitektur for digitalisering godkendt		juni	2017
Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering godkendt		juni	2017
Foranalyse af anvendelse af eDelivery i Danmark er afsluttet	dec	2017	
Referencearkitektur for deling af data og dokumenter udfærdiget	marts	2018	
8.1 afholder konferencen FDA2018	april	2018	
Fællesoffentligt datasætkatalog implementeret i driftsetup	juni	2018	
Fælles retningslinjer for webservices	juni	2018	
Aftale om effektivt og sammenhængende netværk af distributionsplatforme implementeret	Q4	2019	
8.2. Robust drift af den fælles infrastruktur			
Første version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige afhængigheder er udarbejdet		okt	2017
Udstilling af live driftstatus til godkendelse i PSTG	nov	2017	
Transition til driften af digitaliser.dk er gennemført	dec	2017	
Beslutning om at udvide automatiseret driftstatus er gennemført i STG for drifts og vedligehold	feb	2018	
Endelig version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige afhængigheder udarbejdet	feb	2018	
Proces og governance for udstilling af automatiseret driftsstatus er implementeret	april	2018	
Proces for vedligehold og opdatering af visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemer idriftsat	april	2018	
9.1. Digital dannelse for børn og unge			
Offentliggørelse af materiale om digital dannelse målrettet dagstilbud		feb	2017
Analyse om digital dannelse målrettet folkeskolen og ungdomsuddannelserne		marts	2017
Oplysningskampagne vedr. unges digitale interaktion med det offentlige ('DigiTAL med det offentlige')		nov	2017
Oplysningsindsats og inspirationsmateriale om digital dannelse målrettet grundskole og på ungdomsuddannelser.	dec	2017	



9.2. Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder		
Strategi for hjælp og kommunikation til it-udfordrede færdiggjort og godkendt i PSTG	maj	2017
Handlingsplan 2017 for kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder udarbejdet	juni	2017
Udvikling af nye funktioner (arkivering af mapper) til demo.borger.dk	dec	2017
Digitalt informationskit med materiale henvendt til it-udfordrede borgere udarbejdet	dec	2017
Opkvalificering af bibliotekernes it-kontaktpersoner	dec	2017
Digitale wizards vedrørende virksomhedsvalg, branchekode, frivillige foreninger og information om hvad der følger med det at have en virksomhed.	dec	2017
Evaluering af Handlingsplan 2017 i PSTG	jan	2018
Handlingsplan 2018 udarbejdet	feb	2018
9.3. Højt kendskab til informationssikkerhed		
Borgerrettet informationsindsats gennemført	dec	2017
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	dec	2017
Læringspakke om informationssikkerhed til offentligt ansatte udarbejdet	dec	2017
E-læringsforløb til hhv offentlige ledere og medarbejdere om informationssikkerhed udviklet	dec	2017
Informationsindsats rettet mod offentlige ledere og medarbejdere		2018