

## Oversigt over væsentligste leverancer i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Denne oversigt skitserer de væsentligste leverancer i strategiperioden. Oversigten opdateres halvårligt og forventes ajourført næste gang Q4 2018. De præsenterede leverancer er ikke udtømmende for strategien. Der er for de udvalgte leverancer angivet en forventet tidsplan for gennemførelse (i kolonnen 'tidsplan'), ligesom allerede gennemførte initiativer (i kolonnen 'gennemført') er angivet.

Oversigt over væsentligste leverancer FODS 2016-2020 (version juni 2018)		Tidsplan	Gennemført
		år	år
<b>1.1. Mere sammenhængende brugerrejser</b>			
To be brugerrejseanalyse af flytning udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder			juni 2017
To be brugerrejseanalyse af start og luk af virksomhed og beslutning om videre indsatsområder			marts 2018
To be brugerrejseanalyse af Bliv Digital Borger (LAAK) udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder			marts 2018
To be brugerrejseanalyse af service for udenlandske virksomheder udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder			apr 2018
Første version af fællesoffentligt målbillede for digital kommunikation (i samarbejde med initiativ 1.2 og 1.3), herunder beslutning om evt. opstart af nye brugerrejser	medio	2018	
To be brugerrejseanalyse af skilsmisse udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder	ultimo	2018	
Beslutning om arkitektur for flytteguide	ultimo	2018	
For alle seks brugerrejser: løbende beslutning om implementeringsindsatser, herunder aftaler om finansiering, ansvar og tidsplan	løbende	2018-20	
<b>1.1. fsva. LAAK - projektet er afsluttet</b>			
Koncept for én aftaleindgåelse for virksomheder (del 1) udarbejdet			maj 2017
Koncept for én aftaleindgåelse for virksomheder (del 2: migrering) udarbejdet			sep 2017
Tværgående brugerrejse med udgangspunkt i NgDP, MitID og NemLog-in3 gennemført			dec 2017
Fælles ordbog på tværs af de tre udbudsprojekter leveret			dec 2017
<b>1.2. Bedre digital kommunikation</b>			
Styregruppen for digital kommunikation har godkendt en endelig første version af den fællesoffentlige referencearkitektur for digital selvbetjening			ultimo 2017
Styregruppen for digital kommunikation har truffet beslutning om scope for indsamling og deling af data på tværs af myndighederne			maj 2018
Styregruppen for digital kommunikation har godkendt 'Fælles krav til digitale løsninger' samt fælles manual til udvikling af løsninger til Virk og Borger.dk	ultimo	2018	
<b>Kontaktregister</b>			
Projektgrundlag for fælles kontaktregister bredere brug			sep 2017
Juridisk analyse			juli 2017
Behovsafdækning blandt myndigheder			sep 2017
Yderligere juridiske analyser			dec 2017
Afklaringer/analyse af borgernes anvendelse inkl. brugertests udarbejdet	juni	2018	
Projektinitiering af kontaktregister for borgere	juni	2018	
Afklaringer med Grunddataprogrammet/Datafordeleren	sep	2018	
<b>1.3. Overblik over egne sager og ydelser</b>			
Analyse af brugernes behov for sags- og ydelsesoverblik			aug 2017
Udarbejdelse af version 0.8 af referencearkitektur for sags- og ydelsesoverblik			okt 2017
Pilotprojekter vedr. myndigheders, borgeres og virksomheders behov for sags- og ydelsesoverblik	juni	2018	
Pilotprojekter vedr. referencearkitektur sags- og ydelsesoverblik, herunder identifikation af byggeblokke	juni	2018	
Fælles referencearkitektur og byggeblokke til sags- og ydelsesoverblik udviklet	ultimo	2018	
Pilotprojekter med visning af data fra myndighed til overblik - løbende frem til strategiperiodens afslutning		2020	
<b>1.4. Bedre support til borgere og virksomheder</b>			
Model for et samlet supporttilbud til infrastrukturkomponenter og portaler fastlagt			juni 2017
Første etape i samling af supportopgaver gennemført - borger.dk support i drift			juni 2018
Samling af supportopgaver afsluttet og supporttilbud i fuld drift		2020	
<b>1.5. Alle meddelelser fra det offentlige er digitale</b>			
3 piloter er i produktion - opmærker deres forsendelser			nov 2017
Vejledning inkl. teknisk bilag vedr. opmærkning (med attentionformatet) er på digst.dk			nov 2017
Gevinstdanalyse vedr. opmærkning af Digital Post			juni 2018
Statussag til udbudstyregruppen inkl. evaluering pilot-indsatsen 2017 og anbefalinger	juni	2018	
SBSYS-kommunerne i projektet påbegynder opmærkning	Q3	2018	
Opmærkning via attentionformatet bliver testet i myndigheder (modtagersiden)	Q4	2018	
Løbende overlevering af erfaringer til Næste generation Digital Post (Nyt meddelelsesformat)		2018	

<b>2.1. Klare juridiske rammer for digital forvaltning</b>		
Model for central hjemmel til at stille krav om digital kommunikation udarbejdet	juni	2017
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedrørende <i>partshøring</i>	jan	2018
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedrørende <i>afgørelsesbegrebet</i>	juni	2018
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger <i>vejledningspligten</i>	dec	2018
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger <i>sagsoplysningspligten</i>	juni	2019
<b>2.2. Videre med god grunddata</b>		
Styringsmodel inkl. anvenderfora godkendt	juni	2018
Anvenderstrategi for Datafordeleren inkl. kommunikationsindsats godkendt	sep	2018
Resultat- og udviklingsplan for Datafordeleren	dec	2018
Afdækning af behov for nye grunddataprojekter	dec	2018
<b>2.3. Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata</b>		
Afrapportering af Evaluering af Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark	nov	2017
Analyse af formuedata	medio	2018
Afrapportering af analyse af begrebsharmonering for samliv	Q4	2018
Evaluering af indikatorers kvalitet og anvendelighed på kontroltrin 1-3	ultimo	2018
Analyse af flere og bedre fælles data om bl.a. flytning til udlandet og levestatus på danskere i udlandet		2018
Analyse af en koordineret fællesoffentlig kontrolindsats		2019
<b>3.1. Sammenhængende velfærdsforløb for borgere</b>		
Analyse af jobcentres, Ungdommens Uddannelsesvejledningscentres og uddannelsesinstitutioners samarbejde om uddannelsespålæg	aug	2017
Analyse af tværsektorielle koordinerende indsatser for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug	marts	2018
Analyse af samarbejde om indsættelse og udsusning fra kriminalforsorgen til kommunerne	juni	2018
Udbredelsespilot for aftaledeling på tværs af sundhedsområdet	Q4	2018
Analyse og design af løsninger til "Deling af patientens mål"	Q4	2018
Pilotafprøvning af standardiseret digital understøttelse af indsatser for udsatte børn på tværs af børne- og ungepsykiatrien, det sociale børne- og ungeområde, praktiserende læger og PPR/skole	ultimo	2018
Pilotafprøvning på standardiseret digital understøttelse af koordinerede borgerforløb for borgere med misbrug og samtidig sindslidelse	medio	2019
<b>3.2. Bedre data på handicap- og udsatte voksne-området</b>		
Udarbejdelse og godkendelse af implementeringsstrategi og gevinstrealiseringsindsats af projektets styregruppe.	nov	2017
Bruttoliste for funktionsevnetilstand udarbejdet og kvalitetssikret, og udvikling af fælleskommunalt og klassificeret begrebssæt.	sep	2018
Databehandling af de indsamlede kommunale indsatskataloger og udvikling af et fælleskommunalt indsatskatalog.	sep	2018
Udvikling af fælleskommunal dokumentationspraksis med udgangspunkt i VoksenUdredningsMetoden	dec	2018
<b>3.3. Udbredelse af digitale velfærds løsninger</b>		
Analyse af telemedicin til gravide med komplikationer	medio	2017
Analyse af digitalt understøttet arbejde med tidlig opsporing	ultimo	2017
Analyse vedr. borgerrettet sundhedsformidling til kronikere foreligger og tilhørende beslutningsgrundlag er udarbejdet	ultimo	2018
Analyse vedr. skærmbesøg og virtuelle konsultationer foreligger og tilhørende beslutningsgrundlag er udarbejdet	ultimo	2018
To analyser af udbredelse af digitale velfærds løsninger foreligger og to tilhørende beslutningsgrundlag udarbejdet	ultimo	2019
To analyser af udbredelse af digitale velfærds løsninger foreligger og to tilhørende beslutningsgrundlag udarbejdet	ultimo	2020
ØA-aftaler om landsdækkende udbredelse af i omegnen af fire digitale velfærds løsninger frem mod ØA21	ultimo	2020
<b>3.4. Digital læring og undervisning</b>		
Idriftsættelse af den fællesoffentlige infrastruktur ifbm brugerportalinitiativet til folkeskolen	aug	2016
Valg af leverandør ifbm KL's udbud af samarbejdsplatformen Aula (del af brugerportalinitiativet til folkeskolen)	juni	2017
Analyse af yderligere anvendelse af et autoritativt register, som er en mitigerende foranstaltning for det samlede brugerportalsinitiativ til folkeskolen	dec	2017
Analyse af, hvordan fælles it-standarder og infrastruktur til ungdomsuddannelserne bedst muligt understøtter udveksling af data mv.	dec	2017
Projekter i forbindelse med indsatsen for it i folkeskolen gennemført	dec	2018
Samarbejdsplatform til folkeskolen implementeret (del af brugerportalinitiativet til folkeskolen)	ultimo	2019
Udbredelse af samarbejdsplatform på dagtilbudsområdet (løbende frem mod 2020)		2020

<b>3.5. Offentligt ansattes digitale kompetencer</b>		
Kortlægning af udbud og efterspørgsel af it-kompetenceudvikling i folkeskolen	dec	2016
Igangsættelse af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet	okt	2017
Opfølgning på professionshøjskolernes opfyldelse af deres individuelle mål for digitalisering i perioden 2015-2017 (UFM)	juni	2018
Afslutning af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet	dec	2018
<b>4.1. Automatisk erhvervsrapportering</b>		
Handlingsplan udarbejdet	jan	2017
Foranalyse af mulighederne for automatisering af årsrapporten færdiggjort	juni	2017
Foranalyse af mulighederne for automatisering af regnskabsstatistikken færdiggjort	dec	2017
Analyse af virksomhedernes digitale parathed i forhold til at kunne overgå til automatiske indberetninger	dec	2017
Foranalyse af mulighederne ved automatisering af virksomhedernes indberetning til SKAT	jan	2018
Gennemførelse af pilotforsøg for årsrapporten	jan	2018
Afdække muligheden for indførelse af fælles kontoplan	feb	2018
Identificere nødvendige lovgivningstilpasninger for hhv. årsrapporten og selskabsselevangivelsen	marts	2018
Kortlægning af tekniske forudsætninger for automatisering af økonomiske og finansielle indberetninger	ultimo	2018
Gennemførelse af pilotforsøg for regnskabsstatistikken	ultimo	2018
Gennemførelse af pilotforsøg for virksomhedernes indberetning til SKAT	ultimo	2018
Udvikle fælles standardkontoplan	ultimo	2018
Afdække og teste mulighed for automatisering gennem e-procurement og blockchain	ultimo	2018
Samlet beslutningsgrundlag inkl. business case og forslag til implementeringsplan	medio	2020
<b>4.2. Digitale udbud og indkøb - initiativet er afsluttet</b>		
Oversættelse og validering af UNSPSC-standarden færdiggjort	sep	2017
Anbefalinger på baggrund af analyseresultater mht. udbuds- og indkøbsprocesser i det offentlige - aftale herom i ØA18	sep	2017
Analyse af erhvervsøkonomiske konsekvenser af ØA18 aftale om e-handel	dec	2017
<b>4.3. Cloud computing i den offentlige sektor</b>		
Iværksættelse af dialog med relevante indkøbsfællesskaber	dec	2017
Juridisk og informationssikkerhedsmæssig vejledning for anvendelse af cloud computing i det offentlige	medio	2018
Sikring af, at standardkontrakt (K04) ikke unødigt hindrer brug af cloud computing og vejledningmateriale	Q2-Q3	2018
<b>5.1. Åbne offentlige data</b>		
Afdækning af udfordringer, behov og ønsker hos målgrupper i offentlige myndigheder foretaget	ultimo	2017
Undersøgelse, der belyser behov, ønsker og eventuelle udbytter, myndigheder har ift. et mappingværktøj, der kan sammenkoble data fra forskellige systemer udarbejdet	ultimo	2017
Challenge, hvor virksomheder inviteres til at udvikle løsninger, der bygger på åbne offentlige data gennemført	ultimo	2017
Indsatser til fremme af virksomheders anvendelse af offentlige data udarbejdet (løbende)		2018
Klare rammer for anvendelse og udstilling af data	ultimo	2018
Startpakke målrettet myndigheder, som skal bistå myndigheder i at udvælge og udstille data med et erhvervs-mæssigt potentiale, udviklet	ultimo	2018
<b>5.2. Smart city-partnerskab</b>		
Workshops med nedsat advisory board til partnerskabet afholdes, så viden fra eksperter og praktikere inddrages	ultimo	2017
Analyse af mulige indsatsområder foretaget	ultimo	2017
Vejledning målrettet myndigheder vedr. åbne snitflader for åben datadeling ifm. udvikling af offentlige it-systemer er udviklet	ultimo	2018
3-5 indsatsområder udvalgt til fokuseret indsats for udbredelsen af smart city-løsninger	ultimo	2018
<b>5.3. Infrastruktur for positionerings- og navigationsdata</b>		
4 workshops med forskellige sektorer (smart city, transportsektoren, anlægsbranchen og evt. landbrugssektoren) for at sikre et fokuseret udbud	maj	2017
Udbudsmateriale vedr. behovsundersøgelse udsendt	juni	2017
Forslag til pilotprojekter udfærdiget	dec	2017
Behovsanalyse vedr. positionerings- og navigationsdata udfærdiget	dec	2017
Pilotprojekt om vedligehold af byareal igangsættes	sep	2018
Indledende resultater af pilotprojektet om vedligehold foreligger	ultimo	2018
Pilotprojekt om smart regulering igangsættes	Q2	2019

<b>6.1. Fælles data om terræn, klima og vand</b>		
Afslutning af projektet "Datapakke om klimatilpasningsdatasæt"	jan	2018
Igang sættelse af analysefasen til det første delprojekt af "Hydrologisk Informations- og Prognosesystem"	juni	2018
Godkendelse af PID indenfor vandløbsforvaltning	juni	2018
Afslutning af projektet "metodeudvikling til bedre modellering af oversvømmelser"	aug	2018
Godkendelse af PID for første delprojekt af "Hydrologisk Informations og Prognosesystem"	ultimo	2018
Afslutning af projektet PULS 2.0 (punktudledningssystemet)	ultimo	2019
<b>6.2. Åbne data om energiforsyning</b>		
Relevante initiativer i 2017 fastlagt på baggrund af anbefalinger i konsulentrapport om forudsætninger, barrierer og gevinster ved forbedret adgang til relevante data til at understøtte energibesparelser	nov	2017
Kortlægning af forvaltningsmæssige potentialer ift. anvendelse af 3D-bymodeller (SDFE-midler)	dec	2017
Kortlægningsprojekt om den konkrete dataanvendelse mv. i kommuner og regioner i forbindelse med energieffektivitet afsluttes (midler fra Energistyrelsen 2017)	feb	2018
Udbud af konsulentopgave om Analyse af anvendelsesmuligheder for en datainfrastruktur for indendørs lokaliteter til at undersøgte energieffektivisering	juni	2018
Konsulentopgave om Analyse af anvendelsesmuligheder for en datainfrastruktur for indendørs lokaliteter til at understøtte energieffektivisering afsluttes	dec	2018
<b>6.3. Udveksling af data om nedgravet infrastruktur</b>		
Dialog og høringer om standardisering og revision af LER-loven gennemført og kravspecificering igangsættes	dec	2017
3. behandling af lovforslag i Folketinget	dec	2017
Lovændring ikrafttræder som grundlag for udvikling af den tekniske løsning	jan	2018
Samgravningsmodul i drift	juni	2018
Aftale med leverandør om videreudvikling og efterfølgende drift er på plads	feb	2019
Lovændring er implementeret ved bekendtgørelse, vejledning og formidling	juli	2019
Infrastruktur for Ledningsejerregister er etableret, godkendt og i drift	nov	2019
<b>6.4. Samlet it-arkitektur for affaldsdata - <i>initiativet er afsluttet</i></b>		
Aftaler mellem parter indgået og udbud af evt. konsulentopgaver gennemført	Q1	2017
Kortlægning af de data, der i dag registreres på affaldsområdet udarbejdet	Q2	2017
Rapport for dataindsamling på baggrund af litteraturstudier, interviews og surveys med interessenter færdiggjort	Q2	2017
Analyse af hvordan data fra de samlede systemer på tværs af kommunerne og staten bedst it-mæssigt kan understøtte opgavevaretagelsen hos begge udarbejdet	Q4	2017
Handlingsplan udarbejdet, brugbar i parternes videre arbejde med affaldsdata	Q1	2018
<b>7.1. Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder</b>		
Orientering af DR og KL om fælles trusselvurderinger og udgivelse af underretningspjecer	jul	2017
Offentlige myndigheder arbejder efter "Top fire" sikkerhedstiltag (ISO-statusopfølgning 2017)	okt	2017
ISO-opfølgning - Statusopfølgning på ministeriernes efterlevelse af ISO27001	okt	2017
Opdatering af sikkerhedsmæssig standardklausul til it-driftskontrakter om "kravkatalog"	dec	2017
ISO-vejledninger - Afholdelse af ISO konference	marts	2018
Vejledning om databeskyttelse by design and by default	juni	2018
ISO-vejledning	nov	2018
<b>7.2. Fælles standarder for sikker udveksling af information</b>		
OIO IDWS profilering - udarbejdelse af standarder	dec	2017
Udformning af hjælpeværktøjer	sep	2018
Opdatering af infrastruktur	sep	2018
Opdatering af fælles tjenester (Det fælles Medicinkort og sundhedsområdets Dokumentdelingsservice)	okt	2018
Opdatering af anvendelse systemer	nov	2018
Afslutning af samlet pilotafprøvning	dec	2018

<b>7.3. Digitale identiteter og rettighedsstyring</b>		
Offentliggørelse af sammenskrivning af "vejledning vedr. niveauer af autenticitetssikring" og "vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning"		marts 2017
Afslutning på analyse af valide identiteter (registrering af administrative personnumre) (ændret scope)		marts 2017
Offentliggørelse af referencearkitektur og strategi for referencearkitektur (ændret tidsplan)		maj 2017
Afslutning på analyse af behov for digitale fuldmagter		juni 2017
Afslutning på foranalyse for NemID-mobilapp ("NMAS")		aug 2017
Afslutning på analyse af sammenkobling af WAYF og UNILog-in		okt 2017
Afslutning på analyse af håndtering af udenlandske eID i dansk infrastruktur		dec 2017
Afslutning på udvikling i NemLogin-brugeradministration (FBRS)		dec 2017
Afslutning på udvikling i NemID-RA-portalen (scope præciseret i regi af det tværoffentlige RA-portalsforum)		dec 2017
Offentliggørelse af oplysningskit om digital fuldmagt på digst.dk (del af initiativ 9.2)		dec 2017
Afslutning på 1. deleverance for udvikling af offentlig sektor-delen af NemID-mobilapp ("NMAS")		dec 2017
Afslutning på revision af NSIS	Q3	2018
Responsivt design af fuldmagtsløsningen	aug	2018
Afslutning på videreudvikling af RA-portalen	sep	2018
Afslutning på proof of concept	dec	2018
Afslutning på teknisk implementering af analyse af udenlandske identiteter i dansk infrastruktur	dec	218
<b>7.4. Nye generationer NemID, NemLog-in og Digital Post</b>		
<b>7.4. fsva. Næste generation Digital Post</b>		
Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og -materiale for udbud af kernesystem		nov 2017
Anskaffelsesfase slut - Kontraktindgåelse	Q4	2018
Gennemførelsesfase slut - Idriftsættelse	Q3	2020
Projektafslutning	Q3	2021
<b>7.4. fsva. NemLog-in</b>		
Risikovurdering af projektet i Statens It-projektråd afsluttet		marts 2017
Udsendelse af udbudsmateriale fsva. drift af NemLog-in3		nov 2017
Prækvalifikation gennemført for drift		dec 2017
Udsendelse af udbudsmateriale fsva. udvikling og forvaltning af NemLog-in3		feb 2018
Prækvalifikation gennemført for udvikling og forvaltning		marts 2018
Forhandling for drift gennemført/endelige udbudsdokumenter		marts 2018
Kontrakt om drift af NemLog-in3 indgås		maj 2018
Forhandling for udvikling og forvaltning gennemført/endelige udbudsdokumenter	okt	2018
Kontrakt om udvikling og forvaltning af NemLog-in3 indgås	dec	2018
Indledende idriftsættelse (fasen mellem <i>indledende</i> og <i>fuld</i> idriftsættelse angiver periode med dobbeltdrift) (drift)	dec	2018
Start på fuld idriftsættelse (videreførsel af NemLog-in) (drift)	Q1	2019
<b>7.4. fsva. MitID</b>		
Markedsdialog gennemført		nov 2016
Risikovurdering ved Statens It-projektråd afsluttet		marts 2017
Offentliggørelse af foreløbigt udbudsmateriale		dec 2017
Prækvalificering af udvalgte leverandører		feb 2018
Offentliggørelse af endeligt udbudsmateriale	Q4	2018
Leverandørkontrakt indgået	Q1	2019
Indledende idriftsættelse (fasen mellem <i>indledende</i> og <i>fuld</i> idriftsættelse angiver periode med dobbeltdrift) påbegyndes. Migrering af brugere påbegyndes.	Q3	2020
Migrering afsluttet. Start på fuld idriftsættelse	medio	2021
<b>7.5. Sikre ID-løsninger til børn og unge</b>		
Delanalyse vedr. brugerrejser og personas (del 1)		feb 2017
Delanalyse vedr. løsningsmodeller ift. sikkerhed omkring ID-løsningen (del 2)		juni 2017
Delanalyse vedr. brugsscenarier, hvor der er behov for øget sikkerhed for børn afsluttet (del 3)		marts 2018
Delanalyse af hvilke devices, der er til rådighed i undervisningssituationen (del 4)		juni 2018
<b>8.1. Gode data og effektiv datadeling</b>		
Model for arkitektur-reviews fastlagt		juni 2017
Hvidbog om arkitektur for digitalisering godkendt		juni 2017
Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering godkendt		juni 2017
Foranalyse af anvendelse af eDelivery i Danmark er afsluttet		dec 2017
Referencearkitektur for deling af data og dokumenter v.1 udfærdiget		maj 2018
8.1 afholder konferencen FDA2018		april 2018
Fællesoffentligt datasætkatalog implementeret i driftsetup	sep	2018
Leverancer for resten af strategiperioden revideres og fastlægges	dec	2018
Fælles retningslinjer for webservices	dec	2018

<b>8.2. Robust drift af den fælles infrastruktur</b>		
Første version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige afhængigheder er udarbejdet	okt	2017
Udstilling af live driftstatus til godkendelse i PSTG	nov	2017
Transition til driften af digitaliser.dk er gennemført	dec	2017
Beslutning om at udvide automatiseret driftstatus er gennemført i STG for drifts og vedligehold	feb	2018
Endelig version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige afhængigheder udarbejdet	nov	2018
Proces og governance for udstilling af automatiseret driftsstatus er implementeret	nov	2018
Proces for vedligehold og opdatering af visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemer idriftsat	nov	2018
Udvidelse af driftstatus med yderligere systemer	nov.	2018
<b>9.1. Digital dannelse for børn og unge - <i>initiativet er afsluttet</i></b>		
Offentliggørelse af materiale om digital dannelse målrettet dagstilbud	feb	2017
Analyse om digital dannelse målrettet folkeskolen og ungdomsuddannelserne	marts	2017
Oplysningskampagne vedr. unges digitale interaktion med det offentlige ('DigiTAL med det offentlige')	nov	2017
Oplysningsindsats og inspirationsmateriale om digital dannelse målrettet grundskole og på ungdomsuddannelser.	dec	2017
<b>9.2. Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder</b>		
Strategi for hjælp og kommunikation til it-udfordrede færdiggjort og godkendt i PSTG	maj	2017
Handlingsplan 2017 for kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder udarbejdet	juni	2017
Udvikling af nye funktioner (arkivering af mapper) til demo.borger.dk	dec	2017
Digitalt informationskit med materiale henvendt til it-udfordrede borgere udarbejdet	dec	2017
Opkvalificering af bibliotekernes it-kontaktpersoner	dec	2017
Digitale wizards vedrørende virksomhedsvalg, branchekode, frivillige foreninger og information om hvad der følger med det at have en virksomhed.	dec	2017
Evaluering af Handlingsplan 2017 i PSTG	marts	2018
Handlingsplan 2018 udarbejdet	marts	2018
<b>9.3. Højt kendskab til informationssikkerhed</b>		
Borgerrettet informationsindsats gennemført	dec	2017
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	dec	2017
Læringspakke om informationssikkerhed til offentligt ansatte udarbejdet	Q4	2018
E-læringsforløb til hhv offentlige ledere og medarbejdere om informationssikkerhed udviklet	Q4	2018
Informationsindsats om sikkerhed og databeskyttelse gennemført	Q4	2018
Indsats for udbredelse af læringspakke	Q4	2018