

Bilag 3.a

Afsluttende rapport for initiativ 6.4 Samlet it-arkitektur for affaldsdata

Stamdata

Tabel 1: Stamdata for initiativ 6.4 – Samlet it-arkitektur for affaldsdata	
Ministerium	Miljø- og Fødevareministeriet
Institution	Miljøstyrelsen
Styregruppe	Ingen styregruppe. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af MST, ENS og KL. MST er formand for arbejdsgruppen. Der er desuden nedsat en følgegruppe med repræsentanter på chef/direktørniveau med de samme 3 organisationer.
Projektejer	Vicedirektør i MST, Hans Henrik Karsten
Projektleder	Alan Sørensen
Starttidspunkt	1. januar 2017
Oprindeligt forventet sluttidspunkt	30. november 2017
Egentligt sluttidspunkt	30. december 2017
Samlet budget (2016-2020)	1.500.000 kr.
Samlet mer- eller mindreforbrug	0 kr.

Formål og resultater

Initiativ 6.4 har fokus på, hvordan man nemmere kan dele affaldsdata på tværs af kommunale, statslige og andre affaldsaktørers systemer, og samtidig understøtte en effektiv service til brugerne af systemerne.

Indsamling af affaldsdata foregår i dag bl.a. via en række statslige og kommunale it-systemer, som alle er etableret særskilt, og som kun i begrænset omfang kan dele data med andre systemer. Der er på nuværende tidspunkt derfor store udfordringer med at få genereret valide data med en detaljeringsgrad og opdateringsfrekvens, der gør data brugbare til planlægning, tilsyn og udvikling af affaldshåndteringen i kommunerne og i staten.

Projektet har fokus på kortlægning, beskrivelse og analyse af affaldsdata genereret og delt i staten og kommunen. Målet er at sikre valide og nemt tilgængelige data, som er brugbare til planlægning, tilsyn og udvikling af affaldshåndteringen.

Projektets leverancer er en omfattende kortlægning og analyse af, hvordan data fra de samlede systemer på tværs af kommunerne og staten bedst kan bruge it til at understøtte opgavevaretagelsen hos begge. Desuden er de tekniske, it-arkitektoniske, juridiske og økonomiske barrierer, der er for smart deling af affaldsdata på tværs af systemer, identificeret. Anbefalinger til forbedringer og løsninger præsenteres i selvstændige underrapporter.

Initiativet afsluttes i form af en række underrapporter, der offentliggøres på MST.dk. Målgruppen er KL (Kommuner) og staten. Arbejdsgruppen udarbejder efterfølgende (primo 2018) forslag til en handlingsplan for en samlet it-arkitektur for affaldsdata. Ingen af partnerne er på forhånd forpligtet til at udføre handlingsplanen. Digitaliseringsstyrelsen har tilbudt at lave review på leverancen. Arbejdsgruppen har accepteret dette tilbud.

Afvielser

Projektet er stort set gennemført efter planen. Der har været følgende afvielser fra det oprindelige aftalepapir:

- Kommissoriet lægger op til et ligeværdigt fokus på data, der registres i kommunen, som staten har brug for og omvendt. Rapportens fokus har dog været på oplysninger, som registreres i staten, primært ADS, som kommunerne gerne vil have en øget adgang til, mens der ikke har været et ligeså stort fokus på kommunale systemer, deres validitet eller deres parathed til at udveksle data med staten.

Det er vurderingen, at projektet kun er lykkedes i begrænset omfang, idet kortlægningen kun er lykkedes på overskriftsniveau og der ikke er foretaget en faglig analyse af opgavernes indhold, herunder databehov, overfor en tilstrækkelig detaljeret gennemgang af indhold og validitet af de data, som registreres i diverse IT-systemer. Eftersom kortlægningen helt overvejende er baseret på gengivelse af interviews, er validiteten af diverse udsagn ikke nærmere vurderet. Det var dog

ikke vurderingen, at kortlægningen kunne forbedres væsentligt indenfor den givne ramme, hvorfor den blev afsluttet og godkendt af følgegruppen.

Analysedelen af projektet vurderes at være lykkedes, selv om den alene omfatter specifikke eksempler, og ikke omfatter det samlede affaldsdataområde, men der blev vurderet ikke at være noget alternativ hertil. Analysedelen beskriver et fremtidsscenario som vil være både økonomisk og teknisk tungt at gennemføre. Der er dog andre anbefalinger fra kortlægning og analyse, som kan ses som lavthængende frugter og derfor vil blive belyst i handlingsplanen.

Fremtidigt ejerskab

Miljøstyrelsen er den primære ejer af leverancen, men Energistyrelsen og KL har ret til at benytte data og resultater til aktiviteter som involverer de it-systemer på affaldsområdet, som Energistyrelsen og kommunerne er ansvarlig for.

Effektmål

Den forestående opgave med udarbejdelse af en handlingsplan ligger uden for leverancen til initiativ 6.4 og skal ses som en afledt effekt af initiativet. Om der, på baggrund af handlingsplanenes anbefalinger, er politisk vilje og ressourcer til at igangsættes tiltag, som forbedrer data kvalitet og data flow på affaldsområdet, er endnu uvist.

Økonomi

Der blev af FM afsat 1.500.000 kr. til projektet via midler på FL 2016. Alle midler er brugt. Der har hverken været over- eller underforbrug.