

## Tjekliste til styregrupper om ny projektmodel

---

23. oktober 2018

Statens it-projektmodel er blevet revideret. Det har følgende overordnede indvirkninger på jeres projekt:

- Risikovurderingen er flyttet frem og finder nu sted tre måneder inde i analysefasen. Formålet er bl.a. tidligere at øge ledelsens og forretningens fokus på projektet, og at skabe mere værdi af anbefalingerne fra Statens It-råd.
- De mest komplekse og risikofyldte projekter vil blive fulgt tættere af Statens It-råd med et udvidet rådgivningsforløb. Hvis jeres projekt er af kompleks karakter, vil I derfor skulle mødes oftere med Statens It-råd.
- Rådets fokus på ledelsesinvolvering styrkes i den nye model. Det vil I bl.a. opleve ved, at I som styregruppe ved indmeldelse af baseline skal medsende et notat, hvori styregruppeformanden redegør for projektets status og eventuelle ændringer i projektets scope og rammer ift. tidspunktet for risikovurderingen.
- Der er en ny dokumentsamling, som udgør projektets beslutnings- og styringsgrundlag. Der er nu ét projektgrundlag, der løbende opdateres og udfyldes fra idéfase til projektets realisering. Derudover er det et nyt business case grundlag, der supplerer business case modellen (excel-værktøj) med et ledelsesresumé af projektets investeringsrationale og forudsætninger. I skal derfor orientere jer i disse to dokumenter.
- Der er et større fokus på arbejdet med gevinster, som skal understøtte et bedre grundlag for at realisere myndighedens ambition. Som styregruppe skal I aktivt tage stilling til, hvad der skal komme ud af projektet og deltage i arbejdet med at konkretisere gevinsterne. Senere vil det være gevinstejer(e)s opgave af følge op på og realisere gevinsterne.
- Styregruppens roller og ansvar har fået en grundig revision, dels i form af nogle justeringer i Styregruppeaftalen, dels i nye rollebeskrivelser i 'Projektorganisations roller og ansvar'. I bør orientere jer i begge dokumenter.
- Statens it-projektmodel rummer nu bedre muligheder for at gennemføre projekter, der indeholder agil it-systemudvikling. I kan orientere jer om modellen i relation til projekter med agil it-systemudvikling og nye krav til styregruppen i 'Vejledning om anvendelse af agile udviklingsmetoder'.