

Oversigt over væsentligste leverancer i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Denne oversigt skitserer de væsentligste leverancer i strategiperioden. Oversigten opdateres halvårligt og forventes ajourført næste gang Q2 2019. De præsenterede leverancer er ikke udtømmende for strategien. Der er for de udvalgte leverancer angivet en forventet tidsplan for gennemførelse (i kolonnen 'tidsplan'), ligesom allerede gennemførte initiativer (i kolonnen 'gennemført') er angivet.

Oversigt over væsentligste leverancer FODS 2016-2020		Tidsplan	Gennemført
(version januar 2019)		år	år
1.1. Mere sammenhængende brugerrejser			
To be brugerrejseanalyse af flytning udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder			juni 2017
To be brugerrejseanalyse af start og luk af virksomhed og beslutning om videre indsatsområder			marts 2018
To be brugerrejseanalyse af Bliv Digital Borger (LAAK) udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder			marts 2018
To be brugerrejseanalyse af service for udenlandske virksomheder udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder			apr 2018
Første version af fællesoffentligt målbillede for digital kommunikation (i samarbejde med initiativ 1.2 og 1.3)			juni 2018
Kommunikationsprodukter i regi af Bliv digital borger udviklet			dec 2018
Koncept for skilsmisse-guide udarbejdet og beslutning om implementering			nov. 2018
Analyse af arkitektur for flytteguide (løsningsmodeller for realisering)			nov. 2018
Analyse af fællesoffentlig guidekomponent	marts	2019	
Implementering af kommunikationsprodukter i regi af Bliv digital borger	primo	2019	
Implementering af første version af flytteguiden på borger.dk	april	2019	
Implementering af første version af skilsmisseguiden på borger.dk	april	2019	
Implementering af næste versioner af flytte- hhv. skilsmisseguiden	ultimo 2019 og frem		
For alle seks brugerrejser: løbende beslutning om implementeringsindsatser, herunder aftaler om finansiering, ansvar og tidsplan	løbende	2018-2020	
1.1. fsva. LAAK - projektet er afsluttet			
Koncept for én aftaleindgåelse for virksomheder (del 1) udarbejdet			maj 2017
Koncept for én aftaleindgåelse for virksomheder (del 2: migration) udarbejdet			sep 2017
Tværgående brugerrejse med udgangspunkt i NgDP, MitID og NemLog-in3 gennemført			dec 2017
Fælles ordbog på tværs af de tre udbudsprojekter leveret			dec 2017
1.2 Bedre digital kommunikation			
Styregruppen for digital kommunikation har godkendt en endelig første version af den fællesoffentlige referencearkitektur for digital selvbetjening			ultimo 2017
Styregruppen for digital kommunikation har truffet beslutning om scope for indsamling og deling af data på tværs af myndighederne			maj 2018
Styregruppen for digital kommunikation har godkendt 'Fælles krav til digitale løsninger'			ultimo 2018
Kontaktregister			
Projektgrundlag for fælles kontaktregister bredere brug			sep 2017
Juridisk analyse			juli 2017

Behovsafdækning blandt myndigheder	sep	2017
Yderligere juridiske analyser	dec	2017
Afklaringer/analyse af borgernes anvendelse inkl. brugertests udarbejdet	juni	2018
Afklaringer med Grunddataprogrammet/Datafordeleren	nov	2018
Projektitiering af kontakregister for borgere	jan	2019

1.3. Overblik over egne sager og ydelser	Tidsplan	Gennemført
Analyse af brugernes behov for sags- og ydelsesoverblik		aug 2017
Udarbejdelse af version 0.8 af referencearkitektur for sags- og ydelsesoverblik		okt 2017
Pilotprojekter vedr. myndigheders, borgeres og virksomheders behov for sags- og ydelsesoverblik		juni 2018
Pilotprojekter vedr. referencearkitektur sags- og ydelsesoverblik, herunder identifikation af byggeblokke		juni 2018
PoC på fællesoffentlig komponent for sager og ydelser (orkestreringskomponent)	juni	2019
Udarbejdelse af kravspecifikation for sags- og ydelsesoverblikket til brug for udvikling eller udbud	ultimo	2019
Fælles referencearkitektur og byggeblokke til sags- og ydelsesoverblik udviklet	ultimo	2019
Udrulning af sags- og ydelsesoverblikket jf bølgeplan, Herunder løbende opdatering af datamodel og referencearkitektur		2020

1.4. Bedre support til borgere og virksomheder	Tidsplan	Gennemført
Model for et samlet supporttilbud til infrastrukturkomponenter og portaler fastlagt		juni 2017
Første skridt i samling af supportopgaver gennemført - support til borger.dk i drift i Erhvervsstyrelsens kundecenter		juni 2018
Samlet økonomisk ramme og finansieringsmodel for supporttilbuddet fastlagt	juni	2019
Aftale om vilkår for varetagelse af de samlede supportopgaver indgået mellem Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen	Q4	2019
Samling af supportopgaver gennemført og supporttilbud til fælles løsning i fuld drift i Erhvervsstyrelsens kundecenter	Q2	2021

1.5. Alle meddelelser fra det offentlige er digitale	Tidsplan	Gennemført
3 piloter er i produktion - opmærker deres forsendelser		nov 2017
Vejledning inkl. teknisk bilag vedr. opmærkning (med attentionformatet) er på digst.dk		nov 2017
Gevinstanalyse vedr. opmærkning af Digital Post		juni 2018
Statussag til udbudstyregruppen inkl. evaluering pilot-indsatsen 2017 og anbefalinger		juni 2018
SBSYS-kommunerne i projektet påbegynder opmærkning		Q3 2018
Opmærkning via attentionformatet bliver testet i myndigheder (modtagersiden)		Q4 2018
Løbende overlevering af erfaringer til Næste generation Digital Post (Nyt meddelsesformat)		2018

2.1. Klare juridiske rammer for digital forvaltning	Tidsplan	Gennemført
Model for central hjemmel til at stille krav om digital kommunikation udarbejdet		juni 2017
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedrørende <i>partshøring</i>		jan 2018
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedrørende <i>afgørelsesbegrebet 1. del</i>		dec 2018
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedrørende <i>afgørelsesbegrebet 2. del</i>	juni	2019
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger <i>sagsoplysningspligten</i>	juni	2020
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>vejledningspligten</i>	dec	2020

2.2. Videre med god grunddata	Tidsplan	Gennemført
Styringsmodel inkl. anvenderfora godkendt		aug 2018
Anvenderstrategi for Datafordeleren inkl. kommunikationsindsats godkendt		sep 2018
Resultat- og udviklingsplan for Datafordeleren		dec 2018
Afdækning af behov for nye grunddataprojekter	2019	

2.3. Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata	Tidsplan	Gennemført
Afrapportering af Evaluering af Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark		nov 2017
Analyse af flere og bedre fælles data om bl.a. flytning til udlandet og levestatus på danskere i udlandet		maj 2018
Afrapportering af analyse af begrebsharmonisering for samliv		dec 2018
Analyse af formuedata	Q1 2019	
Evaluering af indikatorers kvalitet og anvendelighed på kontroltrin 1-3	2019	
Analyse af en koordineret fællesoffentlig kontrolindsats	2019	

3.1. Sammenhængende velfærdsforløb for borgere	Tidsplan	Gennemført
Analyse af jobcentres, Ungdommens Uddannelsesvejledningscentres og uddannelsesinstitutioners samarbejde om uddannelsespålæg		aug 2017
Analyse af tværsektorielle koordinerende indsatser for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug		marts 2018
Analyse af samarbejde om indsættelse og udslusning fra kriminalforsorgen til kommunerne		juni 2018
Udbredelsespilot for aftaledeling på tværs af sundhedsområdet	Q4	2018
Analyse og design af løsninger til "Deling af patientens mål"	Q4	2018
Pilotafprøvning af standardiseret digital understøttelse af indsatser for udsatte børn på tværs af børne- og ungepsykiatrien, det sociale børne- og ungeområde, praktiserende læger og PPR/skole	ultimo	2018

3.2. Bedre data på handicap- og udsatte voksne-området - <i>Initiativet er afsluttet</i>	Tidsplan	Gennemført
Udarbejdelse og godkendelse af implementeringsstrategi og gevinstrealiseringsindsats af projektets styregruppe.		nov 2017
Bruttoliste for funktionsevnetilstand udarbejdet og kvalitetssikret, og udvikling af fælleskommunalt og klassificeret begrebssæt.		sep 2018
Databehandling af de indsamlede kommunale indsatskataloger og udvikling af et fælleskommunalt indsatskatalog.		sep 2018
Udvikling af fælleskommunal dokumentationspraksis med udgangspunkt i VoksenUdredningsMetoden		dec 2018

3.3. Udbredelse af digitale velfærdsløsninger	Tidsplan	Gennemført
Analyse af telemedicin til gravide med komplikationer		medio 2017
Analyse af digitalt understøttet arbejde med tidlig opsporing		ultimo 2017
Analyse vedr. borgerrettet sundhedsformidling til kronikere foreligger og tilhørende beslutningsgrundlag er udarbejdet		ultimo 2018
Analyse vedr. skærmbesøg og virtuelle konsultationer foreligger og tilhørende beslutningsgrundlag er udarbejdet		ultimo 2018
To analyser af udbredelse af digitale velfærdsløsninger foreligger og to tilhørende beslutningsgrundlag udarbejdet	ultimo 2019	
To analyser af udbredelse af digitale velfærdsløsninger foreligger og to tilhørende beslutningsgrundlag udarbejdet	ultimo 2020	
ØA-aftaler om landsdækkende udbredelse af i omegnen af fire digitale velfærdsløsninger frem mod ØA21	ultimo 2020	

3.4. Digital læring og undervisning	Tidsplan	Gennemført
Idriftsættelse af den fællesoffentlige infrastruktur ifbm brugerportalinitiativet til folkeskolen		aug 2016
Valg af leverandør ifbm KL's udbud af samarbejdsplatformen Aula (del af brugerportalinitiativet til folkeskolen)		juni 2017
Analyse af yderligere anvendelse af et autoritativt register, som er en mitigerende foranstaltning for det samlede brugerportalsinitiativ til folkeskolen		dec 2017
Analyse af, hvordan fælles it-standarder og infrastruktur til ungdomsuddannelserne bedst muligt understøtter udveksling af data mv.		dec 2017
Projekter i forbindelse med indsatsen for it i folkeskolen gennemført		dec 2018
Samarbejdsplatform til folkeskolen implementeret (del af brugerportalinitiativet til folkeskolen)	ultimo 2019	
Udbredelse af samarbejdsplatform på dagtilbudsområdet (løbende frem mod 2020)	2020	

3.5. Offentligt ansattes digitale kompetencer	Tidsplan	Gennemført
Kortlægning af udbud og efterspørgsel af it-kompetenceudvikling i folkeskolen		dec 2016
Igang sættelse af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet		okt 2017
Opfølgning på professionshøjskolernes opfyldelse af deres individuelle mål for digitalisering i perioden 2015-2017 (UFM)		juni 2018
Afslutning af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet		dec 2018

4.1. Automatisk erhvervsrapportering	Tidsplan	Gennemført
Handlingsplan udarbejdet		jan 2017
Foranalyse af mulighederne for automatisering af årsrapporten færdiggjort		juni 2017
Foranalyse af mulighederne for automatisering af regnskabsstatistikken færdiggjort		dec 2017
Analyse af virksomhedernes digitale parathed i forhold til at kunne overgå til automatiske indberetninger		dec 2017
Foranalyse af mulighederne ved automatisering af virksomhedernes indberetning til SKAT		jan 2018
Gennemførelse af pilotforsøg for årsrapporten		jan 2018
Afdække muligheden for indførelse af fælles kontoplan		feb 2018
Identificere nødvendige lovgivningstilpasninger for hhv. årsrapporten og selskabsselvvangivelsen		marts 2018
Kortlægning af tekniske forudsætninger for automatisering af økonomiske og finansielle indberetninger		nov 2018
Gennemførelse af pilotforsøg for regnskabsstatistikken		dec 2018
Udvikle fælles standardkontoplan		dec 2018
Afdække og teste mulighed for automatisering gennem e-procurement og blockchain		dec 2018
Kortlægning af anvendelsesgraden af e-faktura	primo 2019	
Afdækning af mulighederne for automatisering af mindre virksomheders bogføring	primo 2019	
High-level målarkitektur	medio 2019	
Gennemførelse af pilotforsøg for virksomhedernes indberetning til SKAT	ultimo 2019	
Samlet beslutningsgrundlag inkl. business case og forslag til implementeringsplan	primo 2020	

4.2. Digitale udbud og indkøb - <i>initiativet er afsluttet</i>	Tidsplan	Gennemført
Oversættelse og validering af UNSPSC-standarden færdiggjort		sep 2017
Anbefalinger på baggrund af analyseresultater mht. udbuds- og indkøbsprocesser i det offentlige - aftale herom i ØA18		sep 2017

Analyse af erhvervsøkonomiske konsekvenser af ØA18 aftale om e-handel	dec	2017
---	-----	------

4.3. Cloud computing i den offentlige sektor	Tidsplan	Gennemført
Iværksættelse af dialog med relevante indkøbsfællesskaber	dec	2017
Sikring af, at standardkontrakt (K04) ikke unødigt hindrer brug af cloud computing og vejledningsmateriale		2018
Publicering af juridisk og informationssikkerhedsmæssig vejledning for anvendelse af cloud computing i det offentlige udskudt fra 2017. Afventer afklaring fra Datatilsynet og CFCS omkring krigsregel og sikkerhed	Q1	2019

5.1. Åbne offentlige data	Tidsplan	Gennemført
Afdækning af udfordringer, behov og ønsker hos målgrupper i offentlige myndigheder foretaget	ultimo	2017
Undersøgelse, der belyser behov, ønsker og eventuelle udbytter, myndigheder har ift. et mappingværktøj, der kan sammenkoble data fra forskellige systemer udarbejdet	ultimo	2017
Challenge, hvor virksomheder inviteres til at udvikle løsninger, der bygger på åbne offentlige data gennemført	ultimo	2017
Indsats til fremme af virksomheders anvendelse af offentlige data udarbejdet (løbende)		2018
Startpakke målrettet myndigheder, som skal bistå myndigheder i at udvælge og udstille data med et erhvervmæssigt potentiale, udviklet	ultimo	2018
Pilotprojekt om udstilling af tværkommunalt datasæt	ultimo	2018
Undersøgelse af dataaftageres behov og efterspørgsel	ultimo	2018
Inspirations- og dialogarrangement	ultimo	2018
Challenge, hvor virksomheder inviteres til at udvikle løsninger, der bygger på åbne offentlige data gennemført	ultimo	2018

5.2. Smart City-partnerskab	Tidsplan	Gennemført
Workshops med nedsat advisory board til partnerskabet afholdes, så viden fra eksperter og praktikere inddrages	ultimo	2017
Analyse af mulige indsatsområder foretaget	ultimo	2017
Kompetencetjek til kommuner	ultimo	2018
Kernefortælling om Smart City + elevatortaler der rammer begrebet ind	ultimo	2018
Lancering af hjemmesiden "Smarter Denmark" incl. udbydstips	ultimo	2018
Etablering af en netværksgruppe på LinkedIn "Smarter Denmark Network"	ultimo	2018

5.3. Infrastruktur for positionerings- og navigationsdata	Tidsplan	Gennemført
4 workshops med forskellige sektorer (smart city, transportsektoren, anlægsbranchen og evt. landbrugssektoren) for at sikre et fokuseret udbud	maj	2017
Udbudsmateriale vedr. behovsundersøgelse udsendt	juni	2017
Forslag til pilotprojekter udfærdiget	dec	2017
Behovsanalyse vedr. positionerings- og navigationsdata udfærdiget	dec	2017
Pilotprojekt om vedligehold af byareal igangsættes	sep	2018
Indledende resultater af pilotprojektet om vedligehold foreligger	ultimo	2018
Pilotprojekt om smart regulering igangsættes	Q2	2019

6.1. Fælles data om terræn, klima og vand	Tidsplan	Gennemført
Afslutning af projektet "Datapakke om klimatilpasningsdatasæt"	jan	2018
Igangsættelse af analysefasen til det første delprojekt af "Hydrologisk Informations- og Prognosesystem"	juni	2018
Godkendelse af PID indenfor vandløbsforvaltning	juni	2018

Afslutning af projektet "metodeudvikling til bedre modellering af oversvømmelser"	okt	2018
Godkendelse af PID for første delprojekt af "Hydrologisk Informations og Prognosesystem"	mar	2019
Afslutning af projektet PULS 2.0 (punktudledningssystemet)	ultimo	2019

6.2. Åbne data om energiforsyning	Tidsplan	Gennemført
Relevante initiativer i 2017 fastlagt på baggrund af anbefalinger i konsulentrapport om forudsætninger, barrierer og gevinster ved forbedret adgang til relevante data til at understøtte energibesparelser	nov	2017
Kortlægning af forvaltningsmæssige potentialer ift. anvendelse af 3D-bymodeller (SDFE-midler)	dec	2017
Kortlægningsprojekt om den konkrete dataanvendelse mv. i kommuner og regioner i forbindelse med energieffektivitet afsluttes (midler fra Energistyrelsen 2017)	feb	2018
Udbud af konsulentopgave om Analyse af anvendelsesmuligheder for en datainfrastruktur for indendørs lokaliteter til at undersøge energieffektivisering	jun	2018
Konsulentopgave om Analyse af anvendelsesmuligheder for en datainfrastruktur for indendørs lokaliteter til at understøtte energieffektivisering afsluttes	dec	2018

6.3. Udveksling af data om nedgravet infrastruktur	Tidsplan	Gennemført
Dialog og høringer om standardisering og revision af LER-loven gennemført og kravspecifisering igangsættes	dec	2017
3. behandling af lovforslag i Folketinget	dec	2017
Lovændring ikrafttræder som grundlag for udvikling af den tekniske løsning	jan	2018
Samgravningsmodul i drift	juli	2018
Aftale med leverandør om videreudvikling og efterfølgende drift er på plads	jan	2018
Lovændring er implementeret ved bekendtgørelse, vejledning og formidling	juli	2019
Infrastruktur for Ledningsejerregister er etableret, godkendt og i drift	jan	2020

6.4. Samlet it-arkitektur for affaldsdata - <i>initiativet er afsluttet</i>	Tidsplan	Gennemført
Aftaler mellem parter indgået og udbud af evt. konsulentopgaver gennemført	Q1	2017
Kortlægning af de data, der i dag registreres på affaldsområdet udarbejdet	Q2	2017
Rapport for dataindsamling på baggrund af litteraturstudier, interviews og surveys med interessenter færdiggjort	Q2	2017
Analyse af hvordan data fra de samlede systemer på tværs af kommunerne og staten bedst it-mæssigt kan understøtte opgavevaretagelsen hos begge udarbejdet	Q4	2017
Handlingsplan udarbejdet, brugbar i parternes videre arbejde med affaldsdata	Q1	2018

7.1. Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder	Tidsplan	Gennemført
Opdatering af vejledning "Cyberforsvar, der virker" og udbredelse af "Top-fire" tiltag til cybersikkerhed		2016
Opdatering af klausulbibliotek med sikkerhedsmæssige standardklausuler til it-kontrakter		2016
Præsentationsmateriale "Informationssikkerhed, en rejsefortælling om funktioner, roller og ledelse"		2016
Opdatering af klausulbibliotek med sikkerhedsmæssige standardklausuler til it-kontrakter		2017
Videndeling om trusler, fælles trusselsvurderinger og underretningspjece		2017
Fællesoffentlig måling og status på arbejdet med ISO27001		2017
Fællesoffentlig konference om arbejdet med ISO 27001		2017
Vejledning om behandlingssikkerhed og databeskyttelse gennem design og standardindstillinger		2018
Strukturering af sikkerhedsrelateret materiale ved oprettelse af portalløsning		2018

Sikkerdigital.dk	
Opdatering af klausulbibliotek med en juridisk revidering af de 17 standardklausuler og kravkatalog	2018
Præsentationsmateriale "Leverandørstyring - En rejsefortælling om krav og opfølgning på sikkerhed".	2018

7.2. Fælles standarder for sikker udveksling af information	Tidsplan	Gennemført
OIO IDWS profilering - udarbejdelse af standarder		nov 2018
Udformning af hjælpeværktøjer		sep 2018
Opdatering af infrastruktur		sep 2018
Opdatering af fælles tjenester - Det fælles Medicinkort		okt 2018
Opdatering af fælles tjenester - Sundhedsområdets Dokumentdelingsservice		marts 2019
Opdatering af anvendelsestyper		april 2019
Afslutning af samlet pilotafprøvning		maj 2019

7.3. Digitale identiteter og rettighedsstyring	Tidsplan	Gennemført
Offentliggørelse af sammenskrivning af "vejledning vedr. niveauer af autentificering" og "vejledning til autentificeringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning"		marts 2017
Afslutning på analyse af valide identiteter (registrering af administrative personnumre) (ændret scope)		marts 2017
Offentliggørelse af referencearkitektur og strategi for referencearkitektur (ændret tidsplan)		maj 2017
Afslutning på analyse af behov for digitale fuldmagter		juni 2017
Afslutning på foranalyse for NemID-mobilapp ("NMAS")		aug 2017
Afslutning på analyse af sammenkobling af WAYF og UNILog-in		okt 2017
Afslutning på analyse af håndtering af udenlandske eID i dansk infrastruktur		dec 2017
Afslutning på udvikling i NemLogin-brugeradministration (FBRS)		dec 2017
Afslutning på udvikling i NemID-RA-portalen (scope præciseret i regi af det tværoffentlige RA-portalsforum)		dec 2017
Offentliggørelse af oplysningskit om digital fuldmagt på digst.dk (del af initiativ 9.2)		dec 2017
Afslutning på 1. deleverance for udvikling af offentlig sektor-delen af NemID-mobilapp ("NMAS")		dec 2017
Afslutning på revision af NSIS		Q3 2018
Responsivt design af fuldmagtsløsningen		dec 2018
Afslutning på proof of concept		dec 2018
Afslutning på teknisk implementering af analyse af udenlandske identiteter i dansk infrastruktur		dec 2018
Afslutning på videreudvikling af RA-portalen	jan	2019
Afslutning på målbillede for informationssikkerhedsarkitektur	dec	2019

7.4. Nye generationer NemID, NemLog-in og Digital Post	Tidsplan	Gennemført
7.4. fsva. Næste generation Digital Post		
Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og -materiale for udbud af NgDP		jan 2019
Anskaffelsesfase slut - Kontraktindgåelse	Q2	2019
Gennemførelsesfase slut - Idriftsættelse	Q1	2021
Projektafslutning	Q1	2022
7.4. fsva. NemLog-in		
Risikovurdering af projektet i Statens It-projektråd afsluttet		marts 2017
Udsendelse af udbudsmateriale fsva. drift af NemLog-in3		nov 2017
Prækvalifikation gennemført for drift		dec 2017
Udsendelse af udbudsmateriale fsva. udvikling og forvaltning af NemLog-		feb 2018

in3			
Prækvalifikation gennemført for udvikling og forvaltning		marts	2018
Forhandling for drift gennemført/endelige udbudsdokumenter		marts	2018
Kontrakt om drift af NemLog-in3 indgås		maj	2018
Forhandling for udvikling og forvaltning gennemført/endelige udbudsdokumenter		sep	2018
Kontrakt om udvikling og forvaltning af NemLog-in3 indgås		dec	2018
Indledende idriftsættelse (fasen mellem <i>indledende</i> og <i>fuld</i> idriftsættelse angiver periode med dobbeltdrift) (drift)	feb		2019
Start på fuld idriftsættelse (videreførsel af NemLog-in) (drift)	Q2		2019
7.4. fsva. MitID			
Markedsdialog gennemført		nov	2016
Risikovurdering ved Statens It-projektråd afsluttet		marts	2017
Offentliggørelse af foreløbigt udbudsmateriale		dec	2017
Prækvalificering af udvalgte leverandører		feb	2018
Offentliggørelse af endeligt udbudsmateriale		okt	2018
Leverandørkontrakt indgået	Q1- Q2		2019
Indledende idriftsættelse (fasen mellem <i>indledende</i> og <i>fuld</i> idriftsættelse angiver periode med dobbeltdrift) påbegyndes. Migrering af brugere påbegyndes.	Q3		2020
Migrering afsluttet. Start på fuld idriftsættelse	medio		2021

7.5. Sikre ID-løsninger til børn og unge - <i>initiativet er afsluttet</i>	Tidsplan	Gennemført
Delanalyse vedr. brugerrejser og personas (del 1)		feb 2017
Delanalyse vedr. løsningsmodeller ift. sikkerhed omkring ID-løsningen (del 2)		juni 2017
Delanalyse vedr. brugsscenerier, hvor der er behov for øget sikkerhed for børn afsluttet (del 3)		marts 2018
Delanalyse af hvilke devices, der er til rådighed i undervisningssituationen (del 4)		juni 2018

8.1. Gode data og effektiv datadeling	Tidsplan	Gennemført
Model for arkitektur-reviews fastlagt		juni 2017
Hvidbog om arkitektur for digitalisering godkendt		juni 2017
Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering godkendt		juni 2017
Foranalyse af anvendelse af eDelivery i Danmark er afsluttet		dec 2017
Referencearkitektur for deling af data og dokumenter v.1 udfærdiget		maj 2018
8.1 afholder konferencen FDA2018		april 2018
Fællesoffentligt datasætkatalog implementeret i driftsetup		sep 2018
Fælles retningslinjer for webservices	dec	2019

8.2. Robust drift af den fælles infrastruktur - <i>Initiativet er afsluttet</i>	Tidsplan	Gennemført
Første version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige afhængigheder er udarbejdet		okt 2017
Udstilling af live driftstatus til godkendelse i PSTG		nov 2017
Transition til driften af digitaliser.dk er gennemført		dec 2017
Beslutning om at udvide automatiseret driftstatus er gennemført i STG for drifts og vedligehold		feb 2018
Endelig version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige afhængigheder udarbejdet		nov 2018
Proces og governance for udstilling af automatiseret driftsstatus er implementeret		nov 2018
Proces for vedligehold og opdatering af visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemer idriftsat		nov 2018

Udvidelse af diftstatus med yderligere systemer	nov.	2018
---	------	------

9.1. Digital dannelse for børn og unge - <i>initiativet er afsluttet</i>	Tidsplan	Gennemført
Offentliggørelse af materiale om digital dannelse målrettet dagstilbud	feb	2017
Analyse om digital dannelse målrettet folkeskolen og ungdomsuddannelserne	marts	2017
Oplysningskampagne vedr. unges digitale interaktion med det offentlige ('Digi-TAL med det offentlige')	nov	2017
Oplysningsindsats og inspirationsmateriale om digital dannelse målrettet grundskole og på ungdomsuddannelser.	dec	2017

9.2. Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder	Tidsplan	Gennemført
Strategi for hjælp og kommunikation til it-udfordrede færdiggjort og godkendt i PSTG	maj	2017
Handlingsplan 2017 for kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder udarbejdet	juni	2017
Udvikling af nye funktioner (arkivering af mapper) til demo.borger.dk	dec	2017
Digitalt informationskit med materiale henvendt til it-udfordrede borgere udarbejdet	dec	2017
Opkvalificering af bibliotekernes it-kontaktpersoner	dec	2017
Digitale wizards vedrørende virksomhedsvalg, branchekode, frivillige foreninger og information om hvad der følger med det at have en virksomhed.	dec	2017
Evaluering af Handlingsplan 2017 i PSTG	marts	2018
Handlingsplan 2018 udarbejdet	marts	2018

9.3. Højt kendskab til informationssikkerhed	Tidsplan	Gennemført
Borgerrettet informationsindsats gennemført	dec	2017
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	dec	2017
Læringspakke om informationssikkerhed til offentligt ansatte udbredt	Q4	2018
E-læringsforløb til hhv offentlige ledere og medarbejdere om informationssikkerhed udviklet	Q4	2018
Analyse af borgere og offentlig ansattes viden om informationssikkerhed gennemført	Q4	2018
Borgerrettet informationsindsats om informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse gennemført	Q4	2018
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2018