


SÅ ER DER HUL IGENNEM MELLEM INFRASTRUKTUR OG LØSNINGER



Nyhedsbrev #12, d. 03.07.2019

Kære alle

Sommerferien er ved at være over os, og det er tid til en status fra FUT. Vi samler op på projektet, som blandt andet tæller bestillinger af borgerløsning og en vellykket integrationstest.

Gennemførelsesprojektet har indtil nu fulgt den aftalte tidsplan, men vi er løbet ind i en mindre forsinkelse, som vi allerede nu gerne vil orientere jer om. Dette på trods af, at de endelige detaljer og konsekvenser for jer endnu ikke er helt klarlagte.

DER ER HUL IGENNEM

FUT har gennemført en af de helt store milepæle, nemlig integrationsprøven. Milepælen betyder, at der nu er "hul igennem" fra medarbejderløsningen og infrastrukturen samt fra borgerløsningerne og infrastrukturen.

4 af de 5 leverandører på rammeaftalen for borgerløsningen, der har valgt at gennemføre integrationsleverancen, Tunstall, (og tidligere Ewii), CGI og Medware, har alle bestået integrationsprøven med rigtig gode resultater. Med andre ord, har vi nu bevist, at borgerens monitoringsdata kan nås fra borgerløsningerne, via infrastrukturen og vises i medarbejderløsningerne. Dermed er noget af den mest grundlæggende og væsentligste funktionalitet på plads.

BORGERLØSNINGER BESTILT

De to bestillerorganisationer i Øst- og Vestdanmark har endnu en gang gennemført en evalueringssproces – denne gang for de telemedicinske borgerløsninger på FUT-rammeaftalerne.

Til trods for to uafhængige evalueringer, er det leverandøren CGI der får tildelt leveranceaftalen med begge landsdele. Leverandøren har fået besked, og kontrakten underskrives i starten af august.

JUSTERING AF TIDSPLAN OG BUDGET

Den telemedicinske infrastruktur, der skal sikre ensartethed og sammenhæng og opbevare de monitoringsdata, der opsamles og vises via de telemedicinske løsninger til medarbejdere og borgere, kommer ikke til at gøre brug af public cloud, som der har været planer om.

I stedet benyttes optionen i kontrakten med leverandøren, således at der etableres et driftsmiljø (on premise). Den ændrede driftsløsning får konsekvenser for projektets samlede tidsplan og økonomi.

Projektet er aktuelt i gang med at vurdere de samlede konsekvenser og melder det ud, så snart disse er endeligt kendte. Det forventes, at landsdelene orienteres herom i august.



STATUS FOR MEDARBEJDERLØSNING

CGI er i fuld gang med at udvikle den telemedicinske medarbejderløsning.

I dette [link](#) kan man se en kort video om CGIs eksisterende standardløsning til medarbejdere, som FUT-løsningen tager afsæt i.

Det skal dog understreges, at den endelige medarbejderløsning til KOL vil blive udviklet yderligere og derfor se lidt anderledes ud, når den idriftsættes.

DATABEHANDLERAFTALER

Den enkelte kommune eller region, der har monitoreringsansvaret for en borger i det telemedicinske tilbud, har også dataansvaret.

Region Midtjylland skal varetage den fælles systemforvaltning for den telemedicinske infrastruktur og for borger- og medarbejderløsninger. Derfor skal der indgås databehandleraftaler mellem hver kommune / region og Region Midtjylland.

Der tages afsæt i den fællesoffentlige databehandleraftale-skabelon og FUT forventer at udsende aftalen – via de fem landsdelsprogrammer – til samtlige kommuner og regioner i oktober / november 2019.

WORKSHOP MED LANDSDELENE

I september måned afholder FUT og landsdelsprogramledelserne en workshop om de tekniske forberedelser lokalt, forud for implementeringen i den enkelte kommune og region.

Det drejer sig bl.a. om mulighederne for automatisk brugerstyring og logning. Landsdelsprogrammerne har ansvaret for at videreformidle relevant information til kommuner og regioner.

LEVERANDØRMØDE

I slutningen af april afholdt FUT et åbent leverandørmøde i samarbejde med Welfare Tech.

Der var stor interesse for mødet og særligt fra de leverandører, der ikke er omfattet af FUT-rammeaftalerne, var der et ønske om at få indblik i snitfladerne for infrastrukturen, så de kan designe deres løsninger rigtigt fra start til fx andre sygdomsråder end KOL.

Systematic, der er leverandør af den telemedicinske infrastruktur, har efterfølgende givet mulighed for læseadgang til leverandører. Der kommer mere information herom på [FUTs hjemmeside](#) (link)

Rigtig god sommerferie.

Styregruppen for FUT, Mette Harbo, Claus Kofoed, Anders Kjærulff og Per Buchwaldt