

Oversigt over væsentligste leverancer i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Denne oversigt skitserer de væsentligste leverancer i strategiperioden. Oversigten opdateres halvårligt og forventes ajourført næste gang i januar 2020. De præsenterede leverancer er ikke udtømmende for strategien. Der er for de udvalgte leverancer angivet en forventet tidsplan for gennemførelse (i kolonnen 'tidsplan'), ligesom allerede gennemførte initiativer (i kolonnen 'gennemført') er angivet.

Oversigt over væsentligste leverancer FODS 2016-2020		Tidsplan	Gennemført
(version august 2019)		år	år
1.1. Mere sammenhængende brugerrejser			
To be brugerrejseanalyse af flytning udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder		juni	2017
To be brugerrejseanalyse af start og luk af virksomhed og beslutning om videre indsatsområder		marts	2018
To be brugerrejseanalyse af Bliv Digital Borger (LAAK) udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder		marts	2018
To be brugerrejseanalyse af service for udenlandske virksomheder udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder		apr	2018
Første version af fællesoffentligt målbillede for digital kommunikation (i samarbejde med initiativ 1.2 og 1.3)		juni	2018
Kommunikationsprodukter i regi af Bliv digital borger udviklet		dec	2018
Koncept for skilsmisse-guide udarbejdet og beslutning om implementering		nov.	2018
Analyse af arkitektur for flytteguide (løsningsmodeller for realisering)		nov.	2018
Analyse af fællesoffentlig guidekomponent		april	2019
Implementering af kommunikationsprodukter i regi af Bliv digital borger		juni	2019
Implementering af første version af flytteguiden på borger.dk		april	2019
Implementering af første version af skilsmisseguiden på borger.dk		april	2019
Implementering af næste versioner af flytte- hhv. skilsmisseguiden		ultimo 2019 og frem	
For alle seks brugerrejser: løbende beslutning om implementeringsindsatser, herunder aftaler om finansiering, ansvar og tidsplan		løbende 2018-2020	
1.1. fsva. LAAK - projektet er afsluttet			
Koncept for én aftaleindgåelse for virksomheder (del 1) udarbejdet		maj	2017
Koncept for én aftaleindgåelse for virksomheder (del 2: migrering) udarbejdet		sep	2017
Tværgående brugerrejse med udgangspunkt i NgDP, MitID og NemLog-in3 gennemført		dec	2017
Fælles ordbog på tværs af de tre udbudsprojekter leveret		dec	2017

1.2. Bedre digital kommunikation			
Styregruppen for digital kommunikation har godkendt en endelig første version af den fællesoffentlige referencearkitektur for digital selvbetjening		ultimo	2017
Styregruppen for digital kommunikation har truffet beslutning om scope for indsamling og deling af data på tværs af myndighederne		maj	2018
Styregruppen for digital kommunikation har godkendt 'Fælles krav til digitale løsninger'		ultimo	2018
Kontaktregister			
Projektgrundlag for fælles kontaktregister bredere brug		sep	2017
Juridisk analyse		juli	2017
Behovsafdækning blandt myndigheder		sep	2017

Yderligere juridiske analyser		dec	2017
Afklaringer/analyse af borgernes anvendelse inkl. brugertests udarbejdet		juni	2018
Afklaringer med Grunddataprogrammet/Datafordeleren		nov	2018
Projektinitiering af kontaktregister for borgere		jan	2019
Lovhjemmel		dec	2020
Kontaktregister komponent NgDP		juni	2020
Brugergrænse, borgere		dec	2020
Brugergrænse, myndigheder		jan	2021
Processer og vejledninger		dec	2020
Implementering, myndigheder		dec	2020
Implementering, borgere		mar	2021

1.3. Overblik over egne sager og ydelser

Analyse af brugernes behov for sags- og ydelsesoverblik		aug	2017
Udarbejdelse af version 0.8 af referencearkitektur for sags- og ydelsesoverblik		okt	2017
Pilotprojekter vedr. myndigheders, borgeres og virksomheders behov for sags- og ydelsesoverblik		juni	2018
Pilotprojekter vedr. referencearkitektur sags- og ydelsesoverblik, herunder identifikation af byggeblokke		juni	2018
PoC på fællesoffentlig komponent for sager og ydelser (orkestreringskomponent)		juni	2019
Udarbejdelse af kravspecifikation for sags- og ydelsesoverblikket til brug for udvikling eller udbud	ultimo	2019	
Fælles referencearkitektur og byggeblokke til sags- og ydelsesoverblik udviklet	ultimo	2019	
Udarbejdelse af relevante datamodeller og klassifikationer	medio	2020	
Idriftssættelse af orkestreringskomponenten	medio	2020	
Udrulning af sags- og ydelsesoverblikket jf bølgeplan, Herunder løbende opdatering af datamodel og referencearkitektur		2020	

1.4. Bedre support til borgere og virksomheder

Model for et samlet supporttilbud til infrastrukturkomponenter og portaler fastlagt		juni	2017
Første skridt i samling af supportopgaver gennemført - support til borger.dk i drift i Erhvervsstyrelsens kundecenter		juni	2018
Samlet økonomisk ramme og finansieringsmodel for supporttilbuddet fastlagt		feb	2019
Aftale om vilkår for varetagelse af de samlede supportopgaver indgået mellem Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen	Q4	2019	
Samling af supportopgaver gennemført og supporttilbud til fælles løsning i fuld drift i Erhvervsstyrelsens kundecenter	Q2	2021	

1.5. Alle meddelelser fra det offentlige er digitale - *Initiativet er afsluttet*

3 piloter er i produktion - opmærker deres forsendelser		nov	2017
Vejledning inkl. teknisk bilag vedr. opmærkning (med attentionformatet) er på digst.dk		nov	2017
Gevinstanalyse vedr. opmærkning af Digital Post		juni	2018
Statussag til udbudstyregruppen inkl. evaluering pilot-indsatsen 2017 og anbefalinger		juni	2018
SBSYS-kommunerne i projektet påbegynder opmærkning		Q3	2018
Opmærkning via attentionformatet bliver testet i myndigheder (modtagersiden)		Q4	2018
Løbende overlevering af erfaringer til Næste generation Digital Post (Nyt meddelsesformat)			2018

2.1. Klare juridiske rammer for digital forvaltning

Model for central hjemmel til at stille krav om digital kommunikation udarbejdet		juni	2017
--	--	------	------

Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedrørende <i>partshøring</i>	jan	2018
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedrørende <i>afgørelsesbegrebet 1. del</i>	dec	2018
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedrørende <i>afgørelsesbegrebet 2. del</i>	dec	2019
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger <i>sagsoplysningspligten</i>	juni	2020
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>vejledningspligten</i>	dec	2020

2.2. Videre med god grunddata

Styringsmodel inkl. anvenderfora godkendt	aug	2018
Anvenderstrategi for Datafordeleren inkl. kommunikationsindsats godkendt	sep	2018
Resultat- og udviklingsplan for Datafordeleren	dec	2018

2.3. Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata

Afrapportering af Evaluering af Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark	nov	2017
Analyse af flere og bedre fælles data om bl.a. flytning til udlandet og levestatus på danskere i udlandet	maj	2018
Afrapportering af analyse af begrebsharmonering for samliv	dec	2018
Analyse af formuedata	feb	2019
Analyse af bedre dataudveksling (delingsanalyse)	apr	2019
Evaluering af indikatorers kvalitet og anvendelighed på kontroltrin 1-3	Q1	2020
Analyse af en koordineret fællesoffentlig kontrolindsats	Q4	2020

3.1. Sammenhængende velfærdsforløb for borgere

Analyse af jobcentres, Ungdommens Uddannelsesvejledningscentres og uddannelsesinstitutioners samarbejde om uddannelsespålæg	aug	2017
Analyse af tværsektorielle koordinerende indsatser for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug	marts	2018
Analyse af samarbejde om indsættelse og udslusning fra kriminalforsorgen til kommunerne	juni	2018
Udbredelsespilot for aftaledeling på tværs af sundhedsområdet	Q4	2018
Analyse og design af løsninger til "Deling af patientens mål"	Q4	2018
Pilotafprøvning af standardiseret digital understøttelse af indsatser for udsatte børn på tværs af børne- og ungepsykiatrien, det sociale børne- og ungeområde, praktiserende læger og PPR/skole	ultimo	2018

3.2. Bedre data på handicap- og udsatte voksne-området - *Initiativet er afsluttet*

Udarbejdelse og godkendelse af implementeringsstrategi og gevinstrealiseringsindsats af projektets styregruppe.	nov	2017
Bruttoliste for funktionsevnetilstand udarbejdet og kvalitetssikret, og udvikling af fælleskommunalt og klassificeret begrebssæt.	sep	2018
Databehandling af de indsamlede kommunale indsatskataloger og udvikling af et fælleskommunalt indsatskatalog.	sep	2018
Udvikling af fælleskommunal dokumentationspraksis med udgangspunkt i VoksenUdrednings-Metoden	dec	2018

3.3. Udbredelse af digitale velfærds løsninger

Analyse af telemedicin til gravide med komplikationer	medio	2017
Analyse af digitalt understøttet arbejde med tidlig opsporing	ultimo	2017

Analyse vedr. borgerrettet sundhedsformidling til kronikere foreligger		ultimo	2018
Analyse vedr. skærmbesøg og virtuelle konsultationer foreligger og tilhørende beslutningsgrundlag er udarbejdet		ultimo	2018
En analyse af udbredelse af digitale velfærdsløsninger foreligger og et tilhørende beslutningsgrundlag udarbejdet	ultimo		2019
En analyse af udbredelse af digitale velfærdsløsninger foreligger og et tilhørende beslutningsgrundlag udarbejdet	ultimo		2020
I perioden mellem 2016 og 2020 er der indgået ØA-aftaler om landsdækkende udbredelse af fire digitale velfærdsløsninger	ultimo		2020

3.4. Digital læring og undervisning

Idriftsættelse af den fællesoffentlige infrastruktur ifbm brugerportalinitiativet til folkeskolen		aug	2016
Valg af leverandør ifbm KL's udbud af samarbejdsplatformen Aula (del af brugerportalinitiativet til folkeskolen)		juni	2017
Analyse af yderligere anvendelse af et autoritativt register, som er en mitigerende foranstaltning for det samlede brugerportalsinitiativ til folkeskolen		dec	2017
Analyse af, hvordan fælles it-standarder og infrastruktur til ungdomsuddannelserne bedst muligt understøtter udveksling af data mv.		dec	2017
Projekter i forbindelse med indsatsen for it i folkeskolen gennemført		dec	2018
Samarbejdsplatform til folkeskolen implementeret (del af brugerportalinitiativet til folkeskolen)	ultimo		2019
Udbredelse af samarbejdsplatform på dagtilbudsområdet (løbende frem mod 2020)	medio		2020

3.5. Offentligt ansattes digitale kompetencer - *Initiativet er afsluttet*

Kortlægning af udbud og efterspørgsel af it-kompetenceudvikling i folkeskolen		dec	2016
Igang sættelse af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet		okt	2017
Opfølgning på professionshøjskolernes opfyldelse af deres individuelle mål for digitalisering i perioden 2015-2017 (UFM)		juni	2018
Afslutning af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet		dec	2018

4.1. Automatisk erhvervsrapportering

Handlingsplan udarbejdet		jan	2017
Foranalyse af mulighederne for automatisering af årsrapporten færdiggjort		juni	2017
Foranalyse af mulighederne for automatisering af regnskabsstatistikken færdiggjort		dec	2017
Analyse af virksomhedernes digitale parathed i forhold til at kunne overgå til automatiske indberetninger		dec	2017
Foranalyse af mulighederne ved automatisering af virksomhedernes indberetning til SKAT		jan	2018
Gennemførelse af pilotforsøg for årsrapporten		jan	2018
Afdække muligheden for indførelse af fælles kontoplan		feb	2018
Identificere nødvendige lovgivningstilpasninger for hhv. årsrapporten og selskabsselvangivelsen		marts	2018
Kortlægning af tekniske forudsætninger for automatisering af økonomiske og finansielle indberetninger		nov	2018
Gennemførelse af pilotforsøg for regnskabsstatistikken		dec	2018
Udvikle fælles standardkontoplan		dec	2018
Afdække og teste mulighed for automatisering gennem e-procurement og blockchain		dec	2018
Kortlægning af anvendelsesgraden af e-faktura	sep		2019
Afdækning af mulighederne for automatisering af mindre virksomheders bogføring	sep		2019
High-level målarkitektur	ultimo		2019
Gennemførelse af pilotforsøg for virksomhedernes indberetning til SKAT	ultimo		2019
Samlet beslutningsgrundlag inkl. business case og forslag til implementeringsplan	primo		2020

4.2. Digitale udbud og indkøb - initiativet er afsluttet		
Oversættelse og validering af UNSPSC-standarden færdiggjort	sep	2017
Anbefalinger på baggrund af analyseresultater mht. udbuds- og indkøbsprocesser i det offentlige - aftale herom i ØA18	sep	2017
Analyse af erhvervsøkonomiske konsekvenser af ØA18 aftale om e-handel	dec	2017

4.3. Cloud computing i den offentlige sektor		
Iværksættelse af dialog med relevante indkøbsfællesskaber	dec	2017
Sikring af, at standardkontrakt (K04) ikke unødigt hindrer brug af cloud computing og vejledningsmateriale		2018
Publicering af juridisk og informationssikkerhedsmæssig vejledning for anvendelse af cloud computing i det offentlige udskudt fra 2017. Afventer afklaring fra Datatilsynet og CFCS omkring krigsregel og sikkerhed	Q1	2019

5.1. Åbne offentlige data		
Afdækning af udfordringer, behov og ønsker hos målgrupper i offentlige myndigheder foretaget	ul-timo	2017
Undersøgelse, der belyser behov, ønsker og eventuelle udbytter, myndigheder har ift. et mappingværktøj, der kan sammenkoble data fra forskellige systemer udarbejdet	ul-timo	2017
Challenge, hvor virksomheder inviteres til at udvikle løsninger, der bygger på åbne offentlige data gennemført	ul-timo	2017
Indsatser til fremme af virksomheders anvendelse af offentlige data udarbejdet (løbende)		2018
Startpakke målrettet myndigheder, som skal bistå myndigheder i at udvælge og udstille data med et erhvervsmæssigt potentiale, udviklet	ul-timo	2018
Pilotprojekt om udstilling af tværkommunalt datasæt	ul-timo	2018
Undersøgelse af dataaftageres behov og efterspørgsel	ul-timo	2018
Inspirations- og dialogarrangement	ul-timo	2018
Challenge, hvor virksomheder inviteres til at udvikle løsninger, der bygger på åbne offentlige data gennemført		
Virksomhedsrettet aktivitet (challenge) på hvidvaskområdet	Q4	2019
Drejebog til afholdelse af virksomhedsrettede aktiviteter	Q4	2019
Evalueringspakke målrettet myndigheder	Q4	2019
Konkurrence med dialogbaserede elementer: Mobilitetsudfordringer	Q4	2019
Bedre formidling af åbne data	Q4	2019

5.2. Smart City-partnerskab		
Workshops med nedsat advisory board til partnerskabet afholdes, så viden fra eksperter og praktikere inddrages	ul-timo	2017
Analyse af mulige indsatsområder foretaget	ul-timo	2017
Kompetencetjek til kommuner	ul-timo	2018
Kernefortælling om Smart City + elevatortaler der rammer begrebet ind	ul-timo	2018
Lancering af hjemmesiden "Smarter Denmark" incl. udbydstips	ul-timo	2018
Etablering af en netværksgruppe på LinkedIn "Smarter Denmark Network"	ul-timo	2018
Smart City projekt "Gravesagsbehandling og Billedokumentation"	ul-timo	2019

Int. temamøde - "Rammearkitektur for smart city og IoT" m. Dansk Standard & AU

aug 2019

5.3. Infrastruktur for positionerings- og navigationsdata			
4 workshops med forskellige sektorer (smart city, transportsektoren, anlægsbranchen og evt. landbrugssektoren) for at sikre et fokuseret udbud		maj	2017
Udbudsmateriale vedr. behovsundersøgelse udsendt		juni	2017
Forslag til pilotprojekter udfærdiget		dec	2017
Behovsanalyse vedr. positionerings- og navigationsdata udfærdiget		dec	2017
Pilotprojekt om vedligehold af byareal igangsættes. PID godkendt.		juni	2018
Data indhentet ved gennemførelse af testkørsler med automont køretøj i Aarhus		dec	2018
Resultater af pilotprojektet om vedligehold foreligger		april	2019
Pilotprojekt om smart regulering igangsættes. PID godkendt.		feb	2019
Data indhentet ved gennemførelse af testkørsler med robotkøretøj i Nordjylland		juli	2019
Indledende resultater af pilotprojektet om Smart Regulering foreligger	Q3		2019
Initiativ 5.3 resultater præsenteret på konferencen Kortdage d. 12.-15. nov 2019	Q4		2019
Afslutning af Initiativ 5.3	Q4		2019

6.1. Fælles data om terræn, klima og vand			
Afslutning af projektet "Datapakke om klimatilpasningsdatasæt"		jan	2018
Igangsættelse af analysefasen til det første delprojekt af "Hydrologisk Informations- og Prognosesystem"		juni	2018
Godkendelse af PID indenfor vandløbsforvaltning		juni	2018
Afslutning af projektet "metodeudvikling til bedre modellering af oversvømmelser"		okt	2018
Godkendelse af PID for første delprojekt af "Hydrologisk Informations og Prognosesystem"	sep		2019
Afslutning af projektet PULS 2.0 (punktudledningssystemet)	ultimo		2019

6.2. Åbne data om energiforsyning - Initiativet er afsluttet			
Relevante initiativer i 2017 fastlagt på baggrund af anbefalinger i konsulentrapport om forudsætninger, barrierer og gevinster ved forbedret adgang til relevante data til at understøtte energibesparelser		nov	2017
Kortlægning af forvaltningsmæssige potentialer ift. anvendelse af 3D-bymodeller (SDFE-midler)		dec	2017
Kortlægningsprojekt om den konkrete dataanvendelse mv. i kommuner og regioner i forbindelse med energieffektivitet afsluttes (midler fra Energistyrelsen 2017)		feb	2018
Udbud af konsulentopgave om Analyse af anvendelsesmuligheder for en datainfrastruktur for indendørs lokaliteter til at undersøge energieffektivisering		jun	2018
Konsulentopgave om Analyse af anvendelsesmuligheder for en datainfrastruktur for indendørs lokaliteter til at understøtte energieffektivisering afsluttes		dec	2018

6.3. Udveksling af data om nedgravet infrastruktur			
Dialog og høringer om standardisering og revision af LER-loven gennemført og kravspecificering igangsættes		dec	2017
3. behandling af lovforslag i Folketinget		dec	2017
Lovændring ikrafttræder som grundlag for udvikling af den tekniske løsning		jan	2018
Samgravningsmodul i drift		juli	2018
Aftale med leverandør om videreudvikling og efterfølgende drift er på plads		jan	2019
Afklaringsfase med leverandør afsluttet		mar	2019
Overtagelse af drift på LER 1.5		maj	2019
Offentliggjort bekendtgørelse til LER-loven	sep		2019
LER ekstern testsnitflader klar og tages i brug	sep		2019

Brugerimplementeringsplan godkendt i styregruppe	okt	2019
Lovændring fremsættes Folketinget	okt	2019
Infrastruktur for Ledningsejerregister er etableret, godkendt og i drift	jan	2020
6.4. Samlet it-arkitektur for affaldsdata – initiativet er afsluttet		
Aftaler mellem parter indgået og udbud af evt. konsulentopgaver	Q1	2017
Kortlægning af de data, der i dag registreres på affaldsområdet udarbejdet	Q2	2017
Rapport for dataindsamling på baggrund af litteraturstudier, interviews og surveys med interessenter færdiggjort	Q2	2017
Analyse af hvordan data fra de samlede systemer på tværs af kommunerne og staten bedst it-mæssigt kan understøtte opgavevaretagelsen hos begge udarbejdet	Q4	2017
Handlingsplan udarbejdet, brugbar i parternes videre arbejde med affaldsdata	Q1	2018

7.1. Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder		
Opdatering af vejledning "Cyberforsvar, der virker" og udbredelse af "Top-fire" tiltag til cybersikkerhed		2016
Opdatering af klausulbibliotek med sikkerhedsmæssige standardklausuler til it-kontrakter		2016
Præsentationsmateriale "Informationssikkerhed, en rejsefortælling om funktioner, roller og le-delse"		2016
Opdatering af klausulbibliotek med sikkerhedsmæssige standardklausuler til it-kontrakter		2017
Videndeling om trusler, fælles trusselsvurderinger og underretningspjece		2017
Fællesoffentlig måling og status på arbejdet med ISO27001		2017
Fællesoffentlig konference om arbejdet med ISO 27001		2017
Vejledning om behandlingssikkerhed og databeskyttelse gennem design og standardindstillin-ger		2018
Strukturering af sikkerhedsrelateret materiale ved oprettelse af portaløsning Sikkerdigital.dk		2018
Opdatering af klausulbibliotek med en juridisk revidering af de 17 standardklausuler og krav-katalog		2018
Præsentationsmateriale "Leverandørstyring - En rejsefortælling om krav og opfølgning på sik-kerhed".		2018
Aktivitet vedr. opdatering af klausulbiblioteket udfases og erstattes af et revideret kravkatalog og vejledning om obligatoriske minimumskrav for de samfundskritiske it-systemer	Ultimo	2019
Ny vejledning til revideret kravkatalog gøres bredt tilgængelig for den offentlige sektor	Ultimo	2019
ISO 27001 vejledning med fokus på krav og opgaver hos mellemedere og systemejere	Ultimo	2019
Bootcamp om ISO 27001 og udarbejdelse af handlingsanvisende materiale	okt-dec	2019

7.2. Fælles standarder for sikker udveksling af information		
OIO IDWS profilering - udarbejdelse af standarder		nov 2018
Udformning af hjælpeværktøjer		sep 2018
Opdatering af infrastruktur		sep 2018
Opdatering af fælles tjenester - Det fælles Medicinkort		okt 2018
Opdatering af fælles tjenester - Sundhedsområdets Dokumentdelingsservice		mart s 2019
Opdatering af anvendelsessystemer		april 2019
Afslutning af samlet pilotafprøvning		maj 2019

7.3. Digitale identiteter og rettighedsstyring		
Offentliggørelse af sammenskrivning af "vejledning vedr. niveauer af autenticitetssikring" og "vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning"		marts 2017
Afslutning på analyse af valide identiteter (registrering af administrative personnumre) (ændret scope)		marts 2017
Offentliggørelse af referencearkitektur og strategi for referencearkitektur (ændret tidsplan)		maj 2017
Afslutning på analyse af behov for digitale fuldmagter		juni 2017

Afslutning på foranalyse for NemID-mobilapp ("NMAS")	aug	2017
Afslutning på analyse af sammenkobling af WAYF og UNILog-in	okt	2017
Afslutning på analyse af håndtering af udenlandske eID i dansk infrastruktur	dec	2017
Afslutning på udvikling i NemLogin-brugeradministration (FBRS)	dec	2017
Afslutning på udvikling i NemID-RA-portalen (scope præciseret i regi af det tværoffentlige RA-portalsforum)	dec	2017
Offentliggørelse af oplysningskit om digital fuldmagt på digst.dk (del af initiativ 9.2)	dec	2017
Afslutning på 1. deleverance for udvikling af offentlig sektor-delen af NemID-mobilapp ("NMAS")	dec	2017
Afslutning på revision af NSIS	Q3	2018
Responsivt design af fuldmagtsløsningen	dec	2018
Afslutning på proof of concept	dec	2018
Afslutning på teknisk implementering af analyse af udenlandske identiteter i dansk infrastruktur	dec	2018
Afslutning på videreudvikling af RA-portalen	jan	2019
Afslutning på målbillede for informationssikkerhedsarkitektur	dec	2019

7.4 Nye generationer NemID, NemLog-in og Digital Post		
7.4. fsva. Næste generation Digital Post		
Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og -materiale for udbud af NgDP	jan	2019
Anskaffelsesfase slut - Kontraktindgåelse	Q3	2019
Gennemførelsesfase slut - Idriftsættelse	Q3	2021
Projektafslutning	Q3	2022
7.4. fsva. NemLog-in		
Risikovurdering af projektet i Statens It-projektråd afsluttet	mar s	2017
Udsendelse af udbudsmateriale fsva. drift af NemLog-in3	nov	2017
Prækvalifikation gennemført for drift	dec	2017
Udsendelse af udbudsmateriale fsva. udvikling og forvaltning af NemLog-in3	feb	2018
Prækvalifikation gennemført for udvikling og forvaltning	mar s	2018
Forhandling for drift gennemført/endelige udbudsdokumenter	mar s	2018
Kontrakt om drift af NemLog-in3 indgås	maj	2018
Forhandling for udvikling og forvaltning gennemført/endelige udbudsdokumenter	sep	2018
Kontrakt om udvikling og forvaltning af NemLog-in3 indgås	dec	2018
Indledende idriftsættelse (fasen mellem <i>indledende</i> og <i>fuld</i> idriftsættelse angiver periode med dobbeltdrift) (drift)	mar s	2019
Start på fuld idriftsættelse (videreførsel af NemLog-in) (drift)	maj	2019
Afklaringsfase afsluttet	mar s	2019
Analysefasen afsluttet	Q3	2019
Godkendt delleverance 1	Q1	2020
Godkendt delleverance 2	Q2	2020
Godkendt delleverance 3	Q2	2020
Godkendt delleverance 4	Q3	2020
Godkendt delleverance MitID integration	Q1	2021
Overtagelsesprøve 1 afsluttet	Q4	2020
Go-live	Q4	2020
Overtagelsesprøve 2 /pilot) afsluttet	Q1	2021
Indledende idriftsættelse påbegyndes. Migrering af brugere påbegyndes.	Q4	2020
Migrering afsluttet. Start på fuld idriftsættelse	Q4	2021
7.4. fsva. MitID		
Markedsdialog gennemført	nov	2016

Risikovurdering ved Statens It-projektråd afsluttet			mar s	2017
Offentliggørelse af foreløbigt udbudsmateriale			dec	2017
Prækvalificering af udvalgte leverandører			feb	2018
Offentliggørelse af endeligt udbudsmateriale			okt	2018
Leverandørkontrakt indgået			mar s	2019
Afklaringsfase afsluttet			april	2019
Analysefasen afsluttet	Q4	2020		
Godkendt delleverance 1	Q1	2020		
Godkendt delleverance 2	Q2	2020		
Godkendt delleverance 3	Q3	2020		
Godkendt delleverance 4	Q4	2020		
Indledende idriftsættelse påbegyndes. Migrering af brugere påbegyndes.	Q2	2021		
Migrering afsluttet. Start på fuld idriftsættelse	Q4	2021		

7.5. Sikre ID-løsninger til børn og unge - *initiativet er afsluttet*

Delanalyse vedr. brugerrejser og personas (del 1)			feb	2017
Delanalyse vedr. løsningsmodeller ift. sikkerhed omkring ID-løsningen (del 2)			juni	2017
Delanalyse vedr. brugsscenarier, hvor der er behov for øget sikkerhed for børn afsluttet (del 3)			mar s	2018
Delanalyse af hvilke devices, der er til rådighed i undervisningssituationen (del 4)			juni	2018

8.1. Gode data og effektiv datadeling

Governance for vedligehold af den fællesoffentlige rammearkitektur			mar	2017
Hvidbog om arkitektur for digitalisering godkendt			juni	2017
Model for arkitektur-reviews fastlagt			juni	2017
Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering godkendt			juni	2017
8.1 afholder konferencen FDA2018			april	2018
Referencearkitektur for deling af data og dokumenter v.1 udfærdiget			maj	2018
Standard for klassifikation og organisation			maj	2018
Foranalyse eDelivery			juni	2018
Fællesoffentligt datasætkatalog implementeret i driftsetup			sep	2018
Justering af de fællesoffentlige modelregler			mar	2019
Retningslinjer for arkitekturdokumentation			mar	2019
Fælles sprog for datakvalitet vers. 0.9			maj	2019
8.1 afholder konferencen FDA2019			sep	2019
Standard for beskrivelse af it-systemer		dec		2019
Opdateret referencearkitektur for brugerstyring		april		2020

8.2. Robust drift af den fælles infrastruktur - *Initiativet er afsluttet*

Første version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige afhængigheder er udarbejdet			okt	2017
Udstilling af live driftstatus til godkendelse i PSTG			nov	2017
Transition til driften af digitaliser.dk er gennemført			dec	2017
Beslutning om at udvide automatiseret driftstatus er gennemført i STG for drifts og vedligehold			feb	2018
Endelig version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige afhængigheder udarbejdet			nov	2018
Proces og governance for udstilling af automatiseret driftsstatus er implementeret			nov	2018

Proces for vedligehold og opdatering af visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemer idriftsat	nov	2018
Udvidelse af diftstatus med yderligere systemer	nov.	2018

9.1. Digital dannelse for børn og unge - *initiativet er afsluttet*

Offentliggørelse af materiale om digital dannelse målrettet dagstilbud	feb	2017
Analyse om digital dannelse målrettet folkeskolen og ungdomsuddannelserne	marts	2017
Oplysningskampagne vedr. unges digitale interaktion med det offentlige ('DigiTAL med det offentlige')	nov	2017
Oplysningsindsats og inspirationsmateriale om digital dannelse målrettet grundskole og på ungdomsuddannelser.	dec	2017

9.2. Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder

Strategi for hjælp og kommunikation til it-udfordrede færdiggjort og godkendt i PSTG	maj	2017
Handlingsplan 2017 for kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder udarbejdet	juni	2017
Udvikling af nye funktioner (arkivering af mapper) til demo.borger.dk	dec	2017
Digitalt informationskit med materiale henvendt til it-udfordrede borgere udarbejdet	dec	2017
Opkvalificering af bibliotekernes it-kontaktpersoner	dec	2017
Digitale wizards vedrørende virksomhedsvalg, branchekode, frivillige foreninger og information om hvad der følger med det at have en virksomhed.	dec	2017
Evaluering af Handlingsplan 2017 i PSTG	marts	2018
Handlingsplan 2018 udarbejdet	marts	2018
Evaluering af Handlingsplan 2018 i PSTG	marts	2019
Handlingsplan 2019 udarbejdet	marts	2019

9.3. Højt kendskab til informationssikkerhed

Borgerrettet informationsindsats gennemført	Q4	2017
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2017
Læringspakke om informationssikkerhed til offentligt ansatte udbredt	Q4	2018
E-læringsforløb til hhv offentlige ledere og medarbejdere om informationssikkerhed udviklet	Q4	2018
Analyse af borgere og offentlig ansattes viden om informationssikkerhed gennemført	Q4	2018
Borgerrettet informationsindsats om informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse gennemført	Q4	2018
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2018
Borgerrettet kampagne om cyberscams gennemført	Q4	2019
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2019
Informationsindsats rettet mod offentligt ansatte (HR-medarbejdere, udbudsjurister, systemforvaltere) gennemført	Q4	2019
Analyse af udbuddet og efterspørgslen af it-sikkerhedskompetencer i virksomheder og myndigheder leveret	Q4	2019