

1.4. Bedre support til borgere og virksomheder			
Model for et samlet supporttilbud til infrastrukturkomponenter og portaler fastlagt		juni	2017
Første skridt i samling af supportopgaver gennemført - support til borger.dk i drift i Erhvervsstyrelsens kundecenter		juni	2018
Samlet økonomisk ramme og finansieringsmodel for supporttilbuddet fastlagt		feb	2019
SLA-aftale mellem ERST og DIGST		feb	2019
Aftale om vilkår for varetagelse af de samlede supportopgaver indgået mellem Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen		dec	2019
Erhvervsstyrelsens transitionsperiode vedr. NemLog-in 3	Q1		2020
Delaftale og databehandleraftale mellem ERST og DIGST vedr. support af NemLog-in3	Q2		2020
Slutbrugersupport af NemLog-in3 i drift	Q4		2020
Erhvervsstyrelsens transitionsperiode vedr. MitID	Q4		2020
Delaftale og databehandleraftale mellem ERST og DIGST vedr. support af MitID	Q1		2021
Slutbrugersupport af MitID i drift	Q2		2021
Erhvervsstyrelsens transitionsperiode vedr. Næste generation Digital Post	Q1		2021
Delaftale og databehandleraftale mellem ERST og DIGST vedr. support af NgDP	Q2		2021
Slutbrugersupport af NgDP i drift	Q3		2021
Samling af supportopgaver gennemført og supporttilbud til fælles løsning i fuld drift i Erhvervsstyrelsens kundecenter	Q4		2021
1.5. Alle meddelelser fra det offentlige er digitale - initiativet er afsluttet			
3 piloter er i produktion - opmærker deres forsendelser		nov	2017
Vejledning inkl. teknisk bilag vedr. opmærkning (med attentionformatet) er på digst.dk		nov	2017
Gevinstanalyse vedr. opmærkning af Digital Post		juni	2018
Statussag til udbudstyregruppen inkl. evaluering pilot-indsatsen 2017 og anbefalinger		juni	2018
SBSYS-kommunerne i projektet påbegynder opmærkning		Q3	2018
Opmærkning via attentionformatet bliver testet i myndigheder (modtagersiden)		Q4	2018
Løbende overlevering af erfaringer til Næste generation Digital Post (Nyt meddelelsesformat)			2018
2.1. Klare juridiske rammer for digital forvaltning			
Model for central hjemmel til at stille krav om digital kommunikation udarbejdet		juni	2017
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>partshøring</i>		jan	2018
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>afgørelsesbegrebet 1. del</i>		dec	2018
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>afgørelsesbegrebet 2. del</i>	maj		2020
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>sagsoplysningspligten</i>	okt.		2020
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>vejledningspligten</i>	dec.		2020
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>transparens i it-systemer</i>	april		2021
2.2. Videre med god grunddata - initiativet er afsluttet			
Styringsmodel inkl. anvenderfora godkendt		aug	2018
Anvenderstrategi for Datafordeleren inkl. kommunikationsindsats godkendt		sep	2018
Resultat- og udviklingsplan for Datafordeleren		dec	2018
Udarbejdelse af forberedende analyser til genudbud af datafordeleren og forbedring af samarbejde om grunddata		ultimo	2019
2.3. Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata - initiativet er afsluttet			
Afrapportering af Evaluering af Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark		nov	2017
Analyse af flere og bedre fælles data om bl.a. flytning til udlandet og levestatus på danskere i udlandet		maj	2018
Afrapportering af analyse af begrebsharmonering for samliv		dec	2018
Analyse af formuedata		feb	2019
Analyse af bedre dataudveksling (delingsanalyse)		apr	2019
Evaluering af indikatorers kvalitet og anvendelighed på kontroltrin 1-3	Q1		2020
Analyse af en koordineret fællesoffentlig kontrolindsats	Q4		2020
3.1. Sammenhængende velfærdsforløb for borgere - initiativet er afsluttet			
Analyse af jobcentres, Ungdommens Uddannelsesvejledningscentres og uddannelsesinstitutioners samarbejde om uddannelsespålæg		aug	2017
Analyse af tværsektorielle koordinerende indsatser for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug		marts	2018
Analyse af samarbejde om indsættelse og udslusning fra kriminalforsorgen til kommunerne		juni	2018
Udbredelsepilot for aftaledeling på tværs af sundhedsområdet		Q4	2018
Analyse og design af løsninger til "Deling af patientens mål"		Q4	2018
Pilotafprøvning af standardiseret digital understøttelse af indsatser for udsatte børn på tværs af børne- og ungepsykiatrien, det sociale børne- og ungeområde, praktiserende læger og PPR/skole		ultimo	2018
3.2. Bedre data på handicap- og udsatte voksne-området - initiativet er afsluttet			
Udarbejdelse og godkendelse af implementeringsstrategi og gevinstrealiseringsindsats af projektets styregruppe.		nov	2017
Bruttoliste for funktionsevne tilstand udarbejdet og kvalitetssikret, og udvikling af fælleskommunalt og klassificeret begrebsset.		sep	2018

Databehandling af de indsamlede kommunale indsatskataloger og udvikling af et fælleskommunalt indsatskatalog.	sep	2018
Udvikling af fælleskommunal dokumentationspraksis med udgangspunkt i VoksenUdredningsMetoden	dec	2018

3.3. Udbredelse af digitale velfærdsløsninger - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Digitalt understøttet genoptræning	medio	2016
Analyse af telemedicin til gravide med komplikationer	medio	2017
Analyse af digitalt understøttet arbejde med tidlig opsporing	ultimo	2017
Analyse vedr. borgerrettet sundhedsformidling til kronikere foreligger	ultimo	2018
Analyse vedr. skærmbesøg og virtuelle konsultationer foreligger og tilhørende beslutningsgrundlag er udarbejdet	ultimo	2018
Indgået aftale landsdækkende udbredelse af Telemedicin til gravide med komplikationer inden udgangen af 2020 med DR ved ØA18	medio	2017
Indgået aftale med kommunerne om landsdækkende udbredelse af Digitalt understøttet genoptræning som led i MEP ved ØA18	medio	2017
Indgået aftale med kommunerne om landsdækkende udbredelse af digitalt understøttet tidlig opsporing som led i MEP ved ØA19	medio	2018
Analyse vedr. teknologisk understøttet fremmøde- og vagtplanlægning og tilrettelæggelse af vagter	ultimo	2019
Analyse vedr. National monitoreringsmodel for udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt	ultimo	2019
Analyse vedr. Sundhedsfaglige anbefalinger for udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt	ultimo	2019
3.4. Digital læring og undervisning		
Idriftsættelse af den fællesoffentlige infrastruktur ifbm brugerportalinitiativet til folkeskolen	aug	2016
Valg af leverandør ifbm KL's udbud af samarbejdsplatformen Aula (del af brugerportalinitiativet til folkeskolen)	juni	2017
Analyse af yderligere anvendelse af et autoritativt register, som er en mitigerende foranstaltning for det samlede brugerportalsinitiativ til folkeskolen	dec	2017
Analyse af, hvordan fælles it-standarder og infrastruktur til ungdomsuddannelserne bedst muligt understøtter udveksling af data mv.	dec	2017
Projekter i forbindelse med indsatsen for it i folkeskolen gennemført	dec	2018
Samarbejdsplatform til folkeskolen implementeret (del af brugerportalinitiativet til folkeskolen)	dec	2019
Udbredelse af samarbejdsplatform på dagtilbudsområdet (løbende frem mod 2020)	Ultimo	2020
3.5. Offentligt ansattes digitale kompetencer - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Kortlægning af udbud og efterspørgsel af it-kompetenceudvikling i folkeskolen	dec	2016
Igangsættelse af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet	okt	2017
Opfølgning på professionshøjskolernes opfyldelse af deres individuelle mål for digitalisering i perioden 2015-2017 (UFM)	juni	2018
Afslutning af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet	dec	2018
4.1. Automatisk erhvervsrapportering		
Handlingsplan udarbejdet	jan	2017
Foranalyse af mulighederne for automatisering af årsrapporten færdiggjort	juni	2017
Foranalyse af mulighederne for automatisering af regnskabsstatistikken færdiggjort	dec	2017
Analyse af virksomhedernes digitale parathed i forhold til at kunne overgå til automatiske indberetninger	dec	2017
Foranalyse af mulighederne ved automatisering af virksomhedernes indberetning til SKAT	jan	2018
Gennemførelse af pilotforsøg for årsrapporten	jan	2018
Afdække muligheden for indførelse af fælles kontoplan	feb	2018
Identificere nødvendige lovgivningstilpasninger for hhv. årsrapporten og selskabsselvvangivelsen	marts	2018
Kortlægning af tekniske forudsætninger for automatisering af økonomiske og finansielle indberetninger	nov	2018
Gennemførelse af pilotforsøg for regnskabsstatistikken	dec	2018
Udvikle fælles standardkontoplan	dec	2018
Afdække og teste mulighed for automatisering gennem e-procurement og blockchain	dec	2018
Kortlægning af anvendelsesgraden af e-faktura	sep	2019
Afdækning af mulighederne for automatisering af mindre virksomheders bogføring	sep	2019
High-level målarkitektur	ultimo	2019
Gennemførelse af pilotforsøg for virksomhedernes indberetning til SKAT	ultimo	2019
Samlet beslutningsgrundlag inkl. business case og forslag til implementeringsplan	primo	2020
4.2. Digitale udbud og indkøb - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Oversættelse og validering af UNSPSC-standarden færdiggjort	sep	2017
Anbefalinger på baggrund af analyseresultater mht. udbuds- og indkøbsprocesser i det offentlige - aftale herom i ØA18	sep	2017
Analyse af erhvervsøkonomiske konsekvenser af ØA18 aftale om e-handel	dec	2017
4.3. Cloud computing i den offentlige sektor - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Iværksættelse af dialog med relevante indkøbsfællesskaber	dec	2017
Sikring af, at standardkontrakt (K04) ikke unødigt hindrer brug af cloud computing og vejledningsmateriale		2018

5.1. Åbne offentlige data		
Afdækning af udfordringer, behov og ønsker hos målgrupper i offentlige myndigheder foretaget	ultimo	2017
Undersøgelse, der belyser behov, ønsker og eventuelle udbytter, myndigheder har ift. et mappingværktøj, der kan sammenkoble data fra forskellige systemer udarbejdet	ultimo	2017
Challenge, hvor virksomheder inviteres til at udvikle løsninger, der bygger på åbne offentlige data gennemført	ultimo	2017
Indsatser til fremme af virksomheders anvendelse af offentlige data udarbejdet (løbende)		2018
Startpakke målrettet myndigheder, som skal bistå myndigheder i at udvælge og udstille data med et erhvervsmæssigt potentiale, udviklet	ultimo	2018
Pilotprojekt om udstilling af tværkommunalt datasæt	ultimo	2018
Undersøgelse af dataaftageres behov og efterspørgsel	ultimo	2018
Inspirations- og dialogarrangement	ultimo	2018
Challenge, hvor virksomheder inviteres til at udvikle løsninger, der bygger på åbne offentlige data gennemført	dec	2018
Virksomhedsrettet aktivitet: Challenge om Anti-Money Laundering	dec	2019
Drejebog til afholdelse af virksomhedsrettede aktiviteter	dec	2019
Evaluerings af startpakke målrettet myndigheder	dec	2019
Virksomhedsrettet aktivitet: Challenge om Turisme og Mobilitet	dec	2019
Bedre formidling af åbne data: Datatidy	dec	2019
Platform for indsamling og sammenkørsel af data fra sensorteknologier	dec.	2020
Forsøgsprojekt om datasamtykkemodeller	dec.	2020
5.2. Smart City-partnerskab		
Workshops med nedsat advisory board til partnerskabet afholdes, så viden fra eksperter og praktikere inddrages	ultimo	2017
Analyse af mulige indsatsområder foretaget	ultimo	2017
Kompetencetjek til kommuner	ultimo	2018
Kernefortælling om Smart City + elevatortaler der rammer begrebet ind	ultimo	2018
Lancering af hjemmesiden "Smarter Denmark" inkl. udbudstips	ultimo	2018
Etablering af en netværksgruppe på LinkedIn "Smarter Denmark Network"	ultimo	2018
Smart City projekt "Gravesagsbehandling og Billeddokumentation"	ultimo	2019
Int. temamøde - "Rammearkitektur for smart city og IoT" m. Dansk Standard & AU	aug	2019
Lancering af "Håndbog i smart city sikkerhed - et dialogværktøj til kommuner og virksomheder"	Ultimo	2019
Matchmaking spør mm. på konferencen "smart City - Partnerskaber for skalering"	Ultimo	2019
Igangsættelse af forsøgsprojekt om datasamtykkemodeller	primo	2020
Hjemtag af EU-midler	primo	2020
5.3. Infrastruktur for positionerings- og navigationsdata - initiativet er afsluttet		
4 workshops med forskellige sektorer (smart city, transportsektoren, anlægsbranchen og evt. landbrugssektoren) for at sikre et fokuseret udbud	maj	2017
Udbudsmateriale vedr. behovsundersøgelse udsendt	juni	2017
Forslag til pilotprojekter udfærdiget	dec	2017
Behovsanalyse vedr. positionerings- og navigationsdata udfærdiget	dec	2017
Pilotprojekt om vedligehold af byareal igangsættes. PID godkendt.	juni	2018
Data indhentet ved gennemførelse af testkørsler med autonomt køretøj i Aarhus	dec	2018
Resultater af pilotprojektet om vedligehold foreligger	april	2019
Pilotprojekt om smart regulering igangsættes. PID godkendt.	feb	2019
Data indhentet ved gennemførelse af testkørsler med robotkøretøj i Nordjylland	juli	2019
Indledende resultater af pilotprojektet om Smart Regulering foreligger	nov	2019
Initiativ 5.3 resultater præsenteret på konferencen Kortdage d. 12.-15. nov. 2019	nov	2019
Afslutning af Initiativ 5.3	dec	2019
6.1. Fælles data om terræn, klima og vand		
Afslutning af projektet "Datapakke om klimatilpasningsdatasæt"	jan	2018
Igangsættelse af analysefasen til det første delprojekt af "Hydrologisk Informations- og Prognosesystem"	juni	2018
Godkendelse af PID indenfor vandløbsforvaltning	juni	2018
Afslutning af projektet "metodeudvikling til bedre modellering af oversvømmelser"	okt	2018
Godkendelse af PID for første delprojekt af "Hydrologisk Informations og Prognosesystem"	sep	2019
Forbedring af PunktUdLedningsSystemet	dec	2019
Etablering af Hydrologisk Informations- og Prognosesystem	Dec.	2020
Udvikling af hydrologiske modelberegninger til Hydrologisk Informations- og Prognosesystem	Nov.	2020
Etablering af en vandløbsreference	Marts	2020
Samling og udstilling af data om vandløb	Dec.	2020
6.2. Åbne data om energiforsyning - initiativet er afsluttet		

Relevante initiativer i 2017 fastlagt på baggrund af anbefalinger i konsulentrapport om forudsætninger, barrierer og gevinster ved forbedret adgang til relevante data til at understøtte energibesparelser	nov	2017
Kortlægning af forvaltningsmæssige potentialer ift. anvendelse af 3D-bymodeller (SDFE-midler)	dec	2017
Kortlægningsprojekt om den konkrete dataanvendelse mv. i kommuner og regioner i forbindelse med energieffektivitet afsluttes (midler fra Energistyrelsen 2017)	feb	2018
Udbud af konsulentopgave om Analyse af anvendelsesmuligheder for en datainfrastruktur for indendørs lokaliteter til at understøtte energieffektivisering	jun	2018
Konsulentopgave om Analyse af anvendelsesmuligheder for en datainfrastruktur for indendørs lokaliteter til at understøtte energieffektivisering afsluttes	dec	2018
6.3. Udveksling af data om nedgravet infrastruktur		
Dialog og høringer om standardisering og revision af LER-loven gennemført og kravspecificering igangsættes	dec	2017
3. behandling af lovforslag i Folketinget	dec	2017
Lovændring ikrafttræder som grundlag for udvikling af den tekniske løsning	jan	2018
Samgravningsmodul i drift	juli	2018
Aftale med leverandør om videreudvikling og efterfølgende drift er på plads	jan	2019
Afklaringsfase med leverandør afsluttet	mar	2019
Overtagelse af drift på LER 1.5	maj	2019
Offentliggjort bekendtgørelse til LER-loven	aug	2019
LER ekstern testsnitflader klar og tages i brug	aug	2019
Brugerimplementeringsaktiviteter sat i gang	sept	2019
Lovændring fremsættes Folketinget	okt	2019
Infrastruktur for Ledningsejerregister (LER 2.0) er etableret, godkendt og i drift	jan	2020
Idriftsættelse af ændringsønsker til Ledningsregistret (LER 2.0)	juni	2020
Gevinstrealiseringsplan godkendt i styregruppe og formel afslutning af initiativet	sept.	2020

6.4. Samlet it-arkitektur for affaldsdata - initiativet er afsluttet			
Aftaler mellem parter indgået og udbud af evt. konsulentopgaver gennemført	Q1	2017	
Kortlægning af de data, der i dag registreres på affaldsområdet udarbejdet	Q2	2017	
Rapport for dataindsamling på baggrund af litteraturstudier, interviews og surveys med interessenter færdiggjort	Q2	2017	
Analyse af hvordan data fra de samlede systemer på tværs af kommunerne og staten bedst it-mæssigt kan understøtte opgavevaretagelsen hos begge udarbejdet	Q4	2017	
Handlingsplan udarbejdet, brugbar i parternes videre arbejde med affaldsdata	Q1	2018	
7.1. Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder			
Opdatering af vejledning "Cyberforsvar, der virker" og udbredelse af "Top-fire" tiltag til cybersikkerhed		2016	
Opdatering af klausulbibliotek med sikkerhedsmæssige standardklausuler til it-kontrakter		2016	
Præsentationsmateriale "Informationssikkerhed, en rejsefortælling om funktioner, roller og		2016	
Opdatering af klausulbibliotek med sikkerhedsmæssige standardklausuler til it-kontrakter		2017	
Videndeling om trusler, fælles trusselsvurderinger og underretningspjece		2017	
Fællesoffentlig måling og status på arbejdet med ISO27001		2017	
Fællesoffentlig konference om arbejdet med ISO 27001		2017	
Vejledning om behandlingssikkerhed og databeskyttelse gennem design og standardindstillinger		2018	
Strukturering af sikkerhedsrelateret materiale ved oprettelse af portalløsning Sikkerdigital.dk		2018	
Opdatering af klausulbibliotek med en juridisk revidering af de 17 standardklausuler og		2018	
Præsentationsmateriale "Leverandørstyring - En rejsefortælling om krav og opfølgning på		2018	
Aktivitet vedr. opdatering af klausulbiblioteket udfases og erstattes af et revideret	Gennemføres	2019	
Ny vejledning til revideret kravkatalog gøres bredt tilgængelig for den offentlige sektor (leverancen er overdraget til initiativ 3.3 i national strategi for cyber- og	emføres	2019	
Bootcamp om ISO 27001 og udarbejdelse af handlingsanvisende materiale	Jan	2020	
Opdatering og tillæg til rejsefortælling om funktioner, roller og ledelse	Jan	2020	
27001 vejledning med fokus på krav og opgaver hos mellemledere og systemejere	Primo	2020	
Opdatering af kravkataloget	Ultimo	2020	
7.2. Fælles standarder for sikker udveksling af information			
OIO IDWS profilering - udarbejdelse af standarder		nov	2018
Udformning af hjælpeværktøjer		sep	2018
Opdatering af infrastruktur		sep	2018
Opdatering af fælles tjenester - Det fælles Medicinkort		okt	2018
Opdatering af fælles tjenester - Sundhedsområdets Dokumentdelingsservice		marts	2019
Opdatering af anvendelsystemer		april	2019
Afslutning af samlet pilotafprøvning		maj	2019
Afslutning af samlet pilotafprøvning		aug	2019
Oplæg til migreringsstrategi m.m. (forelægges national bestyrelse for sundheds-it)	april	2020	
7.3. Digitale identiteter og rettighedsstyring - initiativet er afsluttet			
Offentliggørelse af sammenskrivning af "vejledning vedr. niveauer af autenticitetssikring" og "vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning"		marts	2017
Afslutning på analyse af valide identiteter (registrering af administrative personnumre) (ændret scope)		marts	2017
Offentliggørelse af referencearkitektur og strategi for referencearkitektur (ændret tidsplan)		maj	2017
Afslutning på analyse af behov for digitale fuldmagter		juni	2017
Afslutning på foranalyse for NemID-mobilapp ("NMA")		aug	2017
Afslutning på analyse af sammenkobling af WAYF og UNILog-in		okt	2017
Afslutning på analyse af håndtering af udenlandske eID i dansk infrastruktur		dec	2017
Afslutning på udvikling i NemLogin-brugeradministration (FBRS)		dec	2017
Afslutning på udvikling i NemID-RA-portalen (scope præciseret i regi af det tværoffentlige RA-portalsforum)		dec	2017
Offentliggørelse af oplysningskit om digital fuldmagt på digst.dk (del af initiativ 9.2)		dec	2017
Afslutning på 1. delleverance for udvikling af offentlig sektor-delen af NemID-mobilapp ("NMA")		dec	2017
Afslutning på revision af NSIS		Q3	2018
Responsivt design af fuldmagtsløsningen		dec	2018
Afslutning på proof of concept		dec	2018
Afslutning på teknisk implementering af analyse af udenlandske identiteter i dansk infrastruktur		dec	2018
Afslutning på videreudvikling af RA-portalen		jan	2019

7.4. Nye generationer NemID, NemLog-in og Digital Post			
7.4. fsva. Næste generation Digital Post			
Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og -materiale for udbud af NgDP			jan 2019
Anskaffelsesfase slut - Kontraktindgåelse			okt 2019
Godkendt afklaringsfase			dec 2019
Godkendt Proof of Concept	Q1	2020	
Godkendt delleverance 1	Q2	2020	
Godkendt delleverance 2	Q3	2020	
Godkendt overtagelsesprøve	Q2	2021	
Idriftsættelse af ny løsning	Q3	2021	
Projektafslutning	Q3	2022	
7.4. fsva. NemLog-in			
Risikovurdering af projektet i Statens It-projektråd afsluttet			marts 2017
Udsendelse af udbudsmateriale fsva. drift af NemLog-in3			nov 2017
Prækvalifikation gennemført for drift			dec 2017
Udsendelse af udbudsmateriale fsva. udvikling og forvaltning af NemLog-in3			feb 2018
Prækvalifikation gennemført for udvikling og forvaltning			marts 2018
Forhandling for drift gennemført/endelige udbudsdokumenter			marts 2018
Kontrakt om drift af NemLog-in3 indgås			maj 2018
Forhandling for udvikling og forvaltning gennemført/endelige udbudsdokumenter			sep 2018
Kontrakt om udvikling og forvaltning af NemLog-in3 indgås			dec 2018
Indledende idriftsættelse (fasen mellem <i>indledende</i> og <i>fuld</i> idriftsættelse angiver periode med dobbeltdrift) (drift)			marts 2019
Start på fuld idriftsættelse (videreførelse af NemLog-in) (drift)			maj 2019
Afklaringsfase afsluttet			marts 2019
Analysefasen afsluttet			sep 2019
Godkendt delleverance 1	Q2	2020	
Godkendt delleverance 2	Q3	2020	
Godkendt delleverance 3	Q3	2020	
Godkendt delleverance MitID integration	Q2	2021	
Overtagelsesprøve 1 afsluttet	Q4	2020	
Go-live	Q4	2020	
Overtagelsesprøve 2 (pilot) afsluttet	Q1	2021	
Indledende idriftsættelse påbegyndes. Migrering af brugere påbegyndes.	Q4	2020	
Migrering afsluttet. Start på fuld idriftsættelse	Q4	2021	
7.4. fsva. MitID			
Markedsdialog gennemført			nov 2016
Risikovurdering ved Statens It-projektråd afsluttet			marts 2017
Offentliggørelse af foreløbigt udbudsmateriale			dec 2017
Prækvalificering af udvalgte leverandører			feb 2018
Offentliggørelse af endeligt udbudsmateriale			okt 2018
Leverandørkontrakt indgået			marts 2019
Afklaringsfase afsluttet			april 2019
Analysefasen afsluttet	Q4	2020	
Godkendt delleverance 1	Q1	2020	
Godkendt delleverance 2	Q2	2020	
Godkendt delleverance 3	Q3	2020	
Godkendt delleverance 4	Q4	2020	
Indledende idriftsættelse påbegyndes. Migrering af brugere påbegyndes.	Q2	2021	
Migrering afsluttet. Start på fuld idriftsættelse	Q4	2021	
7.5. Sikre ID-løsninger til børn og unge - <i>initiativet er afsluttet</i>			
Delanalyse vedr. brugerrejser og personas (del 1)			feb 2017
Delanalyse vedr. løsningsmodeller ift. sikkerhed omkring ID-løsningen (del 2)			juni 2017
Delanalyse vedr. brugsscenarier, hvor der er behov for øget sikkerhed for børn afsluttet (del 3)			marts 2018
Delanalyse af hvilke devices, der er til rådighed i undervisningssituationen (del 4)			juni 2018
8.1. Gode data og effektiv datadeling			
Governance for vedligehold af den fællesoffentlige rammearkitektur			mar 2017
Hvidbog om arkitektur for digitalisering godkendt			juni 2017
Model for arkitektur-reviews fastlagt			juni 2017
Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering godkendt			juni 2017
8.1 afholder konferencen FDA2018			april 2018
Referencearkitektur for deling af data og dokumenter v.1 udfærdiget			maj 2018
Standard for klassifikation og organisation			maj 2018
Teknisk pilotimplementering af eDelivery afsluttet			Q4 2019

Afprøvning af komponenter i NGD og på sundhedsområdet	Q3	2020	
Beslutning om videre udbredelse af eDelivery, herunder fremtidssikring og governance	Q4	2020	
Fællesoffentligt datasætkatalog implementeret i driftssetup			sep 2018
Justering af de fællesoffentlige modelregler			mar 2019
Retningslinjer for arkitekturdokumentation			mar 2019
Fælles sprog for datakvalitet vers. 0.9			maj 2019
8.1 afholder konferencen FDA2019			sep 2019
Standard for beskrivelse af it-systemer			dec 2019
Opdateret referencearkitektur for brugerstyring	april	2020	
8.2. Robust drift af den fælles infrastruktur - <i>initiativet er afsluttet</i>			
Første version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige afhængigheder er udarbejdet			okt 2017
Udstilling af live driftstatus til godkendelse i PSTG			nov 2017
Transition til driften af digitaliser.dk er gennemført			dec 2017
Beslutning om at udvide automatiseret driftstatus er gennemført i STG for drifts og vedligehold			feb 2018
Endelig version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige afhængigheder udarbejdet			nov 2018
Proces og governance for udstilling af automatiseret driftsstatus er implementeret			nov 2018
Proces for vedligehold og opdatering af visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemer idriftsat			nov 2018
Udvidelse af driftstatus med yderligere systemer			nov. 2018
9.1. Digital dannelse for børn og unge - <i>initiativet er afsluttet</i>			
Offentliggørelse af materiale om digital dannelse målrettet dagstilbud			feb 2017
Analyse om digital dannelse målrettet folkeskolen og ungdomsuddannelserne			marts 2017
Oplysningskampagne vedr. unges digitale interaktion med det offentlige ('DigiTAL med det offentlige')			nov 2017
Oplysningsindsats og inspirationsmateriale om digital dannelse målrettet grundskole og på ungdomsuddannelser.			dec 2017

9.2. Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder		
Strategi for hjælp og kommunikation til it-udfordrede færdiggjort og godkendt i PSTG	maj	2017
Handlingsplan 2017 for kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder udarbejdet	juni	2017
Udvikling af nye funktioner (arkivering af mapper) til demo.borger.dk	dec	2017
Digitalt informationskit med materiale henvendt til it-udfordrede borgere udarbejdet	dec	2017
Opkvalificering af bibliotekernes it-kontaktpersoner	dec	2017
Digitale wizards vedrørende virksomhedsvalg, branchekode, frivillige foreninger og information om hvad der følger med det at have en virksomhed.	dec	2017
Evaluering af Handlingsplan 2017 i PSTG	marts	2017
Handlingsplan 2018 udarbejdet	marts	2018
Evaluering af Handlingsplan 2018 i PSTG	marts	2019
Handlingsplan 2019 udarbejdet	marts	2019
Evaluering af handlingsplan 2019 godkendt af Styregruppe for digital kommunikation	marts	2020
Handlingsplan 2020 godkendt af Styregruppe for digital kommunikation	marts	2020
9.3. Højt kendskab til informationssikkerhed		
Borgerrettet informationsindsats gennemført	Q4	2017
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2017
Læringspakke om informationssikkerhed til offentligt ansatte udbredt	Q4	2018
E-læringsforløb til hhv. offentlige ledere og medarbejdere om informationssikkerhed udviklet	Q4	2018
Analyse af borgere og offentlig ansattes viden om informationssikkerhed gennemført	Q4	2018
Borgerrettet informationsindsats om informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse gennemført	Q4	2018
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2018
Borgerrettet kampagne om cyberscams gennemført	Q4	2019
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2019
Informationsindsats rettet mod offentligt ansatte (HR-medarbejdere, udbudsjurister, systemforvaltere) gennemført	Q4	2019
Analyse af udbuddet og efterspørgslen af it-sikkerhedskompetencer i virksomheder og myndigheder leveret	Q4	2019
Borgerrettet kampagne gennemført	Q4	2020
Myndighedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2020
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2020
Analyse af borgernes viden om informationssikkerhed leveret	Q3	2020
Oversigt over væsentlige leverancer i Digitaliseringspagten (Version marts 2020)		
	Tidsplan	Gennemført
	år	år
En fælles dansk sprogressource		
Notat om de juridiske muligheder og barrierer for Sprogressourcen udarbejdet	Feb.	2020
GovTech Challenge gennemført	Feb.	2020
Følgegruppe nedsat	Marts	2020
Arbejdsprogram 2.0 udarbejdet	Q2	2020
Kravspecificering af udbud til teknisk løsning for bedre talegenkendelse på dansk udarbejdet	Q2	2020
Udbud af teknisk løsning for bedre talegenkendelse på dansk igangsat	Q3	2020
Brugertest af teknisk platform gennemført	Q2	2020
Teknisk platform lanceret	Q2	2020
Signaturprojekterne		
Årlig faglig og økonomisk status på projekterne	Q1	2021
Aftale om nye projekter ved ØA21	Q2	2020
Forelæggelse for Dataetisk Råd	Q2	2020
Mit Overblik		
Godkendelse af programgrundlag i Styregruppen for Digital Kommunikation	feb.	2020
Analyse af data til visning af aftaler, frister og betalinger på Mit Overblik	mar.	2020
Indgået ØA21-aftale om kommunale og regionale bidrag til etape 2	juni	2020
Udarbejdelse af relevante datamodeller og klassifikationer til orkestreringskomponenten	Ultimo	2020
Idriftsættelse af orkestreringskomponenten	Primo	2021
Analyse af samtykkeløsning		
Udarbejdelse af udvalgte arkitekturprodukter vedrørende samtykke	Q2	2020
Forberedelse af kravspecifikation til udvikling af samtykkefunktionalitet i NemLog-in	Q3	2020
Analyse af mulighed for at gøre log-informationer tilgængelige		
Færdiggørelse af analysen af mulighederne for at etablere et logoverblik på udvalgte områder	Q1	2020
Udarbejdelse af beslutningsgrundlag med forslag til løsningsmodel for et logoverblik	Q2	2020
Sammenhængende digitale brugerrejser		

Analyse: Indledende afprøvning af kommunal efterspørgsel efter at kunne importere guides til egen hjemmeside samt at kunne lægge lokalt indhold ind i de digitale guides	april	2020
Guide til livssituationen 'Miste pårørende' implementeret på borger.dk	april	2020
Brev til forældre til 15-årige om Digital Post og NemID implementeret	april	2020
Guide til livssituationen 'Flytte til Danmark' implementeret på lifeindenmark.dk*	maj	2020
Yderligere to guides implementeret	ultimo	2020
Kampagne til unge brugere af Digital Post afviklet	ultimo	2020
Yderligere fire guides implementeret		2021

**forudsætter godkendelse af arbejdsprogram /tidsplan på styregruppemøde 20/2*