

Afslutningsrapport

Afsluttende rapport for initiativ 4.3: Cloud computing i den offentlige sektor

Stamdata

Tabel 1: Stamdata for initiativ 4.3: Cloud computing i den offentlige sektor	
Ministerium	Finansministeriet
Institution	Digitaliseringsstyrelsen
Styregruppe	Styregruppen for teknologi og data
Projektejer	Christian Plaschke
Projektleder	Lasse Kramp
Starttidspunkt	Initiativet blev igangsat omkring maj 2017.
Oprindeligt forventet sluttidspunkt	Det var oprindeligt forventet, at initiativet ville være færdigt ultimo 2017. Dette blev forsinket på grund af behov for afklaring fra JM og CFCS om bl.a. krigsregel.
Egentligt sluttidspunkt	December 2019.
Samlet budget (2016-2020)	Initiativet er hovedsagelig gennemført inden for Digitaliseringsstyrelsens ramme. Der er anvendt 125.000 kr. til ekstern bistand til tidligere udkast til cloud-vejledningen.
Samlet mer- eller mindreforbrug	Midler til konsulentbistand blev afsat undervejs i projektet.

Formål og resultater

Formålet med initiativet er at sikre klare juridiske og sikkerhedsmæssige rammebetingelser ifm. brug og indkøb af cloud-løsninger.

1. Analyse af databeskyttelsesforordningen med fokus på cloud computing
 - Der er gennemført en analyse af de juridiske rammer for cloud computing, som en del af Justitsministeriets udarbejdelse af betænkning om databeskyttelsesforordningen. Resultatet heraf er indtænkt i cloud-vejledningen, således at der ikke skabes unødige barrierer for brugen af cloud computing i Danmark.
2. Juridisk og informationssikkerhedsmæssig cloudvejledning
 - I samarbejde med Center for Cybersikkerhed har Digitaliseringsstyrelsen udgivet en vejledning i anvendelse af cloudservices, som samler de primære forretningsmæssige, juridiske- og informationssikkerhedsmæssige overvejelser, der skal gøres ved anvendelse af cloudservices. Herved understøtter vej-

ledningen ledelsesmæssige valg om anvendelsen af cloudservices i organisationer i den offentlige sektor.

Cloudvejledningen blev publiceret ultimo november 2019.

3. Cloud computing i it-driftskontrakten K04
 - Der har fra starten i udarbejdelsen af K04 været fokus på at sikre, at kontrakten ikke unødigt hindrer brug af cloud computing. Det bemærkes således, at K04 ved udsendelse af offentlig høringsmateriale i maj 2018 var teknologineutral. Den endelige offentliggørelse af kontrakten afventer afklaringer, der ikke vurderes at have indflydelse på forhold af interesse for initiativ 4.3. Digitaliseringsstyrelsen forventer at udgive K04, når afklaring heraf foreligger.
4. Dialog med relevante indkøbsfællesskaber og større indkøbere
 - Der har været dialog med Statens It om indkøb af cloud-løsninger i det offentlige, og Statens It kører pilotprojekter på en række cloud-løsninger.

Fremtidigt ejerskab

Digitaliseringsstyrelsen har det fremtidige ejerskab over initiativets primære leverance, cloudvejledningen, og vil sikre, at denne revideres ved behov.

Effektmål

Initiativet har ikke opstillet effektmål, men Digitaliseringsstyrelsen vil løbende evaluere cloudvejledningen på baggrund af feedback fra myndigheder, og det aktuelle modenhedsniveau ude hos myndighederne.

Økonomi

Der er anvendt 125.000 kr. til konsulentbistand fra Zangenberg & Company til bistand til tidligere udkast til vejledningen.