

Oversigt over væsentligste leverancer i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

Denne oversigt skitserer de væsentligste leverancer i strategiperioden. Oversigten opdateres halvårligt. De præsenterede leverancer er ikke udtømmende for strategien. Der er for de udvalgte leverancer angivet en forventet tidsplan for gennemførelse (i kolonnen 'tidsplan'), ligesom allerede gennemførte initiativer (i kolonnen 'gennemført') er angivet.

Oversigt over væsentligste leverancer FODS 2016-2020		Tidsplan	Gennemført
(Version august 2020)		år	år
1.1. Mere sammenhængende brugerrejser - initiativet er afsluttet			
To be brugerrejseanalyse af flytning udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder		juni	2017
To be brugerrejseanalyse af start og luk af virksomhed og beslutning om videre indsatsområder		marts	2018
To be brugerrejseanalyse af Bliv Digital Borger (LAAK) udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder		marts	2018
To be brugerrejseanalyse af service for udenlandske virksomheder udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder		apr	2018
Første version af fællesoffentligt målbillede for digital kommunikation (i samarbejde med initiativ 1.2 og 1.3)		juni	2018
Kommunikationsprodukter i regi af Bliv digital borger udviklet		dec	2018
Koncept for skilsmisse-guide udarbejdet og beslutning om implementering		nov.	2018
Analyse af arkitektur for flytteguide (løsningsmodeller for realisering)		nov.	2018
Analyse af fællesoffentlig guidekomponent		april	2019
Implementering af kommunikationsprodukter i regi af Bliv digital borger		juni	2019
Implementering af første version af flytteguiden på borger.dk		april	2019
Implementering af første version af skilsmisseguiden på borger.dk		april	2019
Implementering af næste versioner af flytte- hhv. skilsmisseguiden	ultimo 2019 og frem		
For alle seks brugerrejser: løbende beslutning om implementeringsindsatser, herunder aftaler om finansiering, ansvar og tidsplan	løbende 2018-2020		
1.1. fsva. LAAK - projektet er afsluttet			
Koncept for én aftaleindgåelse for virksomheder (del 1) udarbejdet		maj	2017
Koncept for én aftaleindgåelse for virksomheder (del 2: migrering) udarbejdet		sep	2017
Tværgående brugerrejse med udgangspunkt i NgDP, MitID og NemLog-in3 gennemført		dec	2017
Fælles ordbog på tværs af de tre udbudsprojekter leveret		dec	2017
1.2. Bedre digital kommunikation			
Styregruppen for digital kommunikation har godkendt en endelig første version af den fællesoffentlige referencearkitektur for digital selvbetjening		ultimo	2017
Styregruppen for digital kommunikation har truffet beslutning om scope for indsamling og deling af data på tværs af myndighederne		maj	2017
Styregruppen for digital kommunikation har godkendt 'Fælles krav til digitale løsninger'		ultimo	2018
Vejledning i genbrug af data		primo	2020
Kontaktregister - Projektet er sat i bero			
Projektgrundlag for fælles kontaktregister bredere brug		sep	2017
Juridisk analyse		juli	2017
Behovsafdækning blandt myndigheder		sep	2017
Yderligere juridiske analyser		dec	2017
Afklaringer/analyse af borgernes anvendelse inkl. brugertests udarbejdet		juni	2018
Afklaringer med Grunddataprogrammet/Datafordeleren		nov	2018
Projektinitiering af kontaktregister for borgere		jan	2019
Lovhjemmel (fastlægges ifbm fremlæggelse af revideret projektgrundlag for ISTG, forventet Q3 2021)	Q3	2021	
Kontaktregister komponent NgDP (fastlægges ifbm fremlæggelse af revideret projektgrundlag for ISTG, forventet Q3 2021)	Q3	2021	
Brugergrænse, borgere (fastlægges ifbm fremlæggelse af revideret projektgrundlag for ISTG, forventet Q3 2021)	Q3	2021	
Brugergrænse, myndigheder (fastlægges ifbm fremlæggelse af revideret projektgrundlag for ISTG, forventet Q3 2021)	Q3	2021	
Processer og vejledninger (fastlægges ifbm fremlæggelse af revideret projektgrundlag for ISTG, forventet Q3 2021)	Q3	2021	
Implementering, myndigheder (fastlægges ifbm fremlæggelse af revideret projektgrundlag for ISTG, forventet Q3 2021)	Q3	2021	
Implementering, borgere (fastlægges ifbm fremlæggelse af revideret projektgrundlag for ISTG, forventet Q3 2021)	Q3	2021	
1.3. Overblik over egne sager og ydelser			

Analyse af brugernes behov for sags- og ydelsesoverblik	aug	2017	
Udarbejdelse af version 0.8 af referencearkitektur for sags- og ydelsesoverblik	okt	2017	
Pilotprojekter vedr. myndigheders, borgeres og virksomheders behov for sags- og ydelsesoverblik	juni	2017	
Pilotprojekter vedr. referencearkitektur sags- og ydelsesoverblik, herunder identifikation af byggeblokke	juni	2018	
PoC på fællesoffentlig komponent for sager og ydelser (orkestreringskomponent)	juni	2018	
Udarbejdelse af kravspecifikation for sags- og ydelsesoverblikket til brug for udvikling eller udbud	ultimo	2019	2019
Fælles referencearkitektur og byggeblokke til sags- og ydelsesoverblik udviklet	ultimo	2019	
POC version 2 på VIRK	ultimo	2020	
1.4. Bedre support til borgere og virksomheder			
Model for et samlet supporttilbud til infrastrukturkomponenter og portaler fastlagt	juni	2017	
Første skridt i samling af supportopgaver gennemført - support til borger.dk i drift i Erhvervsstyrelsens kundecenter	juni	2018	
Samlet økonomisk ramme og finansieringsmodel for supporttilbuddet fastlagt	feb	2019	
SLA-aftale mellem ERST og DIGST	feb	2019	
Aftale om vilkår for varetagelse af de samlede supportopgaver indgået mellem Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen	dec	2019	
Erhvervsstyrelsens transitionsperiode vedr. NemLog-in 3	Q1	2020	
Delaftale og databahanderaftale mellem ERST og DIGST vedr. support af NemLog-in3	Q1	2020	
Slutbrugersupport af NemLog-in3 i drift	Q4	2020	
Erhvervsstyrelsens transitionsperiode vedr. MitID	Q4	2020	
Delaftale og databahanderaftale mellem ERST og DIGST vedr. support af MitID	Q1	2021	
Slutbrugersupport af MitID i drift	Q4	2021	
Erhvervsstyrelsens transitionsperiode vedr. Næste generation Digital Post	Q1	2021	
Delaftale og databahanderaftale mellem ERST og DIGST vedr. support af NgDP	Q2	2021	
Slutbrugersupport af NgDP i drift	Q4	2021	
Samling af supportopgaver gennemført og supporttilbud til fælles løsning i fuld drift i Erhvervsstyrelsens kundecenter	Q4	2021	
1.5. Alle meddelelser fra det offentlige er digitale - <i>initiativet er afsluttet</i>			
3 piloter er i produktion - opmærker deres forsendelser	nov	2017	
Vejledning inkl. teknisk bilag vedr. opmærkning (med attentionformatet) er på digst.dk	nov	2017	
Gevinstanalyse vedr. opmærkning af Digital Post	juni	2018	
Statussag til udbudstyregruppen inkl. evaluering pilot-indsatsen 2017 og anbefalinger	juni	2018	
SBSYS-kommunerne i projektet påbegynder opmærkning	Q3	2018	
Opmærkning via attentionformatet bliver testet i myndigheder (modtagersiden)	Q4	2018	
Løbende overlevering af erfaringer til Næste generation Digital Post (Nyt meddelelsesformat)			2018
2.1. Klare juridiske rammer for digital forvaltning			
Model for central hjemmel til at stille krav om digital kommunikation udarbejdet	juni	2017	
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>partshøring</i>	jan	2018	
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>afgørelsesbegrebet 1. del</i>	dec	2018	
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>afgørelsesbegrebet 2. del</i>	okt	2020	
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>sagsoplysningspligten</i>	okt	2020	
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>vejledningspligten</i>	dec	2020	
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>transparens i it-systemer</i>	april	2021	
2.2. Videre med god grunddata - <i>initiativet er afsluttet</i>			
Styringsmodel inkl. anvenderfora godkendt	aug	2018	
Anvenderstrategi for Datafordeleren inkl. kommunikationsindsats godkendt	sep	2018	
Resultat- og udviklingsplan for Datafordeleren	dec	2018	
Udarbejdelse af forberedende analyser til genudbud af datafordeleren og forbedring af samarbejde om grunddata	ultimo	2019	
2.3. Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata - <i>initiativet er afsluttet</i>			
Af rapportering af Evaluering af Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark	nov	2017	
Analyse af flere og bedre fælles data om bl.a. flytning til udlandet og levestatus på danskere i udlandet	maj	2018	
Af rapportering af analyse af begrebsharmonisering for samliv	dec	2018	
Analyse af formuedata	feb	2019	
Analyse af bedre dataudveksling (delingsanalyse)	apr	2019	
Evaluering af indikatorers kvalitet og anvendelighed på kontroltrin 1-3	<i>Ini. 2.3 er afviklet ultimo 2019</i>		
Analyse af en koordineret fællesoffentlig kontrolindsats	<i>Ini. 2.3 er afviklet ultimo 2019</i>		
3.1. Sammenhængende velfærdsforløb for borgere - <i>initiativet er afsluttet</i>			
Analyse af jobcentres, Ungdommens Uddannelsesvejledningscentres og uddannelsesinstitutioners samarbejde om uddannelsespålæg	aug	2017	
Analyse af tværsektorielle koordinerende indsatser for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug	marts	2018	

Analyse af samarbejde om indsættelse og udslusning fra kriminalforsorgen til kommunerne	juni	2018
Udbredelsespilot for aftaledeling på tværs af sundhedsområdet	Q4	2018
Analyse og design af løsninger til "Deling af patientens mål"	Q4	2018
Pilotafprøvning af standardiseret digital understøttelse af indsatser for udsatte børn på tværs af børne- og ungepsykiatrien, det sociale børne- og ungeområde, praktiserende læger og PPR/skole	ultimo	2018
3.2. Bedre data på handicap- og udsatte voksne-området - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Udarbejdelse og godkendelse af implementeringsstrategi og gevinstrealiseringsindsats af projektets styregruppe.	nov	2017
Bruttoliste for funktionsevnetilstand udarbejdet og kvalitetssikret, og udvikling af fælleskommunalt og klassificeret begrebs sæt.	sep	2018
Databehandling af de indsamlede kommunale indsatskataloger og udvikling af et fælleskommunalt indsatskatalog.	sep	2018
Udvikling af fælleskommunal dokumentationspraksis med udgangspunkt i VoksenUdredningsMetoden	dec	2018
3.3. Udbredelse af digitale velfærdsløsninger - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Digitalt understøttet genoptræning	medio	2016
Analyse af telemedicin til gravide med komplikationer	medio	2017
Analyse af digitalt understøttet arbejde med tidlig opsporing	ultimo	2017
Analyse vedr. borgerrettet sundhedsformidling til kronikere foreligger	ultimo	2018
Analyse vedr. skærmbesøg og virtuelle konsultationer foreligger og tilhørende beslutningsgrundlag er udarbejdet	ultimo	2018
Indgået aftale landsdækkende udbredelse af Telemedicin til gravide med komplikationer inden udgangen af 2020 med DR ved ØA18	medio	2017
Indgået aftale med kommunerne om landsdækkende udbredelse af Digitalt understøttet genoptræningsom led i MEP ved ØA18	medio	2017
Indgået aftale med kommunerne om landsdækkende udbredelse af digitalt understøttet tidlig opsporing som led i MEP ved ØA19	medio	2018
Analyse vedr. teknologisk understøttet fremmøde- og vagtplanlægning og tilrettelæggelse af vagter	ultimo	2019
Analyse vedr. National monitoreringsmodel for udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt	ultimo	2019
Analyse vedr. Sundhedsfaglige anbefalinger for udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt	ultimo	2019
3.4. Digital læring og undervisning		
Idriftsættelse af den fællesoffentlige infrastruktur ifbm brugerportalinitiativet til folkeskolen	aug	2016
Valg af leverandør ifbm KL's udbud af samarbejdsplatformen Aula (del af brugerportalinitiativet til folkeskolen)	juni	2017
Analyse af yderligere anvendelse af et autoritativt register, som er en mitigerende foranstaltning for det samlede brugerportalsinitiativ til folkeskolen	dec	2017
Analyse af, hvordan fælles it-standarder og infrastruktur til ungdomsuddannelserne bedst muligt understøtter udveksling af data mv.	dec	2017
Projekter i forbindelse med indsatsen for it i folkeskolen gennemført	dec	2018
Samarbejdsplatform til folkeskolen implementeret (del af brugerportalinitiativet til folkeskolen)	dec	2019
Udbredelse af samarbejdsplatform på dagtilbudsområdet (løbende frem mod 2020)	dec 2020/ primo 2021	
3.5. Offentligt ansattes digitale kompetencer - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Kortlægning af udbud og efterspørgsel af it-kompetenceudvikling i folkeskolen	dec	2016
Igang sættelse af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet	okt	2017
Opfølgning på professionshøjskolernes opfyldelse af deres individuelle mål for digitalisering i perioden 2015-2017 (UFM)	juni	2018
Afslutning af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet	dec	2018
4.1. Automatisk erhvervsrapportering		
Handlingsplan udarbejdet	jan	2017
Foranalyse af mulighederne for automatisering af årsrapporten færdiggjort	juni	2017
Foranalyse af mulighederne for automatisering af regnskabsstatistikken færdiggjort	dec	2017
Analyse af virksomhedernes digitale parathed i forhold til at kunne overgå til automatiske indberetninger	dec	2017
Foranalyse af mulighederne ved automatisering af virksomhedernes indberetning til SKAT	jan	2018
Gennemførsel af pilotforsøg for årsrapporten	jan	2018
Afdække muligheden for indførsel af fælles kontoplan	feb	2018
Identificere nødvendige lovgivningstilpasninger for hhv. årsrapporten og selskabsselvvangivelsen	marts	2018
Kortlægning af tekniske forudsætninger for automatisering af økonomiske og finansielle indberetninger	nov	2018
Gennemførsel af pilotforsøg for regnskabsstatistikken	dec	2018

Udvikle fælles standardkontoplan	dec	2018
Afdække og teste mulighed for automatisering gennem e-procurement og blockchain	dec	2018
Kortlægning af anvendelsesgraden af e-faktura	sep	2019
Afdækning af mulighederne for automatisering af mindre virksomheders bogføring	sep	2019
High-level målarkitektur	ultimo	2019
Gennemførelse af pilotforsøg for virksomhedernes indberetning til SKAT	ultimo	2019
Samlet beslutningsgrundlag inkl. business case og forslag til implementeringsplan	medio	2020
4.2. Digitale udbud og indkøb - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Oversættelse og validering af UNSPSC-standarder færdiggjort	sep	2017
Anbefalinger på baggrund af analyseresultater mht. udbuds- og indkøbsprocesser i det offentlige - aftale herom i ØA18	sep	2017
Analyse af erhvervsøkonomiske konsekvenser af ØA18 aftale om e-handel	dec	2017
4.3. Cloud computing i den offentlige sektor - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Iværksættelse af dialog med relevante indkøbsfællesskaber	dec	2017
Sikring af, at standardkontrakt (K04) ikke unødigt hindrer brug af cloud computing og vejledningsmateriale		2018
Vejledning i forretningsmæssige, juridiske og informationssikkerhedsmæssig overvejelser ved anvendelse af cloud computing i det offentlige publiceret. Udsendt fra 2017 på grund af behov for afklaring fra Datatilsynet og CFCS om krigsregel og sikkerhed	Q4	2019
5.1. Åbne offentlige data		
Afdækning af udfordringer, behov og ønsker hos målgrupper i offentlige myndigheder foretaget	ultimo	2017
Undersøgelse, der belyser behov, ønsker og eventuelle udbytter, myndigheder har ift. et mappingværktøj, der kan sammenkoble data fra forskellige systemer udarbejdet	ultimo	2017
Challenge, hvor virksomheder inviteres til at udvikle løsninger, der bygger på åbne offentlige data gennemført	ultimo	2017
Indsatser til fremme af virksomheders anvendelse af offentlige data udarbejdet (løbende)		2018
Startpakke målrettet myndigheder, som skal bistå myndigheder i at udvælge og udstille data med et erhvervmæssigt potentiale, udviklet	ultimo	2018
Pilotprojekt om udstilling af tværkommunalt datasæt	ultimo	2018
Undersøgelse af dataaftageres behov og efterspørgsel	ultimo	2018
Inspirations- og dialogarrangement	ultimo	2018
Challenge, hvor virksomheder inviteres til at udvikle løsninger, der bygger på åbne offentlige data gennemført	dec	2018
Virksomhedsrettet aktivitet: Challenge om Anti-Money Laundering	dec	2019
Drejebog til afholdelse af virksomhedsrettede aktiviteter	dec	2019
Evaluerings af startpakke målrettet myndigheder	dec	2019
Virksomhedsrettet aktivitet: Challenge om Turisme og Mobilitet	dec	2019
Bedre formidling af åbne data: Datatidy	dec	2019
Platform for indsamling og sammenkørsel af data fra sensorteknologier	dec	2020
Anonymiseringsværktøj til offentlige data (i Datatidy) udviklet	dec	2020
Tværkommunale klima/cø-data er identificeret og testet	dec	2020
OASC-principper (datastandarder) er implementeret på Open Data DK-platformen	dec	2020
Kommunikationsindsats om partnerskabets værktøjer gennemført	dec	2020
Platform for indsamling og sammenkørsel af data fra sensorteknologier er integreret i Open Data DKs platform	dec	2020
Forsøgsprojekt om udvikling af samtykkemodeller til indsamling af borgeres mobilitets- og forbrugsdata på forsyningsområdet gennemført	dec	2020
5.2. Smart City-partnerskab		
Workshops med nedsat advisory board til partnerskabet afholdes, så viden fra eksperter og praktikere inddrages	ultimo	2017
Analyse af mulige indsatsområder foretaget	ultimo	2017
Kompetencetjek til kommuner	ultimo	2018
Kernefortælling om Smart City + elevatoraler der rammer begrebet ind	ultimo	2018
Lancering af hjemmesiden "Smarter Denmark" incl. udbudstips	ultimo	2018
Etablering af en netværksgruppe på LinkedIn "Smarter Denmark Network"	ultimo	2018
Smart City projekt "Gravesagsbehandling og Billeddokumentation"	ultimo	2019
Int. temamøde - "Rammearkitektur for smart city og IoT" m. Dansk Standard & AU	aug	2019
Lancering af "Håndbog i smart city sikkerhed - et dialogværktøj til kommuner og virksomheder"	Ultimo	2019
Matctmaking spor mm. på konferencen "smart City - Partnerskaber for skalering"	Ultimo	2019
Forsøgsprojekt om ansvarlig deling og anvendelse af bydata	Ultimo	2020
Guide til kommuner vedr. Hjemtag af EU-midler	Ultimo	2020
Projekt "Smartere gravetilladelser i kommunerne"	Ultimo	2020
Dansk guide til fælles standardiseringstilgang til Smart City i Danmark	Ultimo	2020
Fællesoffentlig stadardiserede databeskrivelser på miljø- og klimaområdet	Ultimo	2020

5.3. Infrastruktur for positionerings- og navigationsdata - <i>initiativet er afsluttet</i>			
4 workshops med forskellige sektorer (smart city, transportsektoren, anlægsbranchen og evt. landbrugssektoren) for at sikre et fokuseret udbud	maj	2017	
Udbudsmateriale vedr. behovsundersøgelse udsendt	juni	2017	
Forslag til pilotprojekter udfærdiget	dec	2017	
Behovsanalyse vedr. positionerings- og navigationsdata udfærdiget	dec	2017	
Pilotprojekt om vedligehold af byareal igangsættes. PID godkendt.	juni	2018	
Data indhentet ved gennemførelse af testkørsler med automont køretøj i Aarhus	dec	2018	
Resultater af pilotprojektet om vedligehold foreligger	april	2019	
Pilotprojekt om smart regulering igangsættes. PID godkendt.	feb	2019	
Data indhentet ved gennemførelse af testkørsler med robotkøretøj i Nordjylland	juli	2019	
Indledende resultater af pilotprojektet om Smart Regulering foreligger	nov	2019	
Initiativ 5.3 resultater præsenteret på konferencen Kortdage d. 12.-15. nov 2019	nov	2019	
Afslutning af Initiativ 5.3	dec	2019	
6.1. Fælles data om terræn, klima og vand			
Afslutning af projektet "Datapakke om klimatilpasningsdatasæt"	jan	2018	
Igang sættelse af analysefasen til det første delprojekt af "Hydrologisk Informations- og Prognosesystem"	juni	2018	
Godkendelse af PID indenfor vandløbsforvaltning	juni	2018	
Afslutning af projektet "metodeudvikling til bedre modellering af oversvømmelser"	okt	2018	
Godkendelse af PID for første delprojekt af "Hydrologisk Informations og Prognosesystem"	sep	2019	
Forbedring af PunktUdLedningsSystemet	dec	2019	
Etablering af en vandløbsreference	mar	2020	
Udvikling af hydrologiske modelberegninger til Hydrologisk Informations- og Prognosesystem	Nov	2020	
Etablering af Hydrologisk Informations- og Prognosesystem	Dec	2020	
Samling og udstilling af data om vandløb	Dec	2020	
6.2. Åbne data om energiforsyning - <i>initiativet er afsluttet</i>			
Relevante initiativer i 2017 fastlagt på baggrund af anbefalinger i konsulentrapport om forudsætninger, barrierer og gevinster ved forbedret adgang til relevante data til at understøtte energibesparelser	nov	2017	
Kortlægning af forvaltningsmæssige potentialer ift. anvendelse af 3D-bymodeller (SDFE-midler)	dec	2017	
Kortlægningsprojekt om den konkrete dataanvendelse mv. i kommuner og regioner i forbindelse med energieffektivitet afsluttes (midler fra Energistyrelsen 2017)	feb	2018	
Udbud af konsulentopgave om Analyse af anvendelsesmuligheder for en datainfrastruktur for indendørs lokaliteter til at undersøge energieffektivisering	jun	2018	
Konsulentopgave om Analyse af anvendelsesmuligheder for en datainfrastruktur for indendørs lokaliteter til at understøtte energieffektivisering afsluttes	dec	2018	
6.3. Udveksling af data om nedgravet infrastruktur			
Dialog og høringer om standardisering og revision af LER-loven gennemført og kravspecifikation igangsættes	dec	2017	
3. behandling af lovforslag i Folketinget	dec	2017	
Lovændring i krafttræder som grundlag for udvikling af den tekniske løsning	jan	2018	
Samgravningsmodul i drift	juli	2018	
Aftale med leverandør om videreudvikling og efterfølgende drift er på plads	jan	2019	
Afklaringsfase med leverandør afsluttet	mar	2019	
Overtagelse af drift på LER 1.5	maj	2019	
Offentliggjort bekendtgørelse til LER-loven	aug	2019	
LER ekstern testsnitflader klar og tages i brug	aug	2019	
Brugerimplementeringsaktiviteter sat i gang	sept	2019	
Lovændring fremsættes Folketinget	okt	2019	
Infrastruktur for Ledningsejerregister (LER 2.0) er etableret, godkendt og i drift	jan	2020	
Idræftsættelse af ændringsønsker til Ledningsregistret (LER 2.0)	jun	2020	
Gevinstrealiseringsplan godkendt i styregruppe og formel afslutning af initiativet	sept	2020	
6.4. Samlet it-arkitektur for affaldsdata - <i>initiativet er afsluttet</i>			
Aftaler mellem parter indgået og udbud af evt. konsulentopgaver gennemført	Q1	2017	
Kortlægning af de data, der i dag registreres på affaldsområdet udarbejdet	Q2	2017	
Rapport for dataindsamling på baggrund af litteraturstudier, interviews og surveys med interessenter færdiggjort	Q2	2017	
Analyse af hvordan data fra de samlede systemer på tværs af kommunerne og staten bedst it-mæssigt kan understøtte opgavevaretagelsen hos begge udarbejdet	Q4	2017	
Handlingsplan udarbejdet, brugbar i parternes videre arbejde med affaldsdata	Q1	2018	
7.1. Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder			
Opdatering af vejledning "Cyberforsvar, der virker" og udbredelse af "Top-fire" tiltag til cybersikkerhed			2016

Opdatering af klausulbibliotek med sikkerhedsmæssige standardklausuler til it-kontrakter		2016
Præsentationsmateriale "Informationssikkerhed, en rejsefortælling om funktioner, roller og		2016
Opdatering af klausulbibliotek med sikkerhedsmæssige standardklausuler til it-kontrakter		2017
Videndeling om trusler, fælles trusselsvurderinger og underretningspjece		2017
Fællesoffentlig måling og status på arbejdet med ISO27001		2017
Fællesoffentlig konference om arbejdet med ISO 27001		2017
Vejledning om behandlingssikkerhed og databeskyttelse gennem design og standardindstillinger		2018
Strukturering af sikkerhedsrelateret materiale ved oprettelse af portalløsning Sikkerdigital.dk		2018
Opdatering af klausulbibliotek med en juridisk revidering af de 17 standardklausuler og		2018
Præsentationsmateriale "Leverandørstyring - En rejsefortælling om krav og opfølgning på		2018
Aktivitet vedr. opdatering af klausulbiblioteket udfases og erstattes af et revideret kravkatalog og vejledning om obligatoriske minimumskrav for de samfundskritiske it-systemer (leverancen er overdraget til initiativ 3.3 i national strategi for cyber- og	Genne mført	2019
Ny vejledning til revideret kravkatalog gøres bredt tilgængelig for den offentlige sektor (leverancen er overdraget til initiativ 3.3 i national strategi for cyber- og informationssikkerhed)	Genne mført ved overdr agelse	2019
Bootcamp om ISO 27001 og udarbejdelse af handlingsanvisende materiale	Jan	2020
Opdatering og tillæg til rejsefortælling om funktioner, roller og ledelse	Jan	2020
27001 vejledning med fokus på krav og opgaver hos mellemledere og systemejere	Primo	2020
Opdatering af kravkataloget	Ultimo	2020
7.2. Fælles standarder for sikker udveksling af information - status ikke opdateret siden marts 2020		
OIO IDWS profilering - udarbejdelse af standarder	nov	2018
Udformning af hjælpeværktøjer	sep	2018
Opdatering af infrastruktur	sep	2018
Opdatering af fælles tjenester - Det fælles Medicinkort	okt	2018
Opdatering af fælles tjenester - Sundhedsområdets Dokumentdelingsservice	marts	2019
Opdatering af anvendelsessystemer	april	2019
Afslutning af samlet pilotafprøvning	maj	2019
Af rapportering	aug	2019
Oplæg til migreringsstrategi m.m. (forelægges national bestyrelse for sundheds-it)	april	2020
7.3. Digitale identiteter og rettighedsstyring - initiativet er afsluttet		
Offentliggørelse af sammenskrivning af "vejledning vedr. niveauer af autenticitetssikring" og "vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning"	marts	2017
Afslutning på analyse af valide identiteter (registrering af administrative personnumre) (ændret scope)	marts	2017
Offentliggørelse af referencearkitektur og strategi for referencearkitektur (ændret tidsplan)	maj	2017
Afslutning på analyse af behov for digitale fuldmagter	juni	2017
Afslutning på foranalyse for NemID-mobilapp ("NMAS")	aug	2017
Afslutning på analyse af sammenkobling af WAYF og UNILog-in	okt	2017
Afslutning på analyse af håndtering af udenlandske eID i dansk infrastruktur	dec	2017
Afslutning på udvikling i NemLogin-brugeradministration (FBR)	dec	2017
Afslutning på udvikling i NemID-RA-portalen (scope præciseret i regi af det tværoffentlige RA-portalsforum)	dec	2017
Offentliggørelse af oplysningskit om digital fuldmagt på digst.dk (del af initiativ 9.2)	dec	2017
Afslutning på 1. deleverance for udvikling af offentlig sektor-delen af NemID-mobilapp ("NMAS")	dec	2017
Afslutning på revision af NSIS	Q3	2018
Responsivt design af fuldmagtsløsningen	dec	2018
Afslutning på proof of concept	dec	2018
Afslutning på teknisk implementering af analyse af udenlandske identiteter i dansk infrastruktur	dec	2018
Afslutning på videreudvikling af RA-portalen	jan	2019
Afslutning på målbillede for informationssikkerhedsarkitektur (Aktiviteten overgik 28. februar 2019 til initiativ 3.8 Informationssikkerhedsarkitektur i Den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi (NCIS))	feb	2019
7.4. Nye generationer NemID, NemLog-in og Digital Post		
7.4. fsva. Næste generation Digital Post		

Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og -materiale for udbud af NgDP	jan	2019
Anskaffelsesfase slut - Kontraktindgåelse	okt	2019
Godkendt afklaringsfase	dec	2019
Godkendt Proof of Concept	Q1	2020
Godkendt delleverance 1	Q2	2020
Godkendt delleverance 2	Q3	2020
Godkendt overtagelsesprøve	Q2	2021
Idriftsættelse af ny løsning	Q3	2021
Projektafslutning	Q3	2022
7.4. fsva. NemLog-in		
Risikovurdering af projektet i Statens It-projektråd afsluttet	marts	2017
Udsendelse af udbudsmateriale fsva. drift af NemLog-in3	nov	2017
Prækvalifikation gennemført for drift	dec	2017
Udsendelse af udbudsmateriale fsva. udvikling og forvaltning af NemLog-in3	feb	2018
Prækvalifikation gennemført for udvikling og forvaltning	marts	2018
Forhandling for drift gennemført/endelige udbudsdokumenter	marts	2018
Kontrakt om drift af NemLog-in3 indgås	maj	2018
Forhandling for udvikling og forvaltning gennemført/endelige udbudsdokumenter	sep	2018
Kontrakt om udvikling og forvaltning af NemLog-in3 indgås	dec	2018
Indledende idriftsættelse (fasen mellem <i>indledende</i> og <i>fuld</i> idriftsættelse angiver periode med dobbeltdrift) (drift)	marts	2019
Start på fuld idriftsættelse (videreførsel af NemLog-in) (drift)	maj	2019
Afklaringsfase afsluttet	marts	2019
Analysefasen afsluttet	sep	2019
Godkendt delleverance 1	Q4	2020
Godkendt delleverance 2	Q2	2021
Godkendt delleverance 3	Q2	2021
Godkendt delleverance MitID integration	Q2	2021
Overtagelsesprøve 1 afsluttet	Q2	2021
Go-live	Q2	2021
Overtagelsesprøve 2 (pilot) afsluttet	Q2	2021
Indledende idriftsættelse påbegyndes. Migrering af brugere påbegyndes.	Q2	2021
Migrering afsluttet. Start på fuld idriftsættelse	Q4	2021
7.4. fsva. MitID		
Markedsdialog gennemført	nov	2016
Risikovurdering ved Statens It-projektråd afsluttet	marts	2017
Offentliggørelse af foreløbigt udbudsmateriale	dec	2017
Prækvalificering af udvalgte leverandører	feb	2018
Offentliggørelse af endeligt udbudsmateriale	okt	2018
Leverandørkontrakt indgået	marts	2019
Afklaringsfase afsluttet	april	2019
Analysefasen afsluttet	dec	2020
Godkendt delleverance 1	marts	2020
Godkendt delleverance 2	juni	2020
Godkendt delleverance 3	Q3	2020
Godkendt delleverance 4	Q4	2020
Indledende idriftsættelse påbegyndes. Migrering af brugere påbegyndes.	Q2	2021
Migrering afsluttet. Start på fuld idriftsættelse	Q4	2021
7.5. Sikre ID-løsninger til børn og unge - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Delanalyse vedr. brugerrejser og personas (del 1)	feb	2017
Delanalyse vedr. løsningsmodeller ift. sikkerhed omkring ID-løsningen (del 2)	juni	2017
Delanalyse vedr. brugsscenarier, hvor der er behov for øget sikkerhed for børn afsluttet (del 3)	marts	2018
Delanalyse af hvilke devices, der er til rådighed i undervisningssituationen (del 4)	juni	2018
8.1. Gode data og effektiv datadeling		
Governance for vedligehold af den fællesoffentlige rammearkitektur	mar	2017
Hvidbog om arkitektur for digitalisering godkendt	juni	2017
Model for arkitektur-reviews fastlagt	juni	2017
Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering godkendt	juni	2017
8.1 afholder konferencen FDA2018	april	2018
Referencearkitektur for deling af data og dokumenter v.1 udfærdiget	maj	2018
Standard for klassifikation og organisation	maj	2018
Teknisk pilotimplementering af eDelivery afsluttet	Q4	2019
Drøftelse af indspil til ØA21 vedr. driftsmidler til implementering af eDelivery i 2021	Q1	2020
Fællesoffentligt datasætkatalog implementeret i driftsetup	sep	2018

Justering af de fællesoffentlige modelregler		mar	2019
Retningslinjer for arkitekturdokumentation		mar	2019
Fælles sprog for datakvalitet vers. 0.9		maj	2019
8.1 afholder konferencen FDA2019		sep	2019
Standard for beskrivelse af it-systemer		dec	2019
Referencearkitektur for digitalt overblik til optagelse i FDA		april	2020
Opdateret referencearkitektur for brugerstyring	Q4	2020	
Anvendelsesprofil til beskrivelse af datasæt og datakataloger (DCAT-AP-DK 2.0)	Q4	2020	
Retningslinjer for stabile URI'er	Q4	2020	
Afprøvning af komponenter i NgDP og på sundhedsområdet	Q4	2020	
Forventet integration af eDelivery i NgDP	Q1/Q2/Q3	2021	
8.2. Robust drift af den fælles infrastruktur - <i>initiativet er afsluttet</i>			
Første version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige afhængigheder er udarbejdet		okt	2017
Udstilling af live driftstatus til godkendelse i PSTG		nov	2017
Transition til driften af digitaliser.dk er gennemført		dec	2017
Beslutning om at udvide automatiseret driftstatus er gennemført i STG for drifts og vedligehold		feb	2018
Endelig version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige afhængigheder udarbejdet		nov	2018
Proces og governance for udstilling af automatiseret driftsstatus er implementeret		nov	2018
Proces for vedligehold og opdatering af visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemer idriftsat		nov	2018
Udvidelse af driftstatus med yderligere systemer		nov.	2018
9.1. Digital dannelse for børn og unge - <i>initiativet er afsluttet</i>			
Offentliggørelse af materiale om digital dannelse målrettet dagstilbud		feb	2017
Analyse om digital dannelse målrettet folkeskolen og ungdomsuddannelserne		marts	2017
Oplysningskampagne vedr. unges digitale interaktion med det offentlige ('DigiTAL med det offentlige')		nov	2017
Oplysningsindsats og inspirationsmateriale om digital dannelse målrettet grundskole og på ungdomsuddannelser.		dec	2017
9.2. Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder			
Strategi for hjælp og kommunikation til it-udfordrede færdiggjort og godkendt i PSTG		maj	2017
Handlingsplan 2017 for kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder udarbejdet		juni	2017
Udvikling af nye funktioner (arkivering af mapper) til demo.borger.dk		dec	2017
Digitalt informationskit med materiale henvendt til it-udfordrede borgere udarbejdet		dec	2017
Opkvalificering af bibliotekernes it-kontaktpersoner		dec	2017
Digitale wizards vedrørende virksomhedsvalg, branchekode, frivillige foreninger og information om hvad der følger med det at have en virksomhed.		dec	2017
Evalueringsplan 2017 i PSTG		marts	2017
Handlingsplan 2018 udarbejdet		marts	2018
Evalueringsplan 2018 i PSTG		marts	2019
Handlingsplan 2019 udarbejdet		marts	2019
Evalueringsplan 2019 godkendt af Styregruppe for digital kommunikation		marts	2020
Handlingsplan 2020 godkendt af Styregruppe for digital kommunikation		marts	2020
Konference om digital inklusion afholdt	dec	2020	
Evalueringsplan 2020 godkendt af Styregruppen for digital kommunikation	marts	2021	
9.3. Højt kendskab til informationssikkerhed			
Borgerrettet informationsindsats gennemført	Q4	2017	
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2017	
Læringspakke om informationssikkerhed til offentligt ansatte udbredt	Q4	2018	
E-læringsforløb til hhv offentlige ledere og medarbejdere om informationssikkerhed udviklet	Q4	2018	
Analyse af borgere og offentlig ansattes viden om informationssikkerhed gennemført	Q4	2018	
Borgerrettet informationsindsats om informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse gennemført	Q4	2018	
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2018	
Borgerrettet kampagne om cyberscams gennemført	Q4	2019	
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2019	
Informationsindsats rettet mod offentligt ansatte (HR-medarbejdere, udbudsjurister, systemforvaltere) gennemført	Q4	2019	
Analyse af udbuddet og efterspørgslen af it-sikkerhedskompetencer i virksomheder og myndigheder leveret	Q4	2019	
Borgerrettet kampagne gennemført	Q4	2020	
Myndighedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2020	
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2020	

Analyse af borgernes viden om informationssikkerhed leveret	Q3	2020
Segmenteringsanalyse af virksomheder gennemført	Q4	2020
Oversigt over væsentligste i Digitaliseringspagten (Version august 2020)	Tidsplan	Gennemført
	år	år
Sprogteknologi.dk		
Notat om de juridiske muligheder og barrierer for Sprogplassen udarbejdet	Q1	2020
GovTech Challenge gennemført	Q1	2020
Følgegruppe nedsat	Q1	2020
Samarbejdsaftaler med sprogplassen-/dataejere	Q2	2020
Metadatabeskrivelser og udstilling af 1. bølge af ca. 100 sprogplassen	Q2	2020
Udvikling af teknisk platform (udviklet inhouse)	Q2	2020
Brugertest af teknisk platform gennemført	Q2	2020
Kommunikationsindsats omkring lancering af platform	Q2	2020
Teknisk platform lanceret	Q2	2020
Arbejdsprogram 2.0 udarbejdet	Q3	2020
Projektbeskrivelse om udvikling af Centralt Ordregister for dansk udarbejdet	Q3	2020
Projekt om udvikling af Centralt Ordregister for dansk igangsat	Q4	2020
Kravspecificering af udbud til teknisk løsning for bedre talegenkendelse på dansk udarbejdet	Q4	2020
SoMe-/community-indsats igangsat	Q4	2020
Udbud af teknisk løsning for bedre talegenkendelse på dansk igangsat	Q1	2021
Signaturprojekterne		
Aftale om nye projekter ved ØA21	Q2	2020
Forelæggelse for Dataetisk Råd	Q2	2020
Årlig faglig og økonomisk status på projekterne	Q1	2021
Aftale om nye projekter ved ØA22	Q2	2021
Mit Overblik		
Godkendelse af programgrundlag i Styregruppen for Digital Kommunikation	feb	2020
Analyse af data til visning af aftaler, frister og betalinger på Mit Overblik	mar	2020
Indgået ØA21-aftale om kommunale og regionale bidrag til etape 2	juni	2020
Implementering af etape 1 gennemført	ultimo	2020
Udarbejdelse af relevante datamodeller og klassifikationer til orkestreringskomponenten	ultimo	2020
Idriftsættelse af orkestreringskomponenten	primo	2021
Evaluerings af etape 1	primo	2021
Implementering af etape 2 gennemført	ultimo	2021
Analyse af samtykkeløsning		
Udarbejdelse af begrebsliste, begrebsmodel og informationsmodel for samtykke	sep	2020
Udarbejdelse af logisk datamodel og standardiseret dataudvekslingsformat for samtykke	Q3	2020
Forberedelse af udvikling af mulig samtykkefunktionalitet i NemLog-in (herunder iterativ gennemførelse af POC med inddragelse af pilotområder)	Q2	2021
Analyse af mulighed for at gøre log-informationer tilgængelige		
Færdiggørelse af analysen af mulighederne for at etablere et logoverblik på udvalgte områder	juni	2020
Udarbejdelse af beslutningsgrundlag med forslag til løsningsmodel for et logoverblik	juni	2020
Sammenhængende digital brugerrejser (pagt)		
Videreudvikling: lokale anvendelse af guides: pilotprojekter med kommuner etableret	sep	2020
Flytte til Danmark: Guide offentliggjort på lifeindenmark (i samarbejde med kontor for borger.dk)	sep	2020
Blive digital borger: forældrebreve om Digital Post til 15-årige implementeret	okt	2020
Flytte til Danmark: governance/organisering er etableret/godkendt (sammenhæng til projekt 'Bedre weboplevelser til udenlandske borgere' og lifeindenmark.dk)	okt	2020
Flytte til Danmark: rapport er offentliggjort på borger.dk	okt	2020
Blive pensionist: guide og afrapportering offentliggjort	dec	2020
Blive digital borger: Kampagne afsluttet og evalueret	dec	2020
Flytte til udlandet: guide og afrapportering offentliggjort	dec	2020
Videreudvikling, lokal anvendelse af guides: pilotprojekter med kommuner er afsluttet - med beslutning om eventuelle videre tiltag (implementering og eventuelt teknisk videreudvikling)	mar	2021
Udviklings tiltag for guideuniverset planlagt (sammen med borger.dk-analyse)	jun	2021
Blive digital borger: Adviseringsbrev til unge om Digital Post (i samarbejde med Center for systemforvaltning og Næste generation Digital Post)	aug	2021