

Afslutningsrapport

Afslutningsrapport for initiativ 2.2: Videre med gode grunddata

Stamdata

Tabel 1: Stamdata for initiativ 2.2: Videre med gode grunddata	
Ministerium	Finansministeriet
Institution	Digitaliseringsstyrelsen
Styregruppe	Grunddatabestyrelsen
Projektejer	Per Gade, Digitaliseringsstyrelsen
Projektleder	Martin Skovbjerg Jensen, Digitaliseringsstyrelsen
Starttidspunkt	2018
Oprindeligt forventet sluttidspunkt	Juni 2019
Egentligt sluttidspunkt	September 2020
Samlet budget (2016-2020)	Oprindeligt afsat 1 mio. kr. Budgettet er efterfølgende blevet forhøjet, som følge af ubrugte midler i FODS. Det samlede budget er herefter 4 mio. kr.
Samlet mer- eller mindreforbrug	-

Formål og resultater

Initiativet skal sørge for en sikker overgang fra udvikling til drift af grunddata og afdække behov for nye grunddataområder. Grunddataprogrammet har i efteråret 2019 gennemført implementeringen af grunddata på Datafordeleren, og programmet er gået i drift. Grunddataprogrammet og dets governance blev formelt afsluttet ved nedlæggelsen af grunddatabestyrelsen den 11. september 2020, hvor ansvaret for drift og udvikling af grunddataområdet samtidig overgik fra Digitaliseringsstyrelsen til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Grunddatabestyrelsen valgte i foråret 2018 at sætte afdækning af behov for nye grunddataprojekter i bero for at holde fokus på overgangen til drift og implementeringen af de resterende data på Datafordeleren. I 2018 gennemførte Geodatastyrelsen et arbejde om matrikulering af umatrikulerede arealer i regi af initiativ 2.2. I 2018 blev der gennemført en anvenderundersøgelse, hvis resultater har bidraget til en anvenderstrategi, som blev vedtaget i grunddatabestyrelsen i 2018. I 2019 blev en række af initiativerne i strategien gennemført og relevante opgaver drives videre i driftsorganisationen.

Fremtidigt ejerskab

Ejerskabet for grunddata, herunder Datafordeleren og anvenderområdet, er fremover forankret i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Effektmål

Effektmålene for initiativ 2.2. udspringer af arbejdet med grunddataprogrammets anvenderstrategi. Målene er overdraget til driftsorganisationen, hvor anvenderspørgsmål løbende behandles. Anvenderstrategien indeholder tre overordnede målsætninger. Under hver målsætning er der formuleret supplerende parametre for anvendernes arbejde med grunddata:

1. Det skal være nemt at vurdere potentialet i grunddata
 - Potentielle anvendere kan få en klar forståelse af, hvad grunddata omfatter, og hvordan de tilgås.
 - Potentielle anvendere har adgang til de nødvendige informationer for at kunne vurdere, om grunddata giver mulighed for effektiviseringer og merværdi i deres organisation.
 - Der er tilstrækkelig dokumentation til rådighed, der gør det nemt at danne sig et overblik over muligheder og potentialer i grunddata.
 - I de tilfælde hvor den skriftlige dokumentation ikke giver den fornødne information, skal det være muligt for anvenderen at henvende sig til de relevante parter i grunddataorganisationen.

2. Det skal være nemt at tage grunddata i brug
 - Anvenderne kan i så høj grad som muligt selvstændigt planlægge og udføre overgangen til Datafordelerens tjenester.
 - Anvenderne vurderer, at dokumentationen af tjenester, processer, Data-fordeleren mv. er tilfredsstillende og understøtter deres arbejde.
 - Såfremt der viser sig tekniske vanskeligheder omkring overgangen til Datafordeleren, forsøger datafordelermyndigheden gennem support og deltagelse i relevante fora at hjælpe anvenderne med at overkomme disse.

3. Anvendere skal opleve en professionel service overalt i den samlede grunddataorganisation
 - Anvenderne kan nemt overskue, hvor de skal henvende sig med hvilken type henvendelser.
 - Uanset hvilken del af grunddataorganisationen anvenderne har kontakt med, oplever de en professionel organisation, der håndterer deres henvendelser effektivt og hurtigst muligt.
 - Anvenderne er tilfredse med den support, der ydes af den samlede grunddataorganisation og anser svartiderne for at være tilfredsstillende.
 - Anvenderne oplever, at de bliver inddraget i tilstrækkelig grad i det generelle optimerings- og udviklingsarbejde omkring grunddata og Datafordeleren.
 - Anvenderne kan altid få et overblik over den aktuelle status for deres henvendelse.

Økonomi

Der blev i 2018 afsat 1 mio. kr. til initiativ 2.2. i regi af FODS 2016-2020. Efterfølgende har initiativet fået løftet budgettet i forbindelse med ubrugte midler i FODS.

I 2018 blev budgettet forhøjet med 1,2 mio. kr. med henblik på at gennemføre matrikulering af umatrikulerede arealer i Geodatastyrelsen. Geodatastyrelsen brugte mindre end forventet på dette projekt. Det samlede forbrug i 2018 var derfor 0,94 mio. kr.

I 2019 blev budgettet forhøjet med henblik på at gennemføre en række analyser i regi af initiativ 2.2. til det forberedende arbejde med genudbuddet af Datafordeleren. Der blev i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering udført i alt fire analyser i 2019: Stresstest af Datafordeleren, behovsanalyse, teknologiafdækning og POC på DAF på cloud. Det samlede forbrug i 2019 var 3 mio. kr.

Det samlede forbrug for initiativ 2.2. beløber sig således i alt til 4 mio. kr.

Du kan læse mere om initiativ 2.2 [her](#).