

Afslutningsrapport

Afslutningsrapport for initiativ 7.1 Styr på informationssikkerheden i alle myndigheder

Stamdata

Tabel 1: Stamdata for initiativ 7.1 Styr på informationssikkerheden i alle myndigheder	
Ministerium	Finansministeriet
Institution	Digitaliseringsstyrelsen
Styregruppe	Styregruppen for teknologi og data
Projektejer	Marie Wessel (Kontor for cyber- og informationssikkerhed)
Projektleder	Martin Juul Nielsen (Kontor for cyber- og informationssikkerhed)
Starttidspunkt	2016
Oprindeligt forventet sluttidspunkt	2020
Egentligt sluttidspunkt	[2021]
Samlet budget (2016-2020)	3,9 mio. kr.
Samlet mer- eller mindreforbrug	1,0 mio. kr. i mindreforbrug

Formål og resultater

Formål

Formålet med initiativ 7.1 Styr på informationssikkerheden i alle myndigheder er at styrke myndighedernes arbejde med informationssikkerhed, og dermed understøtte et passende sikkerhedsniveau for håndtering af fortrolige og følsomme oplysninger. Tillige skal initiativet fremme en tværgående erfaringsopsamling og koordination af parternes arbejde med informationssikkerhed.

Resultater

Der er gennem strategiperioden gennemført en række aktiviteter rettet mod offentligt ansattes kompetencer, bl.a. i form af bootcamps med fokus på anvendelse af ISO 27001 i offentlige myndigheder.

Der er udviklet en vejledning om databeskyttelse gennem design og standardindstillinger.

Fremtidigt ejerskab

Arbejdet med efterlevelse af ISO 27001 ligger fortsat hos den enkelte myndighed. Digitaliseringsstyrelsen forventer løbende at følge med i implementeringen i staten.

Digitaliseringsstyrelsen har offentliggjort en række standardkontrakter for både udvikling og drift af it.

Effektmål

Der er opstillet følgende to konkrete effektmål for initiativet:

Effektmål 1

Statslige og regionale myndigheder skal efterleve ISO 27001-standarden, og kommunale myndighedernes skal følge principperne i standarden.

- **Målsætning:** Statusopfølgning på arbejdet med ISO 27001 i 2019 skal vise, at myndighederne efterlever ISO 27001, og at modenhedsniveauet er på minimum 4 for statslige myndigheder, jf. national strategi for cyber- og informationssikkerhed.
- **Baseline:** Der er i 2017 gennemført ISO-målinger i henholdsvis regioner, kommuner og stat.
- **Målemetode:** Målingen af ISO-implementering gennemføres i 2019.
- **Resultater:** I staten gennemføres halvårslige målinger af statslige myndigheders implementering af standarden. Målingen for første halvår 2020 viser, at 41 pct. af de statslige myndigheder har opnået fuld implementering af standarden.

Effektmål 2

Styrkelse af kontrakter på it-området og sikkerhedsmæssig leverandørstyring.

- Målsætning: Udvikling og publicering af standardklausul(er) skal styrke fokus på sikkerhed og give viden til at træffe beslutninger om it-kontrakter.
- Baseline: Der findes ikke en baseline. Der gennemføres en brugertilfredshedsmåling i 2019. Målsætning er, at 80 procent af de adspurgte angiver tilfredshed med klausulbibliotek og [kravkatalog](#).
- Målemetode: Der gennemføres en brugertilfredsundersøgelse blandt offentlige myndigheder i 2019.
- Resultater: Brugertilfredshedsundersøgelsen er ikke gennemført. Digitaliseringsstyrelsen har ultimo 2020 publiceret standardkontrakten for it-drift, K04, som delvist vil kunne erstatte standardklausulerne.

Overordnet set har initiativet bidraget til at styrke cyber- og informationssikkerheden hos myndigheder ved bl.a. at fokusere på medarbejdernes kompetencer i at anvende ISO 27001 og ved at stille værktøjer til rådighed i forhold til at stille relevante krav i it-kontrakter. Derudover er der også udarbejdet en vejledning om dataskyttelse gennem design og standardindstillinger.

Økonomi

Initiativets samlede faktiske forbrug over perioden 2016-2020 er 2,9 mio. kr. Initiativet har haft et samlet mindreforbrug over perioden på 1,0 mio. kr.

Du kan læse mere om initiativ 7.1 [her](#).