

Oversigt over væsentligste leverancer FODS 2016-2020 og Digitaliseringspagten

Denne oversigt skitserer de væsentligste leverancer i strategiperioden. Oversigten opdateres halvårligt. De præsenterede leverancer er ikke udtømmende for strategien. Der er for de udvalgte leverancer angivet en forventet tidsplan for gennemførelse (i kolonnen 'tidsplan'), ligesom allerede gennemførte initiativer (i kolonnen 'gennemført') er angivet.

Oversigt over væsentligste leverancer FODS 2016-2020		Tidsplan	Gennemført
(Version marts 2021)		år	år
1.1. Mere sammenhængende brugerrejser - initiativet er afsluttet			
To be brugerrejseanalyse af flytning udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder		juni	2017
To be brugerrejseanalyse af start og luk af virksomhed og beslutning om videre indsatsområder		marts	2018
To be brugerrejseanalyse af Bliv Digital Borger (LAAK) udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder		marts	2018
To be brugerrejseanalyse af service for udenlandske virksomheder udarbejdet og beslutning om videre indsatsområder		apr	2018
Første version af fællesoffentligt målbillede for digital kommunikation (i samarbejde med initiativ 1.2 og 1.3)		juni	2018
Kommunikationsprodukter i regi af Bliv digital borger udviklet		dec	2018
Koncept for skilsmisse-guide udarbejdet og beslutning om implementering		nov.	2018
Analyse af arkitektur for flytteguide (løsningsmodeller for realisering)		nov.	2018
Analyse af fællesoffentlig guidekomponent		april	2019
Implementering af kommunikationsprodukter i regi af Bliv digital borger		juni	2019
Implementering af første version af flytteguiden på borger.dk		april	2019
Implementering af første version af skilsmisseguiden på borger.dk		april	2019
Implementering af næste versioner af flytte- hhv. skilsmisseguiden	ultimo 2019 og frem	ultimo	2019
For alle seks brugerrejser: løbende beslutning om implementeringsindsatser, herunder aftaler om finansiering, ansvar og tidsplan	løbende 2018-2020		
1.1. fsva. LAAK - projektet er afsluttet			
Koncept for én aftaleindgåelse for virksomheder (del 1) udarbejdet		maj	2017
Koncept for én aftaleindgåelse for virksomheder (del 2: migrering) udarbejdet		sep	2017
Tværgående brugerrejse med udgangspunkt i NgDP, MitID og NemLog-in3 gennemført		dec	2017
Fælles ordbog på tværs af de tre udbudsprojekter leveret		dec	2017
1.2. Bedre digital kommunikation			
Styregruppen for digital kommunikation har godkendt en endelig første version af den fællesoffentlige referencearkitektur for digital selvbetjening		ultimo	2017
Styregruppen for digital kommunikation har truffet beslutning om scope for indsamling og deling af data på tværs af myndighederne		maj	2017
Styregruppen for digital kommunikation har godkendt 'Fælles krav til digitale løsninger'		ultimo	2018
Vejledning i genbrug af data		primo	2020
Kontaktregister - Projektet er sat i bero			
Projektgrundlag for fælles kontaktregister bredere brug		sep	2017
Juridisk analyse		juli	2017
Behovsafdækning blandt myndigheder		sep	2017
Yderligere juridiske analyser		dec	2017
Afklaringer/analyse af borgernes anvendelse inkl. brugertests udarbejdet		juni	2018
Afklaringer med Grunddataprogrammet/Datafordeleren		nov	2018
Projektinitiering af kontaktregister for borgere		jan	2019
Lovhjemmel (fastlægges ifbm fremlæggelse af revideret projektgrundlag for ISTG, forventet Q3 2021)	Q3	2021	
Kontaktregister komponent NgDP (fastlægges ifbm fremlæggelse af revideret projektgrundlag for ISTG, forventet Q3 2021)	Q3	2021	
Brugergrænse, borgere (fastlægges ifbm fremlæggelse af revideret projektgrundlag for ISTG, forventet Q3 2021)	Q3	2021	
Brugergrænse, myndigheder (fastlægges ifbm fremlæggelse af revideret projektgrundlag for ISTG, forventet Q3 2021)	Q3	2021	
Processer og vejledninger (fastlægges ifbm fremlæggelse af revideret projektgrundlag for ISTG, forventet Q3 2021)	Q3	2021	
Implementering, myndigheder (fastlægges ifbm fremlæggelse af revideret projektgrundlag for ISTG, forventet Q3 2021)	Q3	2021	
Implementering, borgere (fastlægges ifbm fremlæggelse af revideret projektgrundlag for ISTG, forventet Q3 2021)	Q3	2021	
1.3. Overblik over egne sager og ydelser			
Analyse af brugernes behov for sags- og ydelsesoverblik		aug	2017

Udarbejdelse af version 0.8 af referencearkitektur for sags- og ydelsesoverblik	okt	2017
Pilotprojekter vedr. myndigheders, borgeres og virksomheders behov for sags- og ydelsesoverblik	juni	2017
Pilotprojekter vedr. referencearkitektur sags- og ydelsesoverblik, herunder identifikation af byggeblokke	juni	2018
PoC på fællesoffentlig komponent for sager og ydelser (orkestreringskomponent)	juni	2018
Udarbejdelse af kravspecifikation for sags- og ydelsesoverblikket til brug for udvikling eller udbud	Ultimo	2019
Fælles referencearkitektur og byggeblokke til sags- og ydelsesoverblik udviklet	ultimo	2019
POC version 2 på VIRK	ultimo	2021
1.4. Bedre support til borgere og virksomheder		
Model for et samlet supporttilbud til infrastrukturkomponenter og portaler fastlagt	juni	2017
Første skridt i samling af supportopgaver gennemført - support til borger.dk i drift i Erhvervsstyrelsens kundecenter	juni	2018
Samlet økonomisk ramme og finansieringsmodel for supporttilbuddet fastlagt	feb	2019
SLA-aftale mellem ERST og DIGST	feb	2019
Aftale om vilkår for varetagelse af de samlede supportopgaver indgået mellem Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen	dec	2019
Erhvervsstyrelsens transitionsperiode vedr. NemLog-in 3	Q1	2020
Delaftale og databahandlertale mellem ERST og DIGST vedr. support af NemLog-in3	Q1	2021
Slutbrugersupport af NemLog-in3 i drift	Q4	2021
Erhvervsstyrelsens transitionsperiode vedr. MitID	Q4	2020
Delaftale og databahandlertale mellem ERST og DIGST vedr. support af MitID	Q1	2021
Slutbrugersupport af MitID i drift	Q2	2021
Erhvervsstyrelsens transitionsperiode vedr. Næste generation Digital Post	Q2	2021
Delaftale og databahandlertale mellem ERST og DIGST vedr. support af NgDP	Q2	2021
Slutbrugersupport af NgDP i drift	Q4	2021
Samling af supportopgaver gennemført og supporttilbud til fælles løsning i fuld drift i Erhvervsstyrelsens kundecenter	Q1	2022
1.5. Alle meddelelser fra det offentlige er digitale - <i>initiativet er afsluttet</i>		
3 piloter er i produktion - opmærker deres forsendelser	nov	2017
Vejledning inkl. teknisk bilag vedr. opmærkning (med attentionformatet) er på digst.dk	nov	2017
Gevinstdanalyse vedr. opmærkning af Digital Post	juni	2018
Statussag til udbudstyregruppen inkl. evaluering pilot-indsatsen 2017 og anbefalinger	juni	2018
SBSYS-kommunerne i projektet påbegynder opmærkning	Q3	2018
Opmærkning via attentionformatet bliver testet i myndigheder (modtagersiden)	Q4	2018
Løbende overlevering af erfaringer til Næste generation Digital Post (Nyt meddelelsesformat)		2018
2.1. Klare juridiske rammer for digital forvaltning		
Model for central hjemmel til at stille krav om digital kommunikation udarbejdet	juni	2017
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>partshøring</i>	jan	2018
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>afgørelsesbegrebet 1. del</i>	dec	2018
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>afgørelsesbegrebet 2. del</i>	marts	2021
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>sagsoplysningspligten (slås sammen med vejledningspligten)</i>	april	2021
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>vejledningspligten (slås sammen med sagsoplysningspligten)</i>	april	2021
Løsningsmodel udarbejdet for problemstillinger vedr. <i>transparens i it-systemer</i>	april	2021
2.2. Videre med god grunddata - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Styringsmodel inkl. anvenderfora godkendt	aug	2018
Anvenderstrategi for Datafordeleren inkl. kommunikationsindsats godkendt	sep	2018
Resultat- og udviklingsplan for Datafordeleren	dec	2018
Udarbejdelse af forberedende analyser til genudbud af datafordeleren og forbedring af samarbejde om grunddata	ultimo	2019
2.3. Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Afrapportering af Evaluering af Den Fælles Dataenhed i Udbetaling Danmark	nov	2017
Analyse af flere og bedre fælles data om bl.a. flytning til udlandet og levestatus på danskere i udlandet	maj	2018
Afrapportering af analyse af begrebsharmonisering for samliv	dec	2018
Analyse af formuedata	feb	2019
Analyse af bedre dataudveksling (delingsanalyse)	apr	2019
Evaluering af indikatorers kvalitet og anvendelighed på kontroltrin 1-3	<i>Ini. 2.3 er afviklet ultimo 2019</i>	
Analyse af en koordineret fællesoffentlig kontrolindsats	<i>Ini. 2.3 er afviklet ultimo 2019</i>	
3.1. Sammenhængende velfærdsforløb for borgere - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Analyse af jobcentres, Ungdommens Uddannelsesvejledningens centres og uddannelsesinstitutioners samarbejde om uddannelsespålæg	aug	2017

Analyse af tværsektorielle koordinerende indsatser for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug	marts	2018
Analyse af samarbejde om indsættelse og udslusning fra kriminalforsorgen til kommunerne	juni	2018
Udbredelsespilot for aftaledeling på tværs af sundhedsområdet	Q4	2018
Analyse og design af løsninger til "Deling af patientens mål"	Q4	2018
Pilotaftprøvning af standardiseret digital understøttelse af indsatser for udsatte børn på tværs af børne- og ungepsykiatrien, det sociale børne- og ungeområde, praktiserende læger og PPR/skole	ultimo	2018
3.2. Bedre data på handicap- og udsatte voksne-området - <i>initiativet er</i>		
Udarbejdelse og godkendelse af implementeringsstrategi og gevinstrealiseringsindsats af projektets styregruppe.	nov	2017
Bruttoliste for funktionsevnetilstand udarbejdet og kvalitetssikret, og udvikling af fælleskommunalt og klassificeret begrebsset.	sep	2018
Databehandling af de indsamlede kommunale indsatskataloger og udvikling af et fælleskommunalt indsatskatalog.	sep	2018
Udvikling af fælleskommunal dokumentationspraksis med udgangspunkt i VoksenUdredningsMetoden	dec	2018
3.3. Udbredelse af digitale velfærdsløsninger - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Digitalt understøttet genoptræning	medio	2016
Analyse af telemedicin til gravide med komplikationer	medio	2017
Analyse af digitalt understøttet arbejde med tidlig opsporing	ultimo	2017
Analyse vedr. borgerrettet sundhedsformidling til kronikere foreligger	ultimo	2018
Analyse vedr. skærmbesøg og virtuelle konsultationer foreligger og tilhørende beslutningsgrundlag er udarbejdet	ultimo	2018
Indgået aftale landsdækkende udbredelse af Telemedicin til gravide med komplikationer inden udgangen af 2020 med DR ved ØA18	medio	2017
Indgået aftale med kommunerne om landsdækkende udbredelse af Digitalt understøttet genoptræningsom led i MEP ved ØA18	medio	2017
Indgået aftale med kommunerne om landsdækkende udbredelse af digitalt understøttet tidlig opsporing som led i MEP ved ØA19	medio	2018
Analyse vedr. teknologisk understøttet fremmøde- og vagtplanlægning og tilrettelæggelse af vagter	ultimo	2019
Analyse vedr. National monitoreringsmodel for udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt	ultimo	2019
Analyse vedr. Sundhedsfaglige anbefalinger for udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt	ultimo	2019
3.4. Digital læring og undervisning		
Idriftsættelse af den fællesoffentlige infrastruktur ifbm brugerportalinitiativet til folkeskolen	aug	2016
Valg af leverandør ifbm KL's udbud af samarbejdsplatformen Aula (del af brugerportalinitiativet til folkeskolen)	juni	2017
Analyse af yderligere anvendelse af et autoritativt register, som er en mitigerende foranstaltning for det samlede brugerportalsinitiativ til folkeskolen	dec	2017
Analyse af, hvordan fælles it-standarder og infrastruktur til ungdomsuddannelserne bedst	dec	2017
Projekter i forbindelse med indsatsen for it i folkeskolen gennemført	dec	2018
Samarbejdsplatform til folkeskolen implementeret (del af brugerportalinitiativet til	dec	2019
Udbredelse af samarbejdsplatform på dagtilbudsområdet (løbende frem mod 2020)	dec 2020/ primo 2021	
3.5. Offentligt ansattes digitale kompetencer - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Kortlægning af udbud og efterspørgsel af it-kompetenceudvikling i folkeskolen	dec	2016
Igangsættelse af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet	okt	2017
Opfølgning på professionshøjskolernes opfyldelse af deres individuelle mål for digitalisering i perioden 2015-2017 (UFM)	juni	2018
Afslutning af forløb for it-kompetenceløft på folkeskoleområdet	dec	2018
4.1. Automatisk erhvervsrapportering		
Handlingsplan udarbejdet	jan	2017
Foranalyse af mulighederne for automatisering af årsrapporten færdiggjort	juni	2017
Foranalyse af mulighederne for automatisering af regnskabsstatistikken færdiggjort	dec	2017
Analyse af virksomhedernes digitale parathed i forhold til at kunne overgå til automatiske indberetninger	dec	2017
Foranalyse af mulighederne ved automatisering af virksomhedernes indberetning til SKAT	jan	2018
Gennemførelse af pilotforsøg for årsrapporten	jan	2018
Afdække muligheden for indførelse af fælles kontoplan	feb	2018
Identificere nødvendige lovgivningstilpasninger for hhv. årsrapporten og selskabsselvvangivelsen	marts	2018
Kortlægning af tekniske forudsætninger for automatisering af økonomiske og finansielle indberetninger	nov	2018
Gennemførelse af pilotforsøg for regnskabsstatistikken	dec	2018

Udvikle fælles standardkontoplan	dec	2018
Afdække og teste mulighed for automatisering gennem e-procurement og blockchain	dec	2018
Kortlægning af anvendelsesgraden af e-faktura	sep	2019
Afdækning af mulighederne for automatisering af mindre virksomheders bogføring	sep	2019
High-level målarkitektur	ultimo	2019
Gennemførelse af pilotforsøg for virksomhedernes indberetning til SKAT	ultimo	2019
Samlet beslutningsgrundlag inkl. business case og forslag til implementeringsplan	medio	2020
4.2. Digitale udbud og indkøb - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Oversættelse og validering af UNSPSC-standarden færdiggjort	sep	2017
Anbefalinger på baggrund af analyseresultater mht. udbuds- og indkøbsprocesser i det	sep	2017
Analyse af erhvervsøkonomiske konsekvenser af ØA18 aftale om e-handel	dec	2017
4.3. Cloud computing i den offentlige sektor - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Iværksættelse af dialog med relevante indkøbsfællesskaber	dec	2017
Sikring af, at standardkontrakt (K04) ikke unødigt hindrer brug af cloud computing og		2018
Vejledning i forretningsmæssige, juridiske og informationssikkerhedsmæssig overvejelser	Q4	2019
5.1. Åbne offentlige data		
Afdækning af udfordringer, behov og ønsker hos målgrupper i offentlige myndigheder	ultimo	2017
Undersøgelse, der belyser behov, ønsker og eventuelle udbytter, myndigheder har ift. et	ultimo	2017
Challenge, hvor virksomheder inviteres til at udvikle løsninger, der bygger på åbne	ultimo	2017
Indsatser til fremme af virksomheders anvendelse af offentlige data udarbejdet (løbende)		2018
Startpakke målrettet myndigheder, som skal bistå myndigheder i at udvælge og udstille	ultimo	2018
Pilotprojekt om udstilling af tværkommunalt datasæt	ultimo	2018
Undersøgelse af dataaftageres behov og efterspørgsel	ultimo	2018
Inspirations- og dialogarrangement	ultimo	2018
Challenge, hvor virksomheder inviteres til at udvikle løsninger, der bygger på åbne	dec	2018
Virksomhedsrettet aktivitet: Challenge om Anti-Money Laundering	dec	2019
Drejebog til afholdelse af virksomhedsrettede aktiviteter	dec	2019
Evaluerings af startpakke målrettet myndigheder	dec	2019
Virksomhedsrettet aktivitet: Challenge om Turisme og Mobilitet	dec	2019
Bedre formidling af åbne data: Datatidy	dec	2019
Platform for indsamling og sammenkørsel af data fra sensorteknologier	dec	2020
Anonymiseringsværktøj til offentlige data (i Datatidy) udviklet	dec	2020
Tværkommunale klima/cø-data er identificeret og testet	dec	2020
OASC-principper (datastandarder) er implementeret på Open Data DK-plattformen	dec	2020
Kommunikationsindsats om partnerskabets værktøjer gennemført	dec	2020
Platform for indsamling og sammenkørsel af data fra sensorteknologier er integreret i	dec	2020
Forsøgsprojekt om udvikling af samtykkemodeller til indsamling af borgeres mobilitets- og	dec	2020
5.2. Smart City-partnerskab		
Workshops med nedsat advisory board til partnerskabet afholdes, så viden fra eksperter	ultimo	2017
Analyse af mulige indsatsområder foretaget	ultimo	2017
Kompetencetjek til kommuner	ultimo	2018
Kernefortælling om Smart City + elevatoraler der rammer begrebet ind	ultimo	2018
Lancering af hjemmesiden "Smarter Denmark" incl. udbydstips	ultimo	2018
Etablering af en netværksgruppe på LinkedIn "Smarter Denmark Network"	ultimo	2018
Smart City projekt "Gravesagsbehandling og Billeddokumentation"	ultimo	2019
Int. temamøde - "Rammearkitektur for smart city og IoT" m. Dansk Standard & AU	aug	2019
Lancering af "Håndbog i smart city sikkerhed - et dialogværktøj til kommuner og virksomheder"	Ultimo	2019
Matctmaking spor mm. på konferencen "smart City - Partnerskaber for skalering"	Ultimo	2019
Forsøgsprojekt om ansvarlig deling og anvendelse af bydata	Ultimo	2020
Guide til kommuner vedr. Hjemtag af EU-midler	Ultimo	2020
Projekt "Smartere gravetilladelser i kommunerne"	Ultimo	2020
Dansk guide til fælles standardiseringstilgang til Smart City i Danmark	Ultimo	2020
Fællesoffentlig standardiserede databeskrivelser på miljø- og klimaområdet	Ultimo	2020
5.3. Infrastruktur for positionerings- og navigationsdata - <i>initiativet er afsluttet</i>		
4 workshops med forskellige sektorer (smart city, transportsektoren, anlægsbranchen og	maj	2017
Udbudsmateriale vedr. behovsundersøgelse udsendt	juni	2017
Forslag til pilotprojekter udfærdiget	dec	2017
Behovsanalyse vedr. positionerings- og navigationsdata udfærdiget	dec	2017
Pilotprojekt om vedligehold af byareal igangsættes. PID godkendt.	juni	2018
Data indhentet ved gennemførelse af testkørsler med automont køretøj i Aarhus	dec	2018
Resultater af pilotprojektet om vedligehold foreligger	april	2019
Pilotprojekt om smart regulering igangsættes. PID godkendt.	feb	2019
Data indhentet ved gennemførelse af testkørsler med robotkøretøj i Nordjylland	juli	2019
Indledende resultater af pilotprojektet om Smart Regulering foreligger	nov	2019

Initiativ 5.3 resultater præsenteret på konferencen Kortdage d. 12.-15. nov 2019	nov	2019
Afslutning af Initiativ 5.3	dec	2019
6.1. Fælles data om terræn, klima og vand		
Afslutning af projektet "Datapakke om klimatilpasningsdatasæt"	jan	2018
Igangsættelse af analysefasen til det første delprojekt af "Hydrologisk Informations- og	juni	2018
Godkendelse af PID indenfor vandløbsforvaltning	juni	2018
Afslutning af projektet "metodeudvikling til bedre modellering af oversvømmelser"	okt	2018
Godkendelse af PID for første delprojekt af "Hydrologisk Informations og Prognosesystem"	sep	2019
Forbedring af PunktUdLedningsSystemet	dec	2019
Etablering af en vandløbsreference	mar	2020
Udvikling af hydrologiske modelberegninger til Hydrologisk Informations- og	Nov	2020
Etablering af Hydrologisk Informations- og Prognosesystem	Dec	2020
Samling og udstilling af data om vandløb	Dec	2020
6.2. Åbne data om energiforsyning - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Relevante initiativer i 2017 fastlagt på baggrund af anbefalinger i konsulentrapport om	nov	2017
midler)	dec	2017
forbindelse med energieffektivitet afsluttes (midler fra Energistyrelsen 2017)	feb	2018
for indendørs lokaliteter til at undersøgte energieffektivisering	juni	2018
indendørs lokaliteter til at understøtte energieffektivisering afsluttes	dec	2018
6.3. Udveksling af data om nedgravet infrastruktur		
Dialog og høringer om standardisering og revision af LER-loven gennemført og	dec	2017
3. behandling af lovforslag i Folketinget	dec	2017
Lovændring ikrafttræder som grundlag for udvikling af den tekniske løsning	jan	2018
Samgravningsmodul i drift	juli	2018
Aftale med leverandør om videreudvikling og efterfølgende drift er på plads	jan	2019
Afklaringsfase med leverandør afsluttet	mar	2019
Overtagelse af drift på LER 1.5	maj	2019
Offentliggjort bekendtgørelse til LER-loven	aug	2019
LER ekstern testsnitflader klar og tages i brug	aug	2019
Brugerimplementeringsaktiviteter sat i gang	sept	2019
Lovændring fremsættes Folketinget	okt	2019
Infrastruktur for Ledningsejerregister (LER 2.0) er etableret, godkendt og i drift	jan	2020
Idræftsættelse af ændringsønsker til Ledningsregistret (LER 2.0)	juni	2020
Brugerimplementeringsaktiviteter	dec	2020
6.4. Samlet it-arkitektur for affaldsdata - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Aftaler mellem parter indgået og udbud af evt. konsulentopgaver gennemført	Q1	2017
Kortlægning af de data, der i dag registreres på affaldsområdet udarbejdet	Q2	2017
Rapport for dataindsamling på baggrund af litteraturstudier, interviews og surveys med interessenter færdiggjort	Q2	2017
Analyse af hvordan data fra de samlede systemer på tværs af kommunerne og staten bedst it-mæssigt kan understøtte opgavevaretagelsen hos begge udarbejdet	Q4	2017
Handlingsplan udarbejdet, brugbar i parternes videre arbejde med affaldsdata	Q1	2018
7.1. Styr på informationssikkerhed i alle myndigheder		
Opdatering af vejledning "Cyberforsvar, der virker" og udbredelse af "Top-fire" tiltag til cybersikkerhed		2016
Opdatering af klausulbibliotek med sikkerhedsmæssige standardklausuler til it-kontrakter		2016
Præsentationsmateriale "Informationssikkerhed, en rejsefortælling om funktioner, roller og ledelse"		2016
Opdatering af klausulbibliotek med sikkerhedsmæssige standardklausuler til it-kontrakter		2017
Videndeling om trusler, fælles trusselsvurderinger og underretningspjece		2017
Fællesoffentlig måling og status på arbejdet med ISO27001		2017
Fællesoffentlig konference om arbejdet med ISO 27001		2017
Vejledning om behandlingssikkerhed og databeskyttelse gennem design og standardindstillinger		2018
Strukturering af sikkerhedsrelateret materiale ved oprettelse af portalløsning Sikkerdigital.dk		2018
Opdatering af klausulbibliotek med en juridisk revidering af de 17 standardklausuler og kravkatalog		2018
Præsentationsmateriale "Leverandørstyring - En rejsefortælling om krav og opfølgning på sikkerhed".		2018
Aktivitet vedr. opdatering af klausulbiblioteket udfases og erstattes af et revideret kravkatalog og vejledning om obligatoriske minimumskrav for de samfundskritiske it-systemer (leverancen er overdraget til initiativ 3.3 i national strategi for cyber- og informationssikkerhed)	Genn emf ø r t	2019

Ny vejledning til revideret kravkatalog gøres bredt tilgængelig for den offentlige sektor (leverancen er overdraget til initiativ 3.3 i national strategi for cyber- og informationssikkerhed)	Gennemført ved overdragelse	2019
Bootcamp om ISO 27001 og udarbejdelse af handlingsanvisende materiale	Jan	2020
Opdatering og tillæg til rejsefortælling om funktioner, roller og ledelse	Jan	2020
27001 vejledning med fokus på krav og opgaver hos mellemledere og systemejere	Primo	2020
Opdatering af kravkataloget	1. halvår	2021
7.2. Fælles standarder for sikker udveksling af information - status ikke opdateret siden marts 2020		
OIO IDWS profilering - udarbejdelse af standarder	nov	2018
Udformning af hjælpeværktøjer	sep	2018
Opdatering af infrastruktur	sep	2018
Opdatering af fælles tjenester - Det fælles Medicinkort	okt	2018
Opdatering af fælles tjenester - Sundhedsområdets Dokumentdelingsservice	marts	2019
Opdatering af anvendelsessystemer	april	2019
Afslutning af samlet pilotafprøvning	maj	2019
Afrapportering	aug	2019
Oplæg til migreringsstrategi m.m. (forelægges national bestyrelse for sundheds-it)	april	2020
7.3. Digitale identiteter og rettighedsstyring - initiativet er afsluttet		
Offentliggørelse af sammenskrivning af "vejledning vedr. niveauer af autenticitetssikring" og "vejledning til autenticitetssikringsniveau for den fællesoffentlige log-in-løsning"	marts	2017
Afslutning på analyse af valide identiteter (registrering af administrative personnumre) (ændret scope)	marts	2017
Offentliggørelse af referencearkitektur og strategi for referencearkitektur (ændret tidsplan)	maj	2017
Afslutning på analyse af behov for digitale fuldmagter	juni	2017
Afslutning på foranalyse for NemID-mobilapp ("NMA")	aug	2017
Afslutning på analyse af sammenkobling af WAYF og UNILog-in	okt	2017
Afslutning på analyse af håndtering af udenlandske eID i dansk infrastruktur	dec	2017
Afslutning på udvikling i NemLogin-brugeradministration (FBRS)	dec	2017
Afslutning på udvikling i NemID-RA-portalen (scope præciseret i regi af det tværoffentlige RA-portalsforum)	dec	2017
Offentliggørelse af oplysningskit om digital fuldmagt på digst.dk (del af initiativ 9.2)	dec	2017
Afslutning på 1. deleverance for udvikling af offentlig sektor-delen af NemID-mobilapp ("NMA")	dec	2017
Afslutning på revision af NSIS	Q3	2018
Responsivt design af fuldmagtsløsningen	dec	2018
Afslutning på proof of concept	dec	2018
Afslutning på teknisk implementering af analyse af udenlandske identiteter i dansk infrastruktur	dec	2018
Afslutning på videreudvikling af RA-portalen	jan	2019
Afslutning på målbillede for informationssikkerhedsarkitektur (Aktiviteten overgik 28. februar 2019 til initiativ 3.8 Informationssikkerhedsarkitektur i Den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi (NCIS))	feb	2019
7.4. Nye generationer NemID, NemLog-in og Digital Post		
7.4. fsva. Næste generation Digital Post		
Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og -materiale for udbud af NgDP	jan	2019
Anskaffelsesfase slut - Kontraktindgåelse	okt	2019
Godkendt afklaringsfase	dec	2019
Godkendt Proof of Concept	mar	2020
Godkendt deleverance 1	maj	2020
Godkendt deleverance 2	juli	2020
Godkendt overtagelsesprøve	Q3	2021
Idriftsættelse af ny løsning	Q4	2021
Projektafslutning	Q4	2022
7.4. fsva. NemLog-in		
Risikovurdering af projektet i Statens It-projektråd afsluttet	marts	2017
Udsendelse af udbudsmateriale fsva. drift af NemLog-in3	nov	2017
Prækvalifikation gennemført for drift	dec	2017
Udsendelse af udbudsmateriale fsva. udvikling og forvaltning af NemLog-in3	feb	2018
Prækvalifikation gennemført for udvikling og forvaltning	marts	2018
Forhandling for drift gennemført/endelige udbudsdokumenter	marts	2018
Kontrakt om drift af NemLog-in3 indgås	maj	2018
Forhandling for udvikling og forvaltning gennemført/endelige udbudsdokumenter	sep	2018

Kontrakt om udvikling og forvaltning af NemLog-in3 indgås		dec	2018
Indledende idriftsættelse (fasen mellem <i>indledende</i> og <i>fuld</i> idriftsættelse angiver periode med dobbeltdrift) (drift)		marts	2019
Start på fuld idriftsættelse (videreførsel af NemLog-in) (drift)		maj	2019
Afklaringsfase afsluttet		marts	2019
Analysefasen afsluttet		sep	2019
Godkendt driftsprøve		april	2020
Godkendt delleverance 1		feb	2021
Godkendt delleverance 2	Q2		2021
Go-live (DL2) NemLog-in broker	Q2		2021
Godkendt delleverance MitID integration	Q4		2021
Overtagelsesprøve 1a og 1b afsluttet	Q2		2021
Indledende idriftsættelse påbegyndes - Broker. Migrering af tjenesteudbydere påbegyndes.	Q3		2021
Overtagelsesprøve 1c afsluttet	Q4		2021
Godkendt delleverance 3	Q4		2021
Go-live (DL3) Erhvervsløsning - MitID Erhverv	Q4		2021
Indledende idriftsættelse påbegyndes - Erhvervsløsning. Migrering af brugerorganisationer påbegyndes.	Q1		2022
Overtagelsesprøve 2b (pilot) afsluttet	Q1		2022
Migrering afsluttet. Start på fuld idriftsættelse	Q3		2022
7.4. fsva. MitID			
Markedsdialog gennemført		nov	2016
Risikovurdering ved Statens It-projektråd afsluttet		marts	2017
Offentliggørelse af foreløbigt udbudsmateriale		dec	2017
Prækvalificering af udvalgte leverandører		feb	2018
Offentliggørelse af endeligt udbudsmateriale		okt	2018
Leverandørkontrakt indgået		marts	2019
Afklaringsfase afsluttet		april	2019
Analysefasen afsluttet		dec	2020
Godkendt delleverance 1		marts	2020
Godkendt delleverance 2		juni	2020
Godkendt delleverance 3		sep	2020
Godkendt delleverance 4		nov	2020
Release 1		dec	2020
Release 2	Q1		2021
Release 3	Q2		2021
Indledende idriftsættelse påbegyndes. Migrering af brugere påbegyndes.	Q2		2021
Release 4	Q2		2021
Release 5	Q3		2021
Release 6 (ID-APP)	Q4		2021
Migrering afsluttet. Start på fuld idriftsættelse	Q1		2022
7.5. Sikre ID-løsninger til børn og unge - <i>initiativet er afsluttet</i>			
Delanalyse vedr. brugerrejser og personas (del 1)		feb	2017
Delanalyse vedr. løsningsmodeller ift. sikkerhed omkring ID-løsningen (del 2)		juni	2017
Delanalyse vedr. brugsscenarier, hvor der er behov for øget sikkerhed for børn afsluttet (del 3)		marts	2018
Delanalyse af hvilke devices, der er til rådighed i undervisningssituationen (del 4)		juni	2018
8.1. Gode data og effektiv datadeling			
Governance for vedligehold af den fællesoffentlige rammearkitektur		mar	2017
Hvidbog om arkitektur for digitalisering godkendt		juni	2017
Model for arkitektur-reviews fastlagt		juni	2017
Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering godkendt		juni	2017
8.1 afholder konferencen FDA2018		april	2018
Referencearkitektur for deling af data og dokumenter v.1 udfærdiget		maj	2018
Standard for klassifikation og organisation		maj	2018
Teknisk pilotimplementering af eDelivery afsluttet		Q4	2019
Drøftelse af indspil til ØA21 vedr. driftsmidler til implementering af eDelivery i 2021		Q1	2020
Fællesoffentligt datasætkatalog implementeret i driftsetup		sep	2018
Justering af de fællesoffentlige modelregler		mar	2019
Retningslinjer for arkitekturdokumentation		mar	2019
Fælles sprog for datakvalitet vers. 0.9		maj	2019
8.1 afholder konferencen FDA2019		sep	2019
Standard for beskrivelse af it-systemer		dec	2019
Referencearkitektur for digitalt overblik til optagelse i FDA		april	2020
Opdateret referencearkitektur for brugerstyring		Q4	2020

Anvendelsesprofil til beskrivelse af datasæt og datakataloger (DCAT-AP-DK 2.0)	Q4	2020
Retningslinjer for stabile URI'er	Q4	2020
eDelivery pilotafprøvning på sundhedsområdet	Q1	2021
Forventet etablering af eDelivery i NgDP	Q3/Q4	2021
8.2. Robust drift af den fælles infrastruktur - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Første version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige afhængigheder er udarbejdet	okt	2017
Udstilling af live driftstatus til godkendelse i PSTG	nov	2017
Transition til driften af digitaliser.dk er gennemført	dec	2017
Beslutning om at udvide automatiseret driftstatus er gennemført i STG for drifts og vedligehold	feb	2018
Endelig version af en visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemers driftsmæssige afhængigheder udarbejdet	nov	2018
Proces og governance for udstilling af automatiseret driftsstatus er implementeret	nov	2018
Proces for vedligehold og opdatering af visuel kortlægning af kritiske centrale it-systemer idriftsat	nov	2018
Udvidelse af driftstatus med yderligere systemer	nov.	2018
9.1. Digital dannelse for børn og unge - <i>initiativet er afsluttet</i>		
Offentliggørelse af materiale om digital dannelse målrettet dagstilbud	feb	2017
Analyse om digital dannelse målrettet folkeskolen og ungdomsuddannelserne	marts	2017
Oplysningskampagne vedr. unges digitale interaktion med det offentlige ('DigiTAL med det offentlige')	nov	2017
Oplysningsindsats og inspirationsmateriale om digital dannelse målrettet grundskole og på ungdomsuddannelser.	dec	2017
9.2. Kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder		
Strategi for hjælp og kommunikation til it-udfordrede færdiggjort og godkendt i PSTG	maj	2017
Handlingsplan 2017 for kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder udarbejdet	juni	2017
Udvikling af nye funktioner (arkivering af mapper) til demo.borger.dk	dec	2017
Digitalt informationskit med materiale henvendt til it-udfordrede borgere udarbejdet	dec	2017
Opkvalificering af bibliotekernes it-kontaktpersoner	dec	2017
Digitale wizards vedrørende virksomhedsvalg, branchekode, frivillige foreninger og information om hvad der følger med det at have en virksomhed.	dec	2017
Evalueringsplan af Handlingsplan 2017 i PSTG	marts	2017
Handlingsplan 2018 udarbejdet	marts	2018
Evalueringsplan af Handlingsplan 2018 i PSTG	marts	2019
Handlingsplan 2019 udarbejdet	marts	2019
Evalueringsplan af handlingsplan 2019 godkendt af Styregruppe for digital kommunikation	marts	2020
Handlingsplan 2020 godkendt af Styregruppe for digital kommunikation	marts	2020
Konference om digital inklusion afholdt	dec	2020
Evalueringsplan af Handlingsplan 2020 godkendt af Styregruppen for digital kommunikation	marts	2021
9.3. Højt kendskab til informationssikkerhed		
Borgerrettet informationsindsats gennemført	Q4	2017
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2017
Læringspakke om informationssikkerhed til offentligt ansatte udbredt	Q4	2018
E-læringsforløb til hhv offentlige ledere og medarbejdere om informationssikkerhed udviklet	Q4	2018
Analyse af borgere og offentlig ansattes viden om informationssikkerhed gennemført	Q4	2018
Borgerrettet informationsindsats om informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse gennemført	Q4	2018
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2018
Borgerrettet kampagne om cyberscams gennemført	Q4	2019
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2019
Informationsindsats rettet mod offentligt ansatte (HR-medarbejdere, udbudsjurister, systemforvaltere) gennemført	Q4	2019
Analyse af udbuddet og efterspørgslen af it-sikkerhedskompetencer i virksomheder og myndigheder leveret	Q4	2019
Borgerrettet kampagne gennemført	Q4	2020
Myndighedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2020
Virksomhedsrettet informationsindsats gennemført	Q4	2020
Analyse af borgernes viden om informationssikkerhed leveret	Q3	2020
Segmenteringsanalyse af virksomheder gennemført	Q4	2020
Oversigt over væsentligste leverancer i Digitaliseringspagten og 2021-initiativer		
(Version marts 2021)	Tidsplan	Gennemført
	år	år
1. Fælles afdækning og analyse på klimaområdet (DIGST)		
Beslutningsoplæg til Partsforum om indsatsområder til ny FODS	Marts	2021
Arbejdsgruppens fremadrettede arbejde drøftes og aftales ifm. aftale om ny FODS	Q2	2021

2. Nedsættelse af fællesoffentlig arbejds-gruppe om ét adgangspunkt til offentlig data			
Anvendertest af prototype af et adgangspunkt for offentlige data	Q1	2021	
Beslutningsoplæg til ØA22/FODS	Q1	2021	
3. National kortlægning af cykelinfrastruktur (Danske Regioner)			
Procesplan – herunder beskrivelse af målhierarki, foreløbig plan for inddragelsesproces, leveranceplan mv.	II ultimo februar	2021	
Plan for standardisering af data for cykelinfrastruktur	Foråret	2021	
Udvælge platform for standardiserede data for cykelinfrastruktur?	Efteråret	2021	
Udarbejde forslag til indsamling af den standardiserede data for cykelinfrastruktur	Efteråret	2021	
4. Cyber- og informationssikkerhedsindsatser rettet mod borgere, virksomheder og offentligt ansatte (DIGST)			
Myndighedsrettet indsats gennemført	Q4	2021	
Borgerrettet informationsindsats	Q4	2021	
Virksomhedsrettet indsats gennemført	Q4	2021	
5. Forprojekt - Cirkulær databank (MST)			
Samfundsøkonomisk analyse	Q4	2021	
Udarbejdelse af konkret projektplan	Q4	2021	
6. Forprojekt - Åbne data til grøn omstilling (KL)			
Fastlæggelse af dataområde i fællesskab mellem bl.a. KL, DIGST og DR	marts	2021	
Gennemførelse af tre innovationsforløb	september	2021	
Inddragelse af relevante aktører mhp. yderligere afdækning af værdipotentialer	oktober	2021	
Evaluering af forprojektet	november	2021	
7. Scenarieværktøj / CO2-beregner (KL)			
Design af brugergrænseflade og værktøjer	Q4	2021	
Opsætning af beregningsmodel	Q4	2021	
Teknisk design	Q4	2021	
8. Sprogteknologi.dk			
Notat om de juridiske muligheder og barrierer for Sprogressourcen udarbejdet	Q1	2020	
GovTech Challenge gennemført	Q1	2020	
Følgegruppe nedsat	Q1	2020	
Samarbejdsaftaler med sprogressourcer-/dataejere	Q2	2020	
Metadatabeskrivelser og udstilling af 1. bølge af ca. 100 sprogressourcer	Q2	2020	
Udvikling af teknisk platform (udviklet inhouse)	Q2	2020	
Brugertest af teknisk platform gennemført	Q2	2020	
Kommunikationsindsats omkring lancering af platform	Q2	2020	
Teknisk platform lanceret	Q2	2020	
Arbejdsprogram 2.0 udarbejdet	Q3	2020	
Projektbeskrivelse om udvikling af Centralt Ordregister for dansk udarbejdet	Q1	2021	
Projekt om udvikling af Centralt Ordregister for dansk igangsat	Q1	2021	
Kravspecificering af udbud til teknisk løsning for bedre talegenkendelse på dansk udarbejdet	Q2	2021	
SoMe-/community-indsats igangsat	Q2	2021	
Udbud af teknisk løsning for bedre talegenkendelse på dansk igangsat	Q2	2021	
ELRC workshop	Q3	2021	
9. Signaturprojekterne			
Aftale om nye projekter ved ØA21	Q2	2020	
Forelæggelse for Dataetisk Råd	Q2	2020	
Årlig faglig og økonomisk status på projekterne	Q1	2021	
Erfaringsopsamling af signaturprojekterne	Q1	2021	
Forelæggelse for Dataetisk Råd	Q1	2021	
Aftale om nye projekter ved ØA22	Q2	2021	
10. En stærkere formidling af det fællesoffentlige digitale arkitektursamarbejde (UAS)			
Tværgående søgefunktion	Q3		
Grafisk understøttelse af navigation	Q4		
PDF til HTML	Q4		
On boarding og formidling	Q4		
Pixi	Q2		
11. Sammenhængende arkitekturløsninger (UAS)			
Overblik	Q3		
12. Fortsat drift og allerede aftalte aktiviteter (UAS)			
Netværk og metode	Q1		
FDA21 konference	Q1		
13. Sammenhængende digitale brugerrejser (pagt)			
Flytte til Danmark: Guide offentliggjort på lifeindenmark	sep	2020	sep 2020

Blive digital borger: forældrebrev om Digital Post til 15-årige implementeret	okt	2020	nov	2020
Flytte til Danmark: governance/organisering er etableret/godkendt (sammenhæng til projekt 'Bedre weboplevelser til udenlandske borgere' og lifeindenmark.dk)	okt	2020	sep	2020
Flytte til Danmark: rapport er offentliggjort på digst.dk	okt	2020	sep	2020
Blive pensionist: guide offentliggjort	dec	2020	dec	2020
Blive digital borger: Kampagne afsluttet og evalueret	dec	2020	nov	2020
Flytte til udlandet: guide offentliggjort	dec	2020	dec	2020
Flytte til udlandet og Blive pensionist: afrapporteringer offentliggjort på digst.dk	feb	2021	feb	2021
Videreudvikling, lokal anvendelse af guides: pilotprojekter med kommuner er afsluttet - med beslutning om eventuelle videre tiltag (implementering og eventuelt teknisk videreudvikling)	jun	2021		
Miste job og Få nyt job: Guide offentliggjort på borger.dk	maj	2021		
Blive forælder: Guide offentliggjort på borger.dk	sep	2021		
Starte uddannelse: Guide offentliggjort på borger.dk	dec	2021		
Blive digital borger: Adviseringsbrev til unge om Digital Post (i samarbejde med Center for systemforvaltning og Næste generation Digital Post)	aug	2021		
Udviklingstiltag for guideuniverset planlagt (sammen med borger.dk-analyse)	jun	2022		
14. Bedre digital understøttelse af samtykke (2021-initiativ) - fortsættelse af analyse af samtykke				
Begrebs- og informationsmodel for samtykke udarbejdet (version 0.9)			sep	2020
Logisk datamodel og udvekslingsformat for samtykke udarbejdet (version 0.9)			jan	2021
Fælles målbillede for understøttelse af samtykke udarbejdet	Q1	2021		
Forberedelse af udvikling af fællesoffentlig samtykkefunktionalitet (herunder iterativ gennemførelse af POC med inddragelse af pilotområder)	Q3	2021		
Aftalte fællesoffentlige arkitekturprodukter udarbejdet	Q4	2021		
15. Mit Overblik				
Godkendelse af programgrundlag i Styregruppen for Digital Kommunikation			feb	2020
Analyse af data til visning af aftaler, frister og betalinger på Mit Overblik			mar	2020
Indgået ØA21-aftale om kommunale og regionale bidrag til etape 2			juni	2020
Implementering af etape 1 gennemført			dec	2020
Udarbejdelse af datamodeller for sag og ydelse til orkestreringskomponenten			Q4	2020
Idriftsættelse af orkestreringskomponenten			jan	2021
Evaluerings af etape 1	Q4	2021		
Implementering af etape 2 gennemført	dec	2021		