

01

8. april 2026

# Bilag 1

## Opdateret tidsplan og væsentlige milepæle for OOTS



# OOTS-projektets overordnede milepæle

- Teknisk vejledning og testmiljø til myndigheder..... **Primo Q1 2026**
- Idriftsættelse af E-GEVIR .....**Primo Q1 20026**
- Pilotidriftsættelse af OOTS-Gateway med en myndighed på Blanketmotoren.....**Medio/ultimo Q1 2026**
- Pilottest ved direkte integration med OOTS-Gateway.....**Primo Q2 2026**
- Idriftsættelse af samlet OOTS-system .....**Ultimo Q2 2026**



# Tidsplan for myndigheder omfattet af OOTS

Aktivitet	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4
Kommunikationspakker (D)	◆	◆		◆				
Informationsmøder (D)	○			○				
Tekniske tilpasninger (D&M)								
Pilotfase - udvalgte løsninger (D&M)								
Erfaringer fra pilotfase (D)								
Integration til OOTS-Gateway og support af myndigheder (D&M)								
					<p>◆ = Milepæl                      ○ = Aktivitet                      [Blå bånd] = Implementering                      (D) = Digitaliseringsstyrelsen er hovedansvarlig                      (M) = Myndigheden er hovedansvarlig                      (D&amp;M) = Delt ansvar</p>			