




5. august 2026

Bilag 1

Opdateret tidsplan og væsentlige milepæle for OOTS

OOTTS-projektets overordnede milepæle

- Teknisk vejledning og testmiljø til myndigheder.....Primo Q1 2026
- Idriftsættelse af E-GEVIRPrimo Q1 20026
- Pilotidriftsættelse af OOTS-Gateway med en myndighed på
Blanketmotoren.....Medio/ultimo Q1 2026
- Pilottest ved direkte integration med OOTS-Gateway.....Primo Q2 2026
- Idriftsættelse af samlet OOTS-systemUltimo Q2 2026

