
 

 

Bilag 4.l.a   

  

Afsluttende rapport for initiativ 9.1.a + b: Etablering af mobil 
NemID 

Stamdata 

Tabel 1: Stamdata for initiativ 9.1 a  
Initiativnavn Etablering af mobil NemID 

Ministerium Finansministeriet 

Institution Digitaliseringsstyrelsen 

Budget og finansiering  

Ansvarlig for statusrapportering Peter Hjæresen 

Formand for følge-/arbejdsgruppe  

Projektleder Peter Hjæresen 

Projektejer Cecile Christensen 

Programleder  
Starttidspunkt  19. november 2011 

Sluttidspunkt 1. juli 2014 

Øvrige kommentarer  

 

Resultater 

På baggrund af initiativet er følgende milepæle gennemført.  

Væsentligste milepæle 2013-2014 Deadline Ny deadline? Gennemført 

Første version af 
tjenesteudbyderpakke offentliggjort 

30.11.2013   Ja 

Pilot- og stabiliseringsfase afsluttet 01.07.2014   Ja 

Anden version af 
tjenesteudbyderpakke offentliggjort 

30.01.2014   Ja 

Åbning af testmiljø for private og 
offentlige 
tjenesteudbydere. 

20.05.2014   Ja 
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Fuld produktion 01.07.2014   Ja 

Ved gennemførelse af projektet blev det muligt at anvende NemID fra mobile 
enheder.   

Økonomi 

Den offentlige andel af udvikling og drift af den mobile NemID-løsning til 
borgerne udgør 50,0 mio. kr. over perioden, mens bankerne tilsvarende betaler 
50,0 mio. kr. frem til kontraktens udløb i november 2017. 

Løsningen er udarbejdet i henhold til en fastpriskontrakt med leverandøren.  
Projektet er leveret inden for budget. 

Fremtidigt ejerskab 

Mobil NemID  er forankret hos Digitaliseringsstyrelsen sammen med den 
eksisterende NemID infrastruktur og kontraktforvaltning.   
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