ET AR MED FUT |

Keere alle

Det har veeret et begivenhedsrigt ar — og ikke
mindst afslutningen pa det. Leverandgrerne af
de telemedicinske Igsninger og infrastrukturen
er nu udpeget, og vi gar ind i en ny projektfase:
Gennemfgrsel.

| dette nyhedsbrev samler vi op pa udbudspro-
jektet og fortaeller om de naeste milepzele, der
har betydning for landsdelsprogrammerne.

DET STAR SKREVET MED BLZAEK

De feelles udbud af telemedicin er nu afsluttet
og leverandgrerne pa rammeaftalerne for hhv.
de telemedicinske Igsninger og infrastrukturen
er offentliggjort.

| det nye ar, nar bestillingerne er gennemfart,
igangsaettes udvikling, test og levering af den
telemedicinske infrastruktur og Igsninger.

FRA PAUSE TIL PLAY

Der er to forhold, som har forsinket den oprin-
delige tidsplan for udbuddene. Fgrst bad de
preekvalificerede infrastruktur-leveranderer om
mere tid til at udarbejde tilbud. Det Iyttede vi til,
sa vi kunne fa nogle gode, kvalificerede tilbud.

Det andet forhold var, at tilbuddene pa infra-
strukturen blev dyrere end estimeret. Derfor
skulle vi sikre os, at vi fortsat havde den for-
ngdne politiske opbakning i regioner og kom-
muner, selvom gkonomien aendrede sig.

De politiske mandater er nu i hus og i starten af
december kunne vi endelig lave tildelingen til
de vindende leverandgrer.

FUT

ogsa fa adgang til de tre tilbud for medarbejder-
lasningerne, som | skal bruge til at lave evalue-
ringen.

WORKSHOP | MARTS

| det nye ar far | en invitation til en feelles work-
shop for landsdelene. Temaet forventes at blive
planlaegning af tests og pilot med brugerne.

GOD JUL

Aret er ved at ga pa haeld, og vi vil gerne benyt-
te lejligheden til at sige tak for jeres opbakning
til udbudsprojektet. Vi ser frem til det videre
samarbejde!

Rigtig god jul og godt nytar.
Styregruppen for FUT,

Mette Harbo, Claus Kofoed, Arne Nikolajsen og
Per Buchwaldt



