Afslutningsrapport

Afsluttende rapport for initiativ 2.3: Korrekte udbetalinger og bedre

borgerdata

Stamdata

Tabel 1: Stamdata for initiativ 2.3 Korrekte udbetalinger og bedre

borgerdata

Ministerium Finansministeriet (FM)

Institution Digitaliseringsstyrelsen (DIGST)

Styregruppe Styregruppen for fejludbetalinger og kontrol
(SFK)

Projektejer Soren Beltofte

Kontorchef 1 kontor for analyse og policy

(KAP)

Projektleder Martin Segaard Tveden
Starttidspunkt Maj 2016

Oprindeligt forventet Ultimo 2020
sluttidspunkt

Egentligt sluttidspunkt Ultimo 2019

Samlet budget (2016-2020)

10 mio. kr. (pl-10)
(FODS-midler)

Samlet mer- eller mindreforbrug

Der er i alt anvendt 4,6 mio. kt. i
initiativperioden, mens 5,4 mio. kr. er
omdisponeret.

2. marts 2020



Side 2 af 4

Formal og resultater

Initiativ 2.3 - Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata har haft til formal at bidrage til,
at den lobende indsats mod fejludbetalinger og socialt snyd er effektiv og sikrer
borgernes retssikkerhed. Dette er vigtigt for borgernes tillid til den offentlige
sektor og de offentlige finanser. Derfor er indsatsen mod fejludbetalinger og
socialt snyd vigtig.

Initiativet har haft til formal at bidrage til, at borgere og myndigheder far:

a) Korrekte udbetalinger og styrket retssikkerhed

b) Enklere og mere dataunderstottede sags- og kontrolprocesser
¢) Mere effektiv anvendelse af kontrolressourcerne

d) Starkere samarbejde om kontrolindsatsen mellem myndigheder

Initiativets indsatser har vearet tilrettelagt i tre overordnede spor:

1. Flere og bedre borgerdata
2. Forenkling og effekter
3. Styrket myndighedssamarbejde om kontrolindsatsen

Formalet med sporene Flere og bedre borgerdata og Forenkling og effekter er primert at
forebygge fejludbetalinger og socialt snyd gennem styrkede sags- og
kontrolprocesser, mens sporet Styrket myndighedssamarbejde om kontrolindsatsen primeart
skal sikre en mere koordineret kontrolindsats pa tvears af den offentlige sektor med
henblik pa at anvende myndighedernes ressourcer bedst muligt.

De centrale leverancer og resultater for initiativ 2.3 er opsummeret i fabel 2:

Tabel 2
Leveranceplan og resultater for initiativ 2.3 - Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata

Ansvarlig

Leverance og ophang myndighed Periode Gkonomi Bemaerkninger
Analyse af rammerne for Juni 2016 —
elndkomst el maj 2017 ) CEmiE
Gennemfart
Analysen viste, at lovvalgs-
Analyse af etablering af STAR Juni 2016 - afgerelser de facto var
lovvalgsregister maj 2017 centraliseret i UDK samt at
relevante afgerelser blev
distribueret.

. Udgaet
izl i STAR 2017 ; Analysen viste, at der ikke
lovvalgsregister "

var behov for register.
September )

. . 1 mio. kr. Gennemfart
e STAR AVH= (2016-midler) Evalueringen godkendt i
UDK november SFK

2017 ’
Januar 2017 - .
. 1,3 mio. kr. Gennemfart
Analyse af model for samliv. STAR g(e)(;gmber (2018-midler) Analysen godkendt i SFK.
1,2 mio. kr.
C\;‘;‘I:{;eoaf tfif'gﬁegﬁtise g Medio 2017- (0,8 mio. kr. Gennemfart
g tlgeengelig DIGST februar 2019  2017-midler og Den samlede formueanalyse

herunder ogsa begrebs- 2018

o 0,4 mio. kr. 2018-  blev afsluttet februar 2019.
harmonisering

midler)
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Tabel 2
Leveranceplan og resultater for initiativ 2.3 - Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata

Foranalyse gennemfart

Pa baggrund af foranalyse
har SFK truffet beslutning om
ikke at igangseette yderligere

Analyse af indkomstdatas

kvalitet og tilgaengelighed, DIGST Medio 2017 —
herunder ogsa begrebs- marts 2018
harmonisering

analyser.
Analyse om gget 0,1 mio. kr. i
samarbejde om deling af DIGST Medio 2018-  (2018-midler) og Gennemfort
kontroloplysninger april 2019 1,0 mio. kr. 2019-  Analysen godkendt i SFK.
"delingsanalyse” midler)

Foranalyse gennemfart
Pa baggrund af foranalyse

- har SFK truffet beslutning om
ikke at igangseette yderligere

Analyse af flere og bedre

feelles data om bl.a. flytning DIGST 2018
til udlandet og levestatus pa

danskere i udlandet

analyser.

Evaluering af indikatorernes Pio e
kvalitet og anvendelighed pa Uafklaret [2018] - gang
trin 1-3
Analyse af en koordineret
faellesoffentllg kontrol-g Uafklaret [2019] : Ikke igangsat
indsats, herunder udgaende
kontrol

Budget: .
; - 2020 1 mio. kr, (2020  'kke igangsat

midler)

Fremtidigt ejerskab

I regi af initiativ 2.3 - Korrekte ndbetalinger og bedre borgerdata er der gennemfort
analyser af problemstillinger primaert pa Beskaftigelsesministeriets ressortomrade
og delvis pa Skatteministeriets ressortomrade. Med initiativets afslutning varetages
det evt. fremtidige arbejde af de respektive ressortministerier.

Effektmal
Initiativets aktiviteter har skulle bidrage til:

e at sikre borgere korrekte udbetalinger af sociale ydelser pa korrekt
datagrundlag, dvs. at reducere omfanget af snyd og fejludbetalinger samt
e at skabe administrative lettelser hos myndighederne

Det har generelt varet vanskeligt at opgere effekten af de enkelte aktiviteter pa
omfanget af fejludbetalinger, men det er i alle analyser tilstraebt at opgore
effekterne savel pa snyd og fejludbetalinger som pa administrative omkostninger.

@konomi

Initiativ 2.3 har haft et budget pa 10 mio. kr. i perioden 2016-2020. I perioden
2016-2019 er der realiseret et forbrug pa 4,6 mio. kr. ifm. med en rxkke analyser,
- tabel 3.
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Tabel 3 — Budget og realiseret forbrug ifm. initiativ 2.3 Korrekte udbetalinger og bedre borgerdata

Budget Realiseret

(Mio.' e AU, 2016 2017 2018 2019 2020 lalt (2016 2017 2018 2019 2020 | alt
udgiftsbaseret,

Etablering a_f ) 2.0 ) ) ) 2,0 _ _ } } } 0,0
lovvalgsregister

Analyser 1,0 30 20 10 1,0 8,0 1,0 0,8 1,8 1,0 - 4,6
- heraf evaluering af DFD - - - - - - 1,0 - - - - 1,0
- heraf formueanalyse - - - - - - - 08 04 - - 1,2
- heraf samlivsanalyse - - - - - - - - 1,3 - - 1,3
- heraf delingsanalyse - - - - - - - - 0,1 1,0 - 1,1
Total 10,0 4,6




