Bilag 2.f.a

Afsluttende rapport for initiativ 12.4: eDag4: Slut med
papirblanketter og brevpost

Stamdata

Tabel 1: Stamdata for initiativ 12,4

Initiativhavn eDag4: Slut med papirblanketter og brevpost
Ministerium Finansministeriet

Institution Digitaliseringsstyrelsen

Budget og finansiering Initiativet har intet selvsteendigt budget
Ansvarlig for statusrapportering Thomas Frandzen

Formand for folge-/arbejdsgruppe Louise Paludan Kampmann
Projektleder Thomas Frandzen

Projektejer Louise Palludan Kampmann
Programleder

Starttidspunkt

Sluttidspunkt 31. december 2014

Ovrige kommentarer

Resultater

Styregruppen for Digitaliseringsstrategien godkendte 1 skriftlig horing af 12.
december 2014, at der ikke afholdes en eDag4 i regi af den nuvarende
digitaliseringsstrategi. Der arbejdes i stedet malrettet pa at realisere allerede
eksisterende mal hos de enkelte myndigheder som led i de eksisterende initiativer,
ligesom der ogsa fortsat indsamles relevante data om fremdriften, som
offentliggores pa det fallesoffentlige scorecard.

Okonomi

Der har ikke varet afsat eller forbrugt serskilte midler til initiativet.
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