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METODE OG FREMGANGSMÅDE 

De opstillede business cases for national brug af skærmbesøg, videokonsultationer og virtuelle 
udskrivningskonferencer på de fire områder er samlet set positiv med et akkumuleret nettopotentiale over fem år 
på 242,7 mio. kr. I det følgende gives et overblik over opbygning af de enkelte business casens, de anvendte 
metoder samt usikkerhed og følsomhedsberegninger. 

Statens business case-model 

Den opstillede business case er baseret på de grundlæggende principper og retningslinjer fra statens business 
case-model.  

Udover nærværende notat om business casene består den samlede leverance vedrørende business casene 
også af fire regneark, der indeholder selve business case-beregningerne, herunder inputdata, beregningsark, 
usikkerhedsberegninger samt opsummeringsark med resultater for hhv. estimat, best case og worst case for 
hvert af de fire områder. 

 

Metodiske justeringer af business case-modellen 

Statens business case-model er designet til statslige it-projekter underlagt statslige budget- og regnskabsregler. 
Business casene for nationalt brug af skærmbesøg, videokonsultationer og virtuelle udskrivningskonferencer 
gælder for de regionale og kommunale områder, som har andre budget- og regnskabsregler (herunder 
udgiftsbevillinger til forskel fra de statslige omkostningsbevillinger). Der har derfor været behov for mindre 
justeringer i forhold til brugen af nogle af modellens kernebegreber. 

Konkret er der foretaget justeringer på følgende to områder: 

• Nuværende drift 

• Fremtidig drift. 
 

Nuværende drift 

Statens business case-model tager udgangspunkt i de samlede nuværende driftsomkostninger til det omfattede 
område. Disse opgøres på baggrund af regnskabstal. 

En samlet opgørelse af de nuværende driftsomkostninger på hvert af de fire områder vil være vanskelig, da de 
eksisterende regnskabsoplysninger ikke giver mulighed for at fordele omkostninger præcist på de 
omkostningsposter, som er knyttet til de aktiviteter, der er relevante for business casene. En samlet opgørelse af 
de nuværende driftsomkostninger vil derfor være forbundet med en lang række skøn og antagelser om 
omkostningsfordelinger i forhold til aktiviteter, som ikke vil resultere i et retvisende billede af de samlede 
driftsomkostninger. 

I stedet for at kortlægge, omkostningsfordele og estimere de samlede driftsomkostninger på hvert af de fire 
områder bygger business casenes beregninger på opgørelser af direkte omkostninger (medgået personaletid, 
transportudgifter, køb af tablets og omkostninger til licenser og it-drift). 

Business casene omfatter derfor ikke et detaljeret totalbillede af økonomien inden for de fire 
behandlingsområder på landsplan men i stedet for en opgørelse af omkostningerne i den enkelte kommune og 
for den enkelte borger/patient ekstrapoleret til national udbredelse. 

 

Fremtidig drift 

Statens business case-model opererer med et 1-scenarium, der skal belyse projektudgifter og de fremtidige 
driftsomkostninger ved implementering af det foreslåede projekt, og et 0-scenarium, der skal belyse det billigste 
alternativ til at løse samme opgave. 

Opstilling af et 0-scenarium vil være tidskrævende og forbundet med væsentlig usikkerhed og vurderes 
endvidere at ligge uden for scope af denne opgave. 

I stedet for opstilling af et 0-scenarium beregnes bruttogevinsten i business casene for hvert af de fire områder 
som forskellen mellem nuværende drift (AS-IS) og fremtidig drift med en national udbredelse af hhv. 
skærmbesøg, videokonsultationer og virtuelle udskrivningskonferencer på de fire områder (TO-BE). 

Projektudgifter, dvs. udgifter til udvikling og implementering af hhv. skærmbesøg, videokonsultationer og virtuelle 
udskrivningskonferencer på de fire områder, medregnes i overensstemmelse med modellen, således at der også 
beregnes nettogevinst. 
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Iterativ business case 

Udviklingen af den opstillede business case er gennemført som et dynamisk forløb, hvor de kritiske 
forudsætninger løbende er identificeret via følsomhedsberegninger og simuleringer med henblik på en reduktion 
af den samlede usikkerhed på business casene. 

Der er gennemført tre hovediterationer for hver af de fire opstillede business cases. Efter hver iteration er det 
blevet vurderet, i hvilket omfang resultaterne har givet anledning til justeringer i de øvrige analysespor for at få 
bedre data eller nedbryde inputvariabler i flere delelementer for derigennem at reducere eller tydeliggøre 
identificerede usikkerheder. 

 

Første iteration af business casen 

I første iteration blev der udarbejdet en arbejdsmodel” af business casen populeret med foreliggende data fra 
indledende interviews samt fra øvrige eksterne kilder (tidligere gennemførte analyser, kommunale, regionale og 
statslige databaser) med det formål at identificere behov for metodiske justeringer af business case-modellen 
samt usikkerhed og følsomhed i de enkelte variabler og forudsætninger. 

På denne baggrund er der indhentet yderligere data på de variabler, der hvilede på det mest usikre 
datagrundlag, og som samtidig var behæftet med stor følsomhed ift. business casens samlede nettopotentiale. 

 

Anden iteration af business casen 

I anden iteration blev der udarbejdet en version af business cases med de konsoliderede data for de mest usikre 
variabler. 

 

Tredje iteration af business casen 

I tredje iteration er der udarbejdet en endelig version af business casene på baggrund af det foreliggende 
datagrundlag, inkl. udarbejdelse af worst case- og best case-scenarier for de enkelte business cases. 

Tredje iteration af business casene er de afrapporterede versioner, der ligger til grund for de i analysen 
afrapporterede beregninger af bruttopotentialer, omkostninger og nettopotentialer. 

Modellens opbygning 

Den samlede business case er opgjort som summen af beregninger for fire behandlingsområder. De to af 
områderne – skærmbesøg ved bostøtte og skærmbesøg ved hjemme- og sygepleje – er modelleret med samme 
struktur, hvor skærmbesøg anvendes til at reducere behovet for fysisk fremmøde hos borgeren. 

Videokonsultationer i psykiatrien er modelleret med to typer af besparelsespotentiale: 1) hvor 
videokonsultationer anvendes til at reducere behovet for patientens fysiske fremmøde på hospital, samt 2) hvor 
videokonsultationer anvendes til at reducere behandlingspersonalets behov for fysisk fremmøde i hos borgeren1. 

Virtuelle udskrivningskonferencer i tværsektorovergang er modelleret, hvor virtuelle udskrivningskonferencer 
anvendes til at reducere behovet for fysisk fremmøde på hospital for kommunale medarbejdere. 

Følsomhedsberegninger og usikkerhed 

I forbindelse med udarbejdelsen af business casen er der foretaget såvel følsomhedsberegninger som 
beregninger af usikkerhed for worst case- og best case-forløb. 

 

Følsomhedsberegninger 

Der er gennemført følsomhedsanalyser på alle inputvariabler, der indgår i business casen, for de fire 
behandlingsområder, der modelleres efter samme måde. Følsomhedsanalysen viser, hvilke variabler der har 
stor betydning for business casens samlede resultat, og hvor det derfor er særligt vigtigt at sikre et præcist 
estimat for inputvariablens værdi.  

Følsomheden opgøres ved at øge den enkelte inputvariabel med 10% og beregne den ændring i business case 
værdien.  

Følsomhedsanalysen viser dog ikke i sig selv, hvilke inputvariable i business casen der er behæftet med 
usikkerhed i fastlæggelsen af variablens værdi. For inputvariabler, der viser høj følsomhed, og hvis værdi 
samtidig er forbundet med betydelig usikkerhed, er der i business casen tilføjet et usikkerhedsspænd (worst 
case, estimat og best case). Der er endvidere en række inputparametre, som ikke er blandt de mest følsomme i 

                                                      
1 Der foreligger et potentiale til at nedsætte antallet af udeblivelser ved implementeringen af videokonsultationer i psykiatrien. Potentialet er 
imidlertid ikke indregnet i business casen grundet manglende empirisk grundlag. 
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modellen, hvor der alligevel er knyttet et usikkerhedsspænd for at afspejle, at der er knyttet usikkerhed til 
fastlæggelsen af parameterværdien. 

Hvilke inputvariable, der er mest følsomme, og hvor der derfor er gennemført usikkerhedsberegninger, fremgår 
af tabel 1, 2, 3 og 4.     

 

Usikkerhed beregnet som best case og worst case 

Spændet mellem best case og worst case bestemmes af den indregnede usikkerhed på hver af de fire business 
cases mest usikre og mest væsentlige inputvariabler. For hver af de fire business cases og for hver af disse 
inputvariabler er der fastlagt en værdi for worst case, estimat og best case, se tabel 1, 2, 3, og 4. Disse værdier 
er fastlagt ud fra en antagelse om, at sandsynligheden for, at inputvariablen ligger mellem best case og worst 
case, er 95% og normalfordelt.  

For at beregne den samlede business case-værdi foretages 500 simuleringer, hvor inputværdierne til hver 
simulering vælges tilfældigt ud fra en normalfordeling. Ud fra de 500 simuleringer beregnes det interval, der 
dækker 95% af business casens værdier (worst case og best case). Worst case- og best case-værdierne er 
beregnet på baggrund af standardafvigelsen af business casen opgjort som nettopotentiale. 
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FORUDSÆTNINGER 

I det følgende beskrives de inputvariabler, der indgår i hver af de fire business cases, herunder inputvariablernes 
værdi, usikkerhedsspænd og kilde.  

Beregningerne af de enkelte omkostningselementer og elementer i bruttopotentialer med alle inputvariabler i de 
fire business cases vedlægges i en Excel-fil som dokumentation af de fire business case-beregninger. 

Oversigt over inputvariabler, deres følsomhed samt kildegrundlag 

Tabel 1 Videokonsultationer i psykiatrien 

Parameter Værdi Ændring i BC i % 
ved 10 % ændring i 

parameter 

Kildegrundlag 

Forudsætninger 

Andel egnede borgere i 
målgruppen 

10 % 9 % Vurderingen er baseret på den 
opnåede udbredelsesgrad i Region 

Midtjylland og Region Sjælland samt 
udbredelseserfaringer fra 

socialpsykiatrien i kommunerne. 
Bemærk, at ud fra et sundhedsfagligt 

synspunkt er der ikke specifikke 
patientgrupper, der er uegnede.  

Diskonteringsfaktor 0 %   

Indfasningstakt i år 2  Vurderingen på baggrund af interviews 
med projektledere. 

Andel borgere med eget 
device (BYOD) 

100 %  Baseret på interviews med 
projektledere i Region Midtjylland samt 

Region Syddanmark. 

Effektive arbejdstimer pr. 
år 

1470 1 % Standardiseret sats fra 
Finansministeriet. 

Antal borgere i målgruppe 152.000 9 % Nøgletal for det regionale 
sundhedsvæsen 2009-2017, tabel 30. 

Årsløn for medarbejdere 
der foretager 
hjemmebesøg (inkl. 
overhead) 

581.912 kr. 2 %  Vægtet gennemsnit af lønninger for 
medarbejdere der yder 

videokonsultationer (sygeplejersker 
98%, psykologer 2%). Kilde: interviews 

med projektledere i Region 
Syddanmark. 

Den gennemsnitlige månedsløn for 
medarbejdergrupperne er baseret på 

tabel LONS20 i Statistikbanken.  

Omkostninger 

Pris pr. licens 500 kr. 8 % Egne beregninger baseret på 
realiserede priser fra en dansk region 
og en forventning om stordriftsfordel. 

Bemærk, at alle fem regioner 
forventes at overgå til en regional 

videoinfrastruktur i de kommende år 
og gå væk fra licensbaserede 
løsninger. Kilde: Interview med 

telepsykiatrien i Region Syddanmark.  
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Antal årsværk til 
projektledelse 

1 1 % Business case udarbejdet af 
Københavns Kommune samt 

vurdering på baggrund af interviews 
med projektledere. 

Årsværksløn til 
projektledelse inkl. 
overhead 

660.000 kr. 1 % Business case udarbejdet af 
Københavns Kommune på virtuel 

bostøtte. 

Gennemsnitligt antal 
medarbejdere pr. region 
der skal uddannes 

108,7 0 % Benchmarking på det psykiatriske 
område i 2016 udarbejdet af Danske 

Regioner.  

Uddannelsesvarighed – 
medarbejdere (timer) 

4 0 % Interviews med regionale 
projektledere. 

Uddannelsesvarighed – 
borgere (timer) 

0,5 3 % Interviews med regionale 
projektledere. 

Årsløn for medarbejdere 
der foretager 
skærmbesøg, og som skal 
uddannes (inkl. overhead) 

606.237 kr. 3 %  Vægtet gennemsnit af lønninger for 
medarbejdere der yder 

videokonsultationer (psykologer 10%, 
psykiatere 5% og sygeplejersker 

85%). Kilde: interviews med 
projektledere i Region Syddanmark 

samt Danske Regioner: Benchmarking 
af psykiatrien 2016. 

Den gennemsnitlige månedsløn for 
medarbejdergrupperne er baseret på 

tabel LONS20 i Statistikbanken.  

Potentialer 

Gennemsnitligt antal 
besøg pr. år pr. borger AS-
IS og TO-BE 

8,4 3 % Udvalgte nøgletal for det regionale 
sundhedsvæsen 2009-2017 
udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen i 
2018. 

Gennemsnitligt antal 
minutter pr. besøg AS-IS 
og TO-BE 

60  0 % Skøn baseret på interviews med 
regionale projektledere.  

Gns. udbetalt 
kørselsgodtgørelse pr. 
region i psykiatrien   

257.909 0 % Egne beregninger baseret på gns. 
udbetalt refusion for transport fra 

danske regioner i 2014 omregnet til 
NNV og tilpasset målgruppen. 

Andel fysiske møder der 
erstattes med 
skærmbesøg pr. egnede 
borger 

20 % 3 %  Interview med dansk region.   

 

Tabel 2 Skærmbesøg til online bostøtte til borgere visiteret til SEL § 85 

 

Parameter Værdi Ændring i BC i % 
ved 10 % ændring i 

parameter 

Kildegrundlag 

Forudsætninger 

Andel egnede borgere i 
målgruppen 

10 % 2 % Rundspørge foretaget af KL i 2017 
samt vurderinger fra kommunale 

projektledere. 
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Diskonteringsfaktor 0 %   

Indfasningstakt i år 2  Vurderingen på baggrund af interviews 
med kommunale projektledere. 

Andel borgere med eget 
device (BYOD) 

50 % 1 % Vurdering på baggrund af interviews 
med kommunale projektledere. 

Effektive arbejdstimer pr. 
år 

1470 2 % Standardiseret sats fra 
Finansministeriet. 

Antal borgere i målgruppe 25.805 21 % Estimat baseret på Socialpolitisk 
Redegørelse 2017 og dialog med en 

ledende medarbejder i socialpsykiatrien 
i en større kommune. 

Antal kommuner der 
endnu ikke er i drift 

85 11 % Udregnet variabel baseret på antal 
kommuner i drift efter eget udsagn i 

spørgeskemaundersøgelse gennemført 
af KL i 2018 samt den realiserede 
udbredelsesgrad i de pågældende 

kommuner.  

Omkostninger 

Pris pr. tablet 1750 kr. 1 % Realiserede priser i adspurgte 
kommuner. 

Antal årsværk til 
projektledelse 

1 10 % Business case udarbejdet af 
Københavns Kommune samt vurdering 

på baggrund af interviews med 
projektledere. 

Årsværksløn til 
projektledelse inkl. 
overhead 

660.000 10 % Business case udarbejdet af 
Københavns Kommune på virtuel 

bostøtte. 

Gennemsnitligt antal 
medarbejdere pr. 
kommune der skal 
uddannes 

28,6 1 % Egne beregninger baseret på udtræk 
fra KRL. 

Uddannelsesvarighed – 
borgere (timer) 

0,5 0 % Vurdering baseret på interview med 
projektledere.  

Uddannelsesvarighed – 
medarbejdere (timer) 

8 1 % Interviews med kommunale 
projektledere. 

Årsløn for medarbejdere 
inkl. overhead 

521.942 kr. 3 %  Danmarks Statistik, Statistikbanken 
”2457 Specialpædagogisk arbejde”, 

Kommuner, ikke-ledere, 2017. 

Pris pr. licens 1.356 kr. 1 %  Egne beregninger baseret på 
gennemsnit af realiserede priser fra tre 
kommuner samt tidligere indhentede 

prispunkter på MDM-system. 

Support pr. licens 50 kr.  0 %  Realiserede priser hos en kommune. 

Drift af udleveret udstyr 
(vedligehold og support) 

15 % 0 % Standardiseret sats for drift af it-
systemer valideret igennem realiserede 

omkostninger hos en region og en 
større dansk kommune. 

Potentialer 

Gennemsnitligt antal 
besøg pr. år pr. borger AS-
IS og TO-BE 

130 23 % Egne beregninger baseret på tal fra 
evaluering fra Region Sjælland.   
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Minutter pr. besøg i AS-IS 
og TO-BE 

60 42 % Baseret på interviews med 
projektledere og evalueringer fra 

Region Sjælland. 

Gennemsnitlig distance 
ml. borgere (km) 

10,1 23 % Egen modellering baseret på 
befolkningstætheden, størrelsen på 

målgruppen og simulationer af 
afstande. 

Omkostning pr. km 3,54 kr. 20 % SKATs takst for kørselsgodtgørelse i 
2018. 

Gns. km/t 67,5 4 % Udregning baseret på Vejdirektoratets 
hastighedsbarometer ved 50 % 

bykørsel og 50 % landevejskørsel. 

Andel fysiske møder der 
erstattes med 
skærmbesøg pr. egnede 
borger 

25 % 23 %  Egne beregninger baseret på 
oplysninger fra en større dansk 

kommune.  

 

 

Tabel 3 Skærmbesøg til virtuel hjemme- og sygepleje til borgere der modtager pleje i eget hjem 

Parameter Værdi Ændring i BC i % 
ved 10 % ændring i 

parameter 

Kildegrundlag 

Forudsætninger 

Andel egnede borgere i 
målgruppe 

10 % 4 % Rundspørge foretaget af KL i 2017 
samt vurderinger fra kommunale 

projektledere. 

Diskonteringsfaktor 0 %   

Indfasningstakt i år 2  Vurderingen på baggrund af interviews 
med kommunale projektledere. 

Andel borgere med eget 
device (BYOD) 

0 %  Vurdering på baggrund af interviews 
med kommunale projektledere. 

Effektive arbejdstimer pr. 
år 

1470 8 % Standardiseret sats fra 
Finansministeriet. 

Antal borgere i målgruppe 77.833 4 % Danmarks Statistik, Statistikbanken 
tabel AED06. Sorteret på borgere der 
udelukkende modtager personlig pleje 
eller både personlig pleje og praktisk 

hjælp. 

Antal kommuner der 
endnu ikke er i drift 

88 11 % Udregnet variabel baseret på antal 
kommuner i drift efter eget udsagn i 

spørgeskemaundersøgelse 
gennemført af KL i 2018 samt den 
realiserede udbredelsesgrad i de 

pågældende kommuner.  

Omkostninger 

Pris pr. tablet 1750 kr. 2 % Realiserede priser i adspurgte 
kommuner. 

Antal årsværk til 
projektledelse 

1 3 % Business case udarbejdet af 
Københavns Kommune samt 
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vurdering på baggrund af interviews 
med projektledere. 

Årsværksløn til 
projektledelse inkl. 
overhead 

660.000  3 % Business case udarbejdet af 
Københavns Kommune på virtuel 

bostøtte 

Gennemsnitligt antal 
medarbejdere der skal 
uddannes pr. kommune 

800,5 8 % Udtræk fra Kommunernes og 
regionernes løndatakontor (KRL) 

Uddannelsesvarighed – 
borgere (timer) 

0,5 0 % Vurdering baseret på interviews med 
projektledere.  

Uddannelsesvarighed – 
medarbejdere (timer) 

8 8 % Interviews med kommunale 
projektledere. 

Årsløn for medarbejdere 
inkl. overhead 

487.022 kr. 8 %  Vægtet gennemsnit af lønninger for 
sygeplejersker og social- og 

sundhedsassistenter trukket fra KRL 
(SIRKA). 

Pris pr. licens 1.356 kr. 2 %  Egne beregninger baseret på et 
gennemsnit af realiserede priser fra tre 
kommuner samt tidligere indhentede 

prispunkter på MDM-system. 

Support pr. licens 50 kr.  0 %  Realiserede priser hos en kommune. 

Drift af udleveret udstyr 
(vedligehold og support) 

15 % 0 % Standardiseret sats for drift af it-
systemer valideret igennem 

realiserede omkostninger hos en 
region og en større dansk kommune. 

Potentialer 

Gennemsnitligt antal 
besøg pr. år pr. borger AS-
IS og TO-BE 

780 25 % Egne beregninger baseret på tal fra to 
større danske kommuner.   

Minutter pr. besøg AS-IS  10  17 % Baseret på fem evalueringer 
udarbejdet af fire danske kommuner 
og Copenhagen Healthcare Cluster 

samt interviews med kommunale 
projektledere. 

Minutter pr. besøg TO-BE  5  8 % Konservativt skøn baseret på fem 
evalueringer udarbejdet af fire danske 
kommuner og Copenhagen Healthcare 

Cluster samt interviews med 
kommunale projektledere. 

Gennemsnitlig distance 
ml. borgere (km) 

5,8 17 % Egen modellering baseret på 
befolkningstætheden, størrelsen på 

målgruppen og simulationer af 
afstande. 

Omkostning pr. km 3,54 kr. 6 % SKATs takst for kørselsgodtgørelse i 
2018. 

Gennemsnits km/t 67,5 11 % Udregning baseret på Vejdirektoratets 
hastighedsbarometer ved 50 % 

bykørsel og 50 % landevejskørsel. 

Andel fysiske møder der 
erstattes med 
skærmbesøg pr. egnede 
borger 

25 % 25 %  Egne beregninger baseret på 
oplysninger fra en større dansk 

kommune.  
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Tabel 4 Virtuelle udskrivningskonferencer i overgangen fra hospital til kommune for borgere med komplekse 

plejebehov 

Parameter Værdi Ændring i BC i % 
ved 10 % ændring i 

parameter 

Kildegrundlag 

Forudsætninger 

Andel egnede borgere i 
målgruppe 

40 % 0 % Realiseret potentiale i pilottest i 
Region Hovedstaden. 

Diskonteringsfaktor 0 %   

Indfasningstakt i år 2   

Effektive arbejdstimer pr. 
år 

1470 4 % Standardiseret sats fra 
Finansministeriet. 

Antal borgere i målgruppe 4.500 0 % Egne beregninger baseret på tal fra 
Hjerneskadeforeningen og  

Sundhedsstyrelsens rapport om 
sygdomsbyrden i Danmark udarbejdet 

i 2015. 

Omkostninger 

Pris for opstart på 
hospitalet (teknisk udstyr, 
montage, uddannelse og 
serviceaftale) 

116.389 kr. 13 % Realiserede priser på et dansk 
hospital. 

Antal årsværk til 
projektledelse 

1 0 % Business case udarbejdet af 
Københavns Kommune samt 

vurdering på baggrund af interviews 
med projektledere. 

Årsværksløn til 
projektledelse inkl. 
overhead 

660.000 93 % Business case udarbejdet af 
Københavns Kommune på virtuel 

bostøtte. 

Gennemsnitligt antal 
medarbejdere der skal 
uddannes pr. afdeling  

20 3 % Egne beregninger.  

Uddannelsesvarighed – 
medarbejdere (timer) 

1 1 % Interviews med regionale 
projektledere. 

Årsløn for medarbejdere 
inkl. overhead 

558.326 4 %  Danmarks Statistik, Statistikbanken 
tabel LONS20. ” 2221 

Sygeplejerskearbejde”, regioner, 
fastlønnede, lønmodtagere uden 

ledelsesansvar, 2017. 

Potentialer 

Minutter pr. besøg AS-IS  52 120 % Evaluering foretaget af Region 
Syddanmark. 

Minutter pr. besøg TO-BE 30 69 % Evaluering foretaget af Region 
Syddanmark. 

Gennemsnitlig distance 
ml. kommune og hospital 
(km) 

35,7 70 % Egen modellering baseret på 
befolkningstætheden, antallet af 

afdelinger og kommuner og 
simulationer af afstande. 
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Omkostning pr. km 3,54 kr. 23 % SKATs takst for kørselsgodtgørelse i 
2018. 

Gennemsnits km/t 67,5 46 % Udregning baseret på Vejdirektoratets 
hastighedsbarometer ved 50 % 

bykørsel og 50 % landevejskørsel. 

Ture pr. borger 1 70 %  Egne beregninger baseret på 
interviews med regionale projektledere 
der fortæller, at kommunale visitatorer 

søger at lægge 
udskrivningskonferencer med borgere 

på samme dag.  
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